

N.	Comune	Località	Data invio diffida	Termini diffida Presidenza del CdM	Aggiornamento al 15/12/2016
1	Cammarata (AG)	San Martino	5/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 giorni per l'espletamento delle indagini preliminari</li> <li>- 30 giorni per la predisposizione del PDC ;</li> <li>- 30 giorni per l'approvazione del PDC</li> <li>- 180 giorni per l' esecuzione del PDC e redazione AdR</li> <li>- 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica</li> <li>- 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica</li> <li>- 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori</li> <li>- 90 giorni per l'esecuzione dei lavori</li> <li>- 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente</li> </ul>	In data 16/11/16 è avvenuta la gara per l'affidamento dei lavori del Piano di Caratterizzazione.
2	Cerda (PA)	Caccione	5/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 giorni per l'espletamento delle indagini preliminari</li> <li>- 30 giorni per la predisposizione del PDC ;</li> <li>- 30 giorni per l'approvazione del PDC</li> <li>- 180 giorni per l' esecuzione del PDC e redazione AdR</li> <li>- 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica</li> <li>- 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica</li> <li>- 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori</li> <li>- 90 giorni per l'esecuzione dei lavori</li> <li>- 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del</li> </ul>	In attesa di aggiornamento progetto di MISE per renderlo coerente alle prescrizioni della Provincia.

N.	Comune	Località	Data invio diffida	Termini diffida Presidenza del CdM	Aggiornamento al 15/12/2016
				procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	
3	Leonforte (EN)	Tumminella	5/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 giorni per l'espletamento delle indagini preliminari</li> <li>- 30 giorni per la predisposizione del PDC ;</li> <li>- 30 giorni per l'approvazione del PDC</li> <li>- 180 giorni per l' esecuzione del PDC e redazione AdR</li> <li>- 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica</li> <li>- 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica</li> <li>- 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori</li> <li>- 90 giorni per l'esecuzione dei lavori</li> <li>- 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente</li> </ul>	Avviata procedura negoziata per l'affidamento dei previsti dal Piano di Caratterizzazione. Giorno 23/12/16 si procederà all'apertura delle offerte.
4	Mistretta (ME)	C.da Muricello	5/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 giorni per l'espletamento delle indagini preliminari</li> <li>- 30 giorni per la predisposizione del PDC ;</li> <li>- 30 giorni per l'approvazione del PDC</li> <li>- 180 giorni per l' esecuzione del PDC e redazione AdR</li> <li>- 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica</li> <li>- 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica</li> <li>- 60 giorni per l'affidamento e la consegna</li> </ul>	Decreto di finanziamento e impegno del Piano Indagini Preliminari n. 2034 del 09/12/16 - Il Comune ha avviato le procedure per l'affidamento dei lavori.

N.	Comune	Località	Data invio diffida	Termini diffida Presidenza del CdM	Aggiornamento al 15/12/2016
				dei lavori – 90 giorni per l'esecuzione dei lavori – 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	
5	Monreale (PA)	Zabbia	5/01/2016	– 15 giorni per l'espletamento delle indagini preliminari – 30 giorni per la predisposizione del PDC ; – 30 giorni per l'approvazione del PDC – 180 giorni per l' esecuzione del PDC e redazione AdR – 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica – 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica – 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori – 90 giorni per l'esecuzione dei lavori – 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	In corso le procedure di affidamento dei lavori di MISE.
6	Paternò (CT)	C.da Petulenti	5/01/2016	– 15 giorni per l'espletamento delle indagini preliminari – 30 giorni per la predisposizione del PDC ; – 30 giorni per l'approvazione del PDC – 180 giorni per l' esecuzione del PDC e redazione AdR – 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica	In data 12/12/2016 sono iniziati i lavori relativi al Piano Indagini Preliminari.

N.	Comune	Località	Data invio diffida	Termini diffida Presidenza del CdM	Aggiornamento al 15/12/2016
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica</li> <li>- 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori</li> <li>- 90 giorni per l'esecuzione dei lavori</li> <li>- 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente</li> </ul>	
7	Racalmuto (AG)	Oliva Troiana	07/1/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 giorni per l'espletamento delle indagini preliminari</li> <li>- 30 giorni per la predisposizione del PDC ;</li> <li>- 30 giorni per l'approvazione del PDC</li> <li>- 180 giorni per l' esecuzione del PDC e redazione AdR</li> <li>- 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica</li> <li>- 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica</li> <li>- 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori</li> <li>- 90 giorni per l'esecuzione dei lavori</li> <li>- 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente</li> </ul>	In data 11/11/16 sono iniziate le indagini ambientali concordate con ARPA che sta prelevando i campioni per eseguire le analisi in contraddittorio.
8	San Filippo del Mela (ME)	C.da Sant'Agata	07/1/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 giorni per l'espletamento delle indagini preliminari</li> <li>- 30 giorni per la predisposizione del PDC ;</li> <li>- 30 giorni per l'approvazione del PDC</li> <li>- 180 giorni per l' esecuzione del PDC e</li> </ul>	Gara espletata - in fase di sottoscrizione del contratto per i lavori del Piano di Caratterizzazione.

N.	Comune	Località	Data invio diffida	Termini diffida Presidenza del CdM	Aggiornamento al 15/12/2016
				redazione AdR – 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica – 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica – 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori – 90 giorni per l'esecuzione dei lavori – 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	
9	Siculiana (AG)	Scalilli	07/1/2016	– 15 giorni per l'espletamento delle indagini preliminari – 30 giorni per la predisposizione del PDC ; – 30 giorni per l'approvazione del PDC – 180 giorni per l' esecuzione del PDC e redazione AdR – 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica – 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica – 60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori – 90 giorni per l'esecuzione dei lavori – 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente	I lavori di esecuzione del Piano di Caratterizzazione sono iniziati il 12/12/2016.

N.	Comune	Località	Data invio diffida	Termini diffida Presidenza del CdM	Aggiornamento al 15/12/2016
10	Augusta (SR)	Campo Sportivo	1/8/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 giorni per la predisposizione del progetto di bonifica;</li> <li>- 30 giorni per l' approvazione del progetto di bonifica ;60 giorni per l'affidamento e la consegna dei lavori ;</li> <li>- 90 giorni per l'esecuzione dei lavori ;</li> <li>- 30 giorni per il rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art 242 del Codice dell'Ambiente</li> </ul>	Si è in attesa di conoscere le determinazioni del MATTM

**Il Dirigente del Servizio 6**

Ing. Calogero Gambino

**Il Dirigente Generale**

Dott. Maurizio Pirillo