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1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI del PIANO  

 

ID Codice Piano 
Codice Identificativo Piano: “2017POAMBIENFSC”  

Descrizione: “PO AMBIENTE FSC 2014-2020” 

Titolo del Piano 

Piano Operativo “Ambiente” articolato in 6 Sotto-Piani: 

1. “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” 

2. “Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di 

infrastrutture verdi - parchi nazionali” 
3. “Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di 

infrastrutture verdi - aree marine protette nazionali” 

4. “Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti” 
5. “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Mitigazione rischio 

idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei corpi 

idrici” 

6. “Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate” 

Area Tematica 

Nazionale 
Ambiente 

Delibera CIPE di 

assegnazione 

risorse 

Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, pubblicata in G.U. n. 266 del 14.11.2016, 
registrata presso la Corte dei Conti in data 02.11. 2016, Registro: 1, Foglio: 2718, per 

“Individuazione delle aree tematiche di interesse del FSC e ripartizione delle risorse 

determinando l’ammontare complessivo per i singoli Piani Operativi”. 

Delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016, registrata dalla Corte dei Conti in data 

3.04.2017 e pubblicata in G.U. n. 88 del 14.04.2017. “Piano operativo ambiente (art. 

1, c. 703, lett. c l. 190/2014)”. 

Altre Delibere 

CIPE di 

assegnazione 

risorse integrative  

1° addendum: Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017, registrata dalla Corte dei 

Conti in data 4.06.2018 e pubblicata in G.U. n. 142 del 21.06.2018. 

2° addendum: Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018, registrata dalla Corte dei 

Conti in data 13.07.2018 e pubblicata in G.U. n. 175 del 30.07.2018. 

3° addendum: Delibera CIPE n. 13 del 04 aprile 2019, registrata dalla Corte dei Conti 

in data 31.07.2019 e pubblicata in G.U. n. 188 del 12.08.2019. 

Delibera CIPE di 

riduzione risorse 

Delibera CIPE n. 31 del 28 luglio 2020, registrata alla Corte dei Conti in data 

24.08.2020 e pubblicata in G.U. n. 217 del 1/09/2020. 

Amministrazione 

di Riferimento 

Ministero della Transizione Ecologica: 

1. Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria (DG CLEA) – Sotto Piano 

“Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso 

pubblico” 
2. Direzione generale per il patrimonio naturalistico (DG PNA) – Sotto Piano 

“Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di 

infrastrutture verdi - parchi nazionali”  
3. Direzione generale per il mare e le coste (DG MAC) – Sotto Piano “Interventi 

per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - 

aree marine protette nazionali” 

4. Direzione generale per l’economia circolare (DG ECi) – Sotto Piano “Interventi 
per la gestione del ciclo dei rifiuti” 

5. Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (DG SuA) – Sotto 

Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Mitigazione rischio 
idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici” 

6. Direzione generale per il risanamento ambientale (DG RiA) – Sotto Piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate” 
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2. QUADRO della PROGRAMMAZIONE  

L’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha individuato la 

dotazione iniziale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020. 

Successivamente, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ne ha ridefinito la cornice di 

programmazione delle risorse prevedendo, al comma 703 dell’articolo 1, l’impiego della dotazione finanziaria 

del Fondo attraverso specifici Piani Operativi (PO). In applicazione dell’art. 1, comma 703, lettera c) della 

Legge di stabilità 2015 sopra richiamata, la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 ha individuato le 6 aree 
tematiche di interesse del FSC – tra le quali l’area tematica 2 “Ambiente” - ripartendo tra le stesse le risorse 

FSC disponibili ed individuando i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo dei fondi. 

Le risorse destinate all’area tematica 2 “Ambiente” sono confluite nel Piano Operativo Ambiente FSC 2014-
2020 di competenza del MATTM - del valore complessivo dì 1.900,00 milioni di euro, approvato con Delibera 

CIPE n. 55/2016, che ha suddiviso lo stesso in 4 sotto piani. 

Il Piano Operativo Ambiente è stato implementato con i tre Addenda sotto esplicitati: 

- I “Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” approvato con Delibera CIPE n. 99/2017, 

che ha assegnato risorse, pari a complessivi 116,4 milioni di euro, per l’attuazione di ulteriori interventi di 
cui al sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”; 

- II “Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” approvato con Delibera CIPE n. 11/2018, 
che ha assegnato risorse, pari a 782 milioni di euro, per l’attuazione di ulteriori interventi di cui ai sotto 

piani “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” e “Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti”. 

- III “Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” approvato con Delibera CIPE n. 

13/2019, che ha assegnato risorse, pari a 450 milioni di euro, per l’attuazione di ulteriori interventi di cui 

al sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”. 

Si riporta di seguito la tabella con la dotazione finanziaria iniziale, le successive integrazioni e l’articolazione 

del Piano, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare n. 338 del 5 dicembre 2018 che ha definito l’articolazione del Piano Operativo 
Ambiente FSC 2014-2020 in 4 Sotto-Piani, ciascuno assegnato, per la gestione, ad una Direzione Generale del 

Dicastero. 

 

Tab. A - Articolazione PO Ambiente FSC 2014-2020 – ai sensi DM 338/2018 

Sotto-Piani 
Direzione di 

Competenza 

Dotazione 

finanziaria 

iniziale n. 

55/2016 (euro) 

Delibera Cipe 

n. 99/2017 

(euro) 

Delibera Cipe 

n. 11/2018 

(euro) 

Delibera Cipe 

n. 13/2019 

(euro) 

Dotazione FSC 

14-20 al 

30/06/2020 

(euro) 

1. Interventi per 
l’efficientament
o energetico 
degli edifici 
pubblici  

Direzione 
Generale per il 
Clima e 
l’Energia - 
DGCLE 

95.785.974,90       € 95.785.974,90 

2. Interventi per la 
realizzazione, 
manutenzione e 
rinaturalizzazion
e di 
infrastrutture 
verdi 

Direzione 
Generale per la 
Protezione 

della Natura e 
del Mare - 
DGPNM 

13.847.574,00       € 13.847.574,00 

3. Interventi per la 
gestione del 
ciclo dei rifiuti 

Direzione 
Generale per i 
Rifiuti e 
l’Inquinamento 
- DGRIN 

126.511.461,69   32.643.575,78   159.155.037,47 

4. Interventi per la 
tutela del 

territorio e delle 
acque 

Direzione 
Generale per la 

Salvaguardia 
del Territorio e 

1.663.854.990,10 116.400.000,00 749.356.424,22 450.000.000,00 2.979.611.414,32 
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Tab. A - Articolazione PO Ambiente FSC 2014-2020 – ai sensi DM 338/2018 

Sotto-Piani 
Direzione di 

Competenza 

Dotazione 

finanziaria 

iniziale n. 

55/2016 (euro) 

Delibera Cipe 

n. 99/2017 

(euro) 

Delibera Cipe 

n. 11/2018 

(euro) 

Delibera Cipe 

n. 13/2019 

(euro) 

Dotazione FSC 

14-20 al 

30/06/2020 

(euro) 

delle Acque - 
DGSTA 

TOTALE 1.900.000.000,69 116.400.000,00 782.000.000,00 450.000.000,00 3.248.400.000,69 

 

A fronte della nuova riorganizzazione del Ministero, come da D.P.C.M. n. 97 del 19 giugno 2019 

"Regolamento di organizzazione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e 
successivo decreto ministeriale n. 363 del 24/12/2019 "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", è stato 

predisposto e approvato il nuovo Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare n. 86 del 29 aprile 2020 che abroga e sostituisce il precedente decreto n. 338 del 5 dicembre 2018.  

La nuova articolazione del Piano prevede 6 Sotto-Piani, la cui ripartizione e dotazione finanziaria è illustrata 

nella Tabella B. 

A seguito delle modifiche discendenti dalla Delibera CIPE n. 31 del 28.07.2020, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 217 del 01.09.2020, è stata disposta una riduzione del Piano di 361,19 milioni di euro, in 

considerazione degli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.  

Nello specifico, per il Sotto- Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Mitigazione rischio 

idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici” è stata prevista una riduzione 

pari a € 106.037.320,79 e, relativamente al Sotto- Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque - 

Bonifica aree inquinate”, è stata prevista una riduzione pari a € 255.159.655,30. Tale riduzione è articolata 

come segue: 

 240,48 milioni di euro relativi ad interventi originariamente finanziati dalla delibera n. 55 del 2016;  

 20,71 milioni di euro relativi ad interventi originariamente finanziati dalla delibera n. 11 del 2018;  

 100,00 milioni di euro relativi ad interventi originariamente finanziati dalla delibera n. 13 del 2019. 

La dotazione finanziaria del Piano Operativo “Ambiente” ha quindi, ad oggi, un valore complessivo di 

2.887,21 milioni di euro.  

 
Tab. B - Articolazione PO Ambiente FSC 2014-2020 – ai sensi del DM 86/2020 e della Delibera CIPE n. 31/2020 

Sotto-Piani (*) Responsabili dei Sotto-Piani 

Importo da 

DM 86/2020 

(euro) 

Importo aggiornato 

come da Delibera 

CIPE n. 31/2020 (euro) 

1. Interventi per l’efficientamento 
energetico degli edifici pubblici e ad 
uso pubblico 

Direzione generale per il clima, 
l’energia e l’aria (ClEA) 

95.785.974,90 95.785.974,90 

2. Interventi per la realizzazione, 
manutenzione e rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi - parchi nazionali 

Direzione generale per il 
patrimonio naturalistico (PNA) 

11.399.641,27 11.399.641,27 

3. Interventi per la realizzazione, 
manutenzione e rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi - aree marine 
protette nazionali 

Direzione generale per il mare e le 
coste (MAC) 

2.447.932,73 2.447.932,73 

4. Interventi per la gestione del ciclo dei 
rifiuti 

Direzione generale per l’economia 
circolare (ECi) 

159.155.037,47 159.155.037,47 

5. Interventi per la tutela del territorio e 
delle acque – Mitigazione rischio 
idrogeologico, Miglioramento servizio 

Direzione generale per la 
sicurezza del suolo e dell’acqua 

(SuA) 
1.501.407.651,82 1.395.370.331,03 
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Tab. B - Articolazione PO Ambiente FSC 2014-2020 – ai sensi del DM 86/2020 e della Delibera CIPE n. 31/2020 

Sotto-Piani (*) Responsabili dei Sotto-Piani 

Importo da 

DM 86/2020 

(euro) 

Importo aggiornato 

come da Delibera 

CIPE n. 31/2020 (euro) 

idrico integrato e qualità dei corpi 
idrici 

6. Interventi per la tutela del territorio e 
delle acque - Bonifica aree inquinate 

Direzione generale per il 
risanamento ambientale (RiA) 

1.478.203.762,50 1.223.044.107,20  

 TOTALE 3.248.400.000,69  2.887.203.024,60  

(*) Sotto-Piani di seguito anche denominati: “Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico; “Infrastrutture 
verdi - parchi nazionali”; “Infrastrutture verdi - aree marine protette nazionali”; “Gestione del ciclo dei rifiuti”; “Tutela del 
territorio e delle acque- rischio idrogeologico, servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici”; “Tutela del territorio e delle 
acque-bonifiche” 

 

L’articolazione dei Sotto-Piani in Assi e Linee di azione è riportata nella Tabella C che segue. 

Tabella C– Sotto-Piani del Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014/2020 per Assi e Linee di azione 

SOTTO-PIANO ASSE LINEA di AZIONE 

Sotto-Piano 1 

“Efficientamento 

energetico degli 

edifici pubblici e 

ad uso pubblico” 

I - Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico e la 

prevenzione e gestione dei rischi 

1 - Efficientamento energetico degli Edifici Scolastici 

2 - Efficientamento energetico delle Aziende Sanitarie Locali e 
Aziende Ospedaliere Pubbliche 

3 - Efficientamento energetico degli edifici pubblici dei 
Comuni sotto i 15.000 abitanti- Borghi Antichi e di Pregio 

II - Assistenza tecnica - 

Sotto-Piano 2 

“Infrastrutture verdi - 

parchi nazionali” 

I - Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico e la 

prevenzione e gestione dei rischi 

1.1.1 Interventi di realizzazione, manutenzione e 
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici 
funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti 

climatici. 

(Azione 5.1.3 dell’Accordo di Partenariato) 

II – Assistenza Tecnica - 

Sotto-Piano 3 

“Infrastrutture verdi - 

aree marine protette 

nazionali” 

I - Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico e la 

prevenzione e gestione dei rischi 

1.1.1 Interventi di realizzazione, manutenzione e 
rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici 
funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti 

climatici. 
(Azione 5.1.3 dell’Accordo di Partenariato) 

II – Assistenza Tecnica - 

Sotto-Piano 4 

“Gestione del ciclo dei 

rifiuti” 

I – Tutelare l’Ambiente e 
promuovere l’uso efficiente delle 

risorse 

1.1.1. - Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento 
e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del 

ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, 
prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti 

ambientali 

II – Assistenza Tecnica - 

Sotto-Piano 5 “Tutela 

del territorio e delle 

acque- rischio 

idrogeologico, servizio 

idrico integrato e 

qualità dei corpi 

idrici” 

I - Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico e la 

prevenzione e gestione dei rischi 
1.1.1 - Riduzione rischio idrogeologico e di erosione costiera 

II - Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle 

risorse 

2.2.1 - Miglioramento del servizio idrico integrato 

2.3.1 - Miglioramento della qualità dei corpi idrici 

III - Assistenza Tecnica - 

Sotto-Piano 6 “Tutela 

del territorio e delle 

acque-bonifiche” 

II - Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle 

risorse 
2.1.1 - Bonifica aree inquinate 

III - Assistenza Tecnica - 

 

Il Piano Operativo Ambiente è finalizzato principalmente alla realizzazione di interventi attuabili in tempi certi 

e considerati strategici in quanto destinati a risolvere tra l’altro varie criticità ambientali riscontrate sul 
territorio nazionale (accertato livello di rischio sanitario e ambientale; agglomerati oggetto di procedura di 

infrazione comunitaria; aspetti emergenziali connessi all’esposizione di persone e cose al rischio 

idrogeologico, etc.). 
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Nei sotto-paragrafi che seguono si riportano le informazioni di dettaglio per ogni Sotto-Piano fornite dai 

rispettivi Responsabili. 

2.1 Sotto-Piano 1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici ed ad uso pubblico” – DG ClEA 

Il Sotto-Piano 1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico” prevede la valorizzazione 
di quanto acquisito nel ciclo di programmazione 2007-2013, sia in termini di esperienza sulle tematiche oggetto 

del FSC sia in termini di relazioni e conoscenza del territorio di riferimento. 

In particolare, sono stati inseriti nel Sotto-Piano i progetti individuati nell’ambito delle graduatorie afferenti 

agli Avvisi Pubblici destinati a comuni, scuole e aziende ospedaliere delle Regioni Obiettivo Convergenza 
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), pubblicati a valere sul Programma Operativo Interregionale “Energie 

Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007-2013, ritenuti meritevoli di interesse, ma non finanziati per carenza 

di risorse. 

Il Sotto-Piano 1 non ha subito riprogrammazioni e risulta articolato come nella Tabella 1. 

Tabella 1 - Stato delle riprogrammazioni del Sotto-Piano 1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso 

pubblico” (valori in euro) 

ASSE 
PROGRAMMAZIONE 

ORIGINARIA (1) RIPROGRAMMAZIONE (2)  NOTE 

I - Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico e la 
prevenzione e gestione dei rischi 

93.600.575,74 -  

II - Assistenza tecnica 2.185.399,16 -  

TOTALE 95.785.974,90 -  

(1) Articolazione finanziaria del Piano come da Delibera CIPE di assegnazione delle risorse 
(2) Articolazione finanziaria del Piano come da ultima riprogrammazione approvata 

 

Il Sotto-Piano consta di 3 linee di azione e di una linea di Assistenza tecnica, le cui dotazioni finanziarie 

complessive sono riportate di seguito: 

 

Tabella 2 – Risorse programmate per linea di azione del Sotto-Piano 1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici e 

ad uso pubblico” (valori in euro) 

Linee di Azione Risorse programmate 

1 - Efficientamento energetico degli Edifici Scolastici 28.104.911,66 

2 - Efficientamento energetico delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere 
Pubbliche 

11.979.889,50 

3 - Efficientamento energetico degli edifici pubblici dei Comuni sotto i 15.000 abitanti- 
Borghi Antichi e di Pregio 

53.515.774,58 

Assistenza Tecnica 2.185.399,16 

TOTALE 95.785.974,90 

2.2 Sotto-Piano 2 “Infrastrutture verdi- parchi nazionali” – DG PNA 

A seguito della nuova organizzazione del Ministero, come da decreto ministeriale n. 363 del 24/12/2019 

"Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", e conseguente Decreto del Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del 29 aprile 2020 che abroga e sostituisce il precedente decreto n. 

338 del 5 dicembre 2018, il precedente Sotto Piano “2. Interventi per la realizzazione, manutenzione e 

rinaturalizzazione di infrastrutture verdi”, di cui era responsabile la ex Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare (PNM), è stato scorporato in due distinti Sotto Piani: Sotto Piano 2 “Interventi per la 

realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - parchi nazionali” la cui attuazione è 

sotto la responsabilità della Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA) e Sotto Piano 3 “Interventi 
per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - aree marine protette nazionali” 

la cui responsabilità di attuazione è della Direzione generale per il mare e le coste (MAC).  

Tale divisione non ha comportato impatti sulla strategia, priorità, linee di azione, nonché sulla dotazione 

complessiva rispetto alla precedente articolazione.  
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Nell’ambito della nuova articolazione del POA, il nuovo Sotto Piano 2 “Interventi per la realizzazione, 

manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - parchi nazionali” non ha subito riprogrammazioni e 

risulta articolato come segue: 

Tabella 3 – Stato delle riprogrammazioni del Sotto-Piano 2 “Infrastrutture verdi-parchi nazionali” (valori in euro) 

ASSE 
PROGRAMMAZIONE 

ORIGINARIA (1) RIPROGRAMMAZIONE (2) NOTE 

I Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico e la 
prevenzione e gestione dei rischi 

11.121.601,00 - 

 
II – Assistenza Tecnica 278.040,27 - 

TOTALE 11.399.641,27 - 

(1) Articolazione finanziaria del Piano come da Delibera CIPE di assegnazione delle risorse riproporzionata nel rispetto della 
nuova articolazione del piano 

(2) Articolazione finanziaria del Piano come da ultima riprogrammazione approvata 

 

Al momento, dunque, i progetti ammessi a finanziamento nell’ambito della Linea di azione “Interventi di 
realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco sistemici funzionali alla 

riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici- Parchi nazionali (Azione 5.1.3 dell’Accordo di 

Partenariato)” del Sotto-Piano Operativo in questione sono elencati nella tabella che segue: 

Interventi ammessi a finanziamento nel Sotto Piano 2 “Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di 

infrastrutture verdi - parchi nazionali” (valori in euro) 

N. 
Ente Parco Nazionale 

(EPN) 

Riparto 

territoriale 
Investimento totale  Titolo progetto 

1 EPN Aspromonte Mezzogiorno 9.645.244 
Manutenzione e rinaturalizzazione delle infrastrutture 
verdi   

2 EPN Pollino Mezzogiorno 1.476.357 
Messa in sicurezza versante roccioso Valle del 
Raganello 

AT 278.040,27 Assistenza tecnica 

 

2.3 Sotto-Piano 3 “Infrastrutture verdi-aree marine protette nazionali” – DG MAC 

Come riportato nella precedente Relazione Annuale di Attuazione, a seguito della citata riorganizzazione del 

Ministero e nuova articolazione del POA, è stato definito il Sotto Piano 3 “Interventi per la realizzazione, 

manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - aree marine protette nazionali” la cui responsabilità 

di attuazione è della Direzione Generale per il mare e le coste (MAC). Come già ribadito, tale divisione non 

ha comportato impatti sulla strategia, priorità, linee di azione, nonché sulla dotazione complessiva rispetto alla 

precedente articolazione. 

Nel periodo di riferimento della RAA, il Sotto Piano 3 “Interventi per la realizzazione, manutenzione e 

rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - aree marine protette nazionali”, che consta di 1 linea di azione e di 

una linea di Assistenza tecnica, le cui dotazioni finanziarie complessive sono riportate di seguito, non ha subito 

riprogrammazioni e risulta articolato come segue: 
 

Tabella 4 – Stato delle riprogrammazioni del Sotto-Piano 3 “Infrastrutture verdi- aree marine protette nazionali” (valori 

in euro) 

ASSE PROGRAMMAZIONE 

ORIGINARIA (1) 
RIPROGRAMMAZIONE (2) NOTE 

I Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico e la 
prevenzione e gestione dei rischi 

2.388.227,00 -  
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II – Assistenza Tecnica 59.705,73 - 

TOTALE 2.447.932,73 - 

(1) Articolazione finanziaria del Piano come da Delibera CIPE di assegnazione delle risorse riproporzionata nel rispetto della 
nuova articolazione del piano 

(2) Articolazione finanziaria del Piano come da ultima riprogrammazione approvata 

 

Il Sotto-Piano anzidetto è stato invece oggetto di una rimodulazione finanziaria nel corso dell’anno 2017: con 
Nota prot. DPCOE_3778/ del 13-10-2017, il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha approvato la 

rimodulazione finanziaria tra gli interventi dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia – Isola Piana, restando 

invariato il finanziamento complessivo. 

Con nota prot. n. 1425/DPCOE del 29/03/2019, il DPCOE ha concesso il nulla osta alla sostituzione 

dell’intervento “Bonifica Località Mugoni” con il progetto di “Riorganizzazione, messa in sicurezza e 

valorizzazione del sistema di fruizione del comprensorio di Punta Giglio in Area Marina Protetta Capo Caccia 

– Isola Piana”, restando invariato il finanziamento complessivo. 

In data 13.06.2019 è stato integrato il Protocollo d’Intesa tra MATTM e l’AMP di Capo Caccia, a seguito della 

sostituzione dell'Intervento. 

Al momento, dunque, i progetti ammessi a finanziamento nell’ambito della Linea di azione “Interventi di 
realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco sistemici funzionali alla 

riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici – Aree Marine Protette. (Azione 5.1.3 dell’Accordo di 

Partenariato)” del Sotto-Piano Operativo in questione sono elencati nella tabella che segue: 

 

Interventi ammessi a finanziamento nel Sotto-Piano 3 “Infrastrutture verdi- aree marine protette nazionali” (valori in euro) 

N. 

Ente Parco Nazionale 

(EPN)/Area Marina 

Protetta (AMP) 

Riparto territoriale 
Investimento 

totale 
Titolo progetto 

1 AMP Porto Cesareo 

Mezzogiorno 498.750 
Intervento di riqualificazione e tutela ambientale: 
creazione di pedociclabile 

Mezzogiorno 401.477 
Contrasto dell'erosione eolica lungo il litorale 

sabbioso di Torre Lapillo 

2 
AMP Capo Caccia – 
Isola Piana 

Mezzogiorno 787.300 Mitigazione rischio frana in falesia Punta Giglio 

Mezzogiorno 700.700 

Riorganizzazione, messa in sicurezza e 
valorizzazione del sistema di fruizione del 
comprensorio di Punta Giglio in Area Marina Protetta 
Capo Caccia – Isola Piana  

AT 59.705,73 Assistenza tecnica 

 

2.4 Sotto-Piano 4 “Gestione del ciclo dei rifiuti” – DG ECI 

Il Sotto-Piano “Gestione del ciclo dei rifiuti” prevede interventi funzionali al rafforzamento delle dotazioni 
impiantistiche per il trattamento e per il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, 

in base a principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali. Il valore 

complessivo della dotazione economica dello stanziamento iniziale (rif. Delibera CIPE 55/2016) risultava pari 

a 126,51 milioni di euro (incluso il 2,5% di assistenza tecnica), a favore delle regioni in transizione (Abruzzo) 
e alle regioni meno sviluppate ai sensi dell’intervento comunitario 14-20 (Mezzogiorno: Puglia, Calabria, 

Sicilia). Con successiva Delibera Cipe 11/2018 è stato approvato il 2° “Addendum al Piano Operativo 

Ambiente FSC 2014-2020” che prevede l’assegnazione di ulteriori risorse, pari a complessivamente 782,00 
milioni di euro, di cui 32.643.575,78 di euro per l’attuazione di ulteriori interventi nell’ambito del sotto piano 

“Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti” della DG ECI, per interventi sulle Regioni Abruzzo (€ 

1.247.391,00) e Campania (€ 30.600.000,00), ivi inclusa l’Assistenza Tecnica (€ 796.184,78).  
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Nell’ambito della nuova articolazione del POA, il Sotto-Piano 4 “Gestione del ciclo dei rifiuti” risulta come 

segue: 

Tabella 5 – Stato delle riprogrammazioni del Sotto-Piano 4 “Gestione del ciclo dei rifiuti” (valori in euro) 

Asse 
PROGRAMMAZIONE 

ORIGINARIA (1) 
RIPROGRAMMAZIONE (2) Nota 

I – Tutelare l’Ambiente e 
promuovere l’uso efficiente delle 
risorse 

€ 123.425.816,28 155.273.207,28 

 
II – Assistenza Tecnica € 3.085.645,41 3.881.830,19 

TOTALE 126.511.461,69 159.155.037,47 

(1) Articolazione finanziaria del Piano come da Delibera CIPE di assegnazione delle risorse 
(2) Articolazione finanziaria del Piano come da ultima riprogrammazione approvata 

 

Il Sotto-Piano consta di 1 linea di azione e di una linea di Assistenza tecnica, le cui dotazioni finanziarie 

complessive sono riportate di seguito: 

 
 

Tabella 6 – Dotazione finanziaria per linea di azione del Sotto-Piano 4 “Gestione del ciclo dei rifiuti” (valori in euro) 

ASSE Obiettivo Specifico 1.1 Linea di azione Risorse programmate 

I – Tutelare l’Ambiente e 

promuovere l’uso efficiente 
delle risorse 

Ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti 
urbani secondo la 
gerarchia comunitaria 

I.1.1.1. - Rafforzare le dotazioni 
impiantistiche per il trattamento e per il 
recupero, anche di energia, ai fini della 

chiusura del ciclo di gestione, in base ai 
principi di autosufficienza, prossimità 
territoriale e minimizzazione degli 
impatti ambientali 

155.273.207,28 

II – Assistenza Tecnica 3.881.830,19 

TOTALE 159.155.037,47 

 

2.5 Sotto-Piano 5 “Tutela del territorio e delle acque- rischio idrogeologico, servizio idrico integrato 

e qualità dei corpi idrici” DG SuA 

Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del 29 aprile 
2020, che abroga e sostituisce il precedente Decreto n. 338 del 5 dicembre 2018, la nuova articolazione del 

Piano Operativo Ambiente passa da 4 a 6 Sotto-Piani. Il Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio e 

delle acque” di competenza della DG SuA si presenta come segue: 

Sotto piano Direzione di competenza 
Dotazione finanziaria 

(valori in euro) 

5 - Interventi per la tutela del territorio e delle acque – 

Mitigazione rischio idrogeologico, Miglioramento 

servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici 

Direzione generale per la sicurezza 

del suolo e dell’acqua (SuA) 
1.395.370.331,03 

 

Le seguenti tabelle riportano, a fronte della dotazione di programma originaria, definita con la delibera CIPE 

55/2016, la dotazione finanziaria attuale, così come risultante dai seguenti provvedimenti di modifica del Piano 

originario: 

 una prima riprogrammazione interna delle risorse del Piano Operativo Ambiente - tra l’Asse I e l’Asse 
II - proposta dal MATTM ai sensi del punto B.1 lett. a) della Circolare n. 1/2017 del MCTM ed 
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approvata con nota prot. 3778 del 13 ottobre 2017 del Dipartimento per le politiche di coesione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 Delibera CIPE n. 99/2017: integrazione al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, attraverso una 

dotazione finanziaria aggiuntiva pari a 116,4 milioni di euro (1° Addendum) per l’attuazione di 

ulteriori interventi di cui al sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di 
competenza della ex-DGSTA (ora DG SuA); 

 Delibere CIPE n. 11/2018 e n. 31/2018: integrazione al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, 

attraverso una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a circa 782,00 milioni di euro, di cui 297,56 

milioni di euro (2° Addendum) per l’attuazione di ulteriori interventi relativi al sotto piano “Interventi 

per la tutela del territorio e delle acque” di competenza della ex DGSTA (ora DG SuA); 

 Delibera CIPE n. 13/2019: sono state assegnate ulteriori risorse, pari a circa 180,34 milioni di euro (3° 

addendum) per l’attuazione di ulteriori interventi relativi al sotto piano “Interventi per la tutela del 

territorio e delle acque” di competenza della ex DGSTA (ora DG SuA). 

 Delibera CIPE n. 31/2020: è stata ridotta la dotazione finanziaria del sotto piano per un importo pari 

a € 106.037.320,79, dei quali 100 milioni di euro della delibera 13/2019 e 6,02 milioni della delibera 

11/2018 e 0,02 milioni della delibera 55/2016. 

Tabella 7 – Stato delle riprogrammazioni del Sotto-Piano 5 DG SuA “Tutela del territorio e delle acque- rischio 

idrogeologico, servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici” (valori in euro) 

ASSE 
PROGRAMMAZIONE 

ORIGINARIA (1) 
RIPROGRAMMAZIONE (2) NOTE 

I - Promuovere l’adattamento al 
cambiamento climatico e la prevenzione e 
gestione dei rischi 

273.832.826,83 602.294.776,01 Riduzione 
approvata 
con 
Delibera 
CIPE n. 
31/2020  

II - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse 

598.440.473,00 747.735.555,02 

III - Assistenza Tecnica 21.813.975,50 45.340.000,00 

TOTALE 894.087.275,33 1.395.370.331,03 - 

1) Articolazione finanziaria del Piano come da delibera CIPE di assegnazione delle risorse. I valori dell’ASSE I e II fanno 

riferimento all’ex Sotto Piano relativamente alle Linee di azione 1.1.1 - Riduzione rischio idrogeologico e di erosione costiera, 2.2.1 
- Miglioramento del servizio idrico integrato, 2.3.1 - Miglioramento della qualità dei corpi idrici. Relativamente all’ASSE III il 
valore si riferisce all’importo complessivo dell’ex Sotto Piano 4 riproporzionato rispetto all’importo degli interventi. 
(2) Articolazione finanziaria del Piano come da ultima riprogrammazione approvata 

 

2.6 Sotto-Piano 6 “Tutela del territorio e delle acque-bonifiche” DG RiA 

Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del 29 aprile 

2020, che abroga e sostituisce il precedente Decreto n. 338 del 5 dicembre 2018, la nuova articolazione del 

Piano Operativo Ambiente passa da n. 4 a n.6 Sotto-Piani. Il Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio 

e delle acque” di competenza della DG RiA si presenta come segue: 

Sotto piani Direzione di competenza 
Dotazione finanziaria 

(valori in euro)) 

6 - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - 
Bonifica aree inquinate 

Direzione Generale per il 
risanamento ambientale (RiA) 

1.223.044.107,20 

 

Le seguenti tabelle riportano la dotazione finanziaria attuale, come risultante dai provvedimenti di modifica 

del Piano originario: 

 una prima riprogrammazione interna delle risorse del Piano Operativo Ambiente - tra l’Asse I e l’Asse 

II - proposta dal MATTM ai sensi del punto B.1 lett. a) della Circolare n. 1/2017 del MCTM ed 

approvata con nota prot. 3778 del 13 ottobre 2017 del Dipartimento per le politiche di coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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 Delibere CIPE n. 11/2018 e n. 31/2018: integrazione al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, 

attraverso una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a circa 782,00 milioni di euro, di cui 451,80 
milioni di euro (2° Addendum) per l’attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano “Interventi 

per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate” di competenza ex DGSTA (ora DG 

RiA); 
 Delibera CIPE n. 13/2019: sono state assegnate ulteriori risorse, pari a circa 269,66 milioni di euro (3° 

addendum) per l’attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano “Interventi per la tutela del 

territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate” di competenza della ex DGSTA (ora DG RiA). 

 Delibera CIPE n. 31/2020: sono state ridotte le dotazioni finanziarie; nello specifico, relativamente al 

sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate” è stata prevista 

una riduzione pari a € 255.159.655,30, di cui 240,4 milioni a valere sulla delibera 55/2016 e 14,7 

milioni relativamente alla delibera 11/2018. 

 

Tabella 8 – Stato delle riprogrammazioni del Sotto-Piano 6 DG RiA “Tutela del territorio e delle acque- bonifiche” (valori 

in euro) 

ASSE 
PROGRAMMAZIONE 

ORIGINARIA (1) 
RIPROGRAMMAZIONE (2) NOTE 

II - Tutelare l'ambiente e promuovere 
l'uso efficiente delle risorse 

749.971.691,00 1.200.374.107,20 
Riduzione 
approvata 
con 

Delibera 
CIPE n. 
31/2020  

III - Assistenza Tecnica 19.796.024,50 22.670.000,00 

TOTALE 769.767.715,50 1.223.044.107,20 - 

(1) Articolazione finanziaria del Piano come da delibera CIPE di assegnazione delle risorse. I valori dell’ASSE II fanno riferimento 
all’EX Sotto Piano relativamente alla Linea di azione 2.1.1 - Bonifica aree inquinate. Relativamente all’ASSE III il valore si riferisce 
all’importo complessivo dell’ex Sotto Piano 4 riproporzionato rispetto all’importo degli interventi. 
(2) Articolazione finanziaria del Piano come da ultima riprogrammazione approvata 
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La Tabella 9 – Stato delle riprogrammazioni del Piano Operativo Ambiente - Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. riporta in sintesi lo stato delle riprogrammazioni dell’intero Piano. 

Tabella 9 - Stato delle riprogrammazioni del Piano Operativo Ambiente (valori in euro) 

SOTTO-PIANO ASSE 
PROGRAMMAZIONE 

ORIGINARIA  (1) 

RIPROGRAMMAZIONE 

(2) 

Sotto-Piano 1. 

“Efficientamento energetico 

degli edifici pubblici e ad uso 

pubblico” (5) 

I - Promuovere l’adattamento 
al cambiamento climatico e la 
prevenzione e gestione dei 
rischi 

93.600.575,74 € 93.600.575,74 

II - Assistenza tecnica 2.185.399,16 € 2.185.399,16 

Sub-TOTALE (A) 95.785.974,90 € 95.785.974,90 

Sotto-Piano 2. “Infrastrutture 

verdi - parchi nazionali” 

I - Prevenzione e gestione dei 
rischi 

13.509.828,00  (3) € 11.121.601,00 

II – Assistenza Tecnica 337.746,00  (3) € 278.040,27 

Sub-TOTALE (B) 13.847.574,00 € 11.399.641,27 

Sotto-Piano 3. “Infrastrutture 

verdi - aree marine protette 

nazionali” 

I - Prevenzione e gestione dei 
rischi 

13.509.828,00  (3) € 2.388.227,00 

II – Assistenza Tecnica 337.746,00  (3) € 59.705,73 

Sub-TOTALE (C) 13.847.574,00 € 2.447.932,73 

Sotto-Piano 4 “Gestione del 

ciclo dei rifiuti” 

I – Tutelare l’Ambiente e 
promuovere l’uso efficiente 
delle risorse 

123.425.816,28 € 155.273.207,28 

II – Assistenza Tecnica 3.085.645,41 € 3.881.830,19 

Sub-TOTALE (D) 126.511.461,69 € 159.155.037,47 

Sotto-Piano 5. “Tutela del 

territorio e delle acque- rischio 

idrogeologico, servizio idrico 

integrato e qualità dei corpi 

idrici” 

I - Promuovere l’adattamento 
al cambiamento climatico e la 
prevenzione e gestione dei 
rischi 

273.832.826,83 

€ 602.294.776,01 

II - Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente 
delle risorse 

598.440.473,00 

€ 747.735.555,02 

III - Assistenza Tecnica 21.813.975,50 (6) € 45.340.000,00 

Sub-TOTALE (E) 894.087.275,33    1.395.370.331,03 

Sotto-Piano 6. “Tutela del 

territorio e delle acque- 

bonifiche” 

II - Tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente 
delle risorse 

749.971.691,00 € 1.200.374.107,20 

III - Assistenza Tecnica 19.796.024,50 € 22.670.000,00 

Sub-TOTALE (F) 769.767.715,50(6) 1.223.044.107,20 

TOTALE (A+B+C+D+E+F) 1.900.000.001,42 2.887.203.024,60 

(1) Articolazione finanziaria del Piano come da delibera CIPE di assegnazione delle risorse.  
(2) Articolazione finanziaria del Piano come da ultima riprogrammazione approvata. 

(3) Si riferisce all’importo complessivo dell’ex Sotto-Piano 2 conteggiato solo una volta nel TOTALE.  
(4) Si riferisce all’importo complessivo dell’ex Sotto-Piano 4 conteggiato solo una volta nel TOTALE.  
(5) L’importo del Sotto-Piano 1 non è variato a seguito della riorganizzazione ministeriale, è solo cambiata la denominazione della 
Direzione passando da DG CLE a DG ClEA 
(6) i valori sono riproporzionato rispetto all’importo degli interventi a seguito della riorganizzazione DB 86/2021. 
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3. DEFINIZIONE della GOVERNANCE del PIANO 
 

Responsabile Unico di Piano 
Capo del Dipartimento per la Transazione Ecologica e gli 

Investimenti verdi (DiTEI)  

Eventuali Autorità responsabili 

della gestione di sotto-piani 

operativi 

1. Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria (DG-
ClEA), Direttore Generale Dott.ssa Giusy Lombardi per il 

Sotto-Piano 1 Interventi per l’efficientamento energetico 

degli edifici pubblici e ad uso pubblico” 

2. Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (DG 
PNA), Direttore Generale Dott. Antonio Maturani per il Sotto 

Piano 2-Interventi per la realizzazione, manutenzione e 

rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - parchi nazionali 
3. Direzione Generale per il Mare e le Coste (DG MAC), 

Direttore Generale Dott. Carlo Zaghi per il Sotto Piano 3-

Interventi per la realizzazione, manutenzione e 

rinaturalizzazione di infrastrutture verdi - aree marine protette 
nazionali  

4. Direzione Generale per l’Economia Circolare (DG-ECi), 

Direttore Generale Dott. Renato Grimaldi per il Sotto Piano 
4 - Gestione del ciclo dei rifiuti 

5. Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua (DG-SuA), 

Direttore Generale Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili per il 
Sotto-Piano 5-Interventi per la tutela del territorio e delle 

acque – Mitigazione rischio idrogeologico, Miglioramento 

servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici 

6. Direzione per il risanamento ambientale (DG-RiA), Direttore 
Generale Dott. Giuseppe Lo Presti per il Sotto-Piano 6-

Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica 

aree inquinate 

Comitato con funzioni di 

Sorveglianza  
Istituito                                                                    Sì 

SI.GE.CO.  
Validato da ACT-NUVEC                                      Sì 

Presentato ad ACT-NUVEC                                   Sì 

Organismo di certificazione 

Istituito                                                                    Sì  

Capo del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il 

Mediterraneo (DiPENT)  

Monitoraggio 

Inserimento delle informazioni in BDU:  

- avviato                                                                Sì  

- allineato con lo stato di attuazione                     Sì  

Obiettivi annuali dei dirigenti 

coinvolti nel processo di 

attuazione del Piano 

Inserimento di pertinenti obiettivi di realizzazione del Piano 

all’interno degli obiettivi annuali dei dirigenti                Sì 
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4. STATO di ATTUAZIONE del PIANO al 31.12.2020 
 

La Tabella 10 riporta in sintesi lo stato di attuazione finanziaria delle riprogrammazioni dell’intero Piano per 

ogni Sotto-Piano. 

Tabella 10 – Stato di attuazione finanziaria (1) del Piano Operativo Ambiente al 31.12.2020 (valori in euro)1 

Sotto- Piano 

Risorse assegnate 

(Delibere CIPE n. 

55/2016, n. 99/2017, 

n. 11/2018, n. 

13/2019, n.31/2020) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b c=b/a % d 
e=d/a 

% 
f 

g=f/a 
% 

Sotto-Piano 1. “Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico” 

TOTALE 95.785.974,90 90.387.692,50 94,36% 8.011.358,92 8,36% 281.111,52 0,29% 

di cui Centro 
Nord 

-       

di cui 
Mezzogiorno 

93.600.575,74 88.212.172,03 94,24% 6.121.311,13 6,54% 171.529,47 0,18% 

Assistenza 

tecnica) 
2.185.399,16 2.175.520,47 99,55% 1.890.047,79 86,48% 109.582,03 5,01% 

Sotto-Piano 2. “Infrastrutture verdi - parchi nazionali” 

TOTALE 11.399.641,27 11.399.641,27 100% 204.500 1,8% 40.900,00 0% 

di cui Centro 
Nord 

- 
- 0% 0 0% 0 0% 

di cui 
Mezzogiorno 

11.121.601,00 
11.121.601,00 100% 0 0% 0 0% 

Assistenza 

tecnica 
278.040,27 

278.040,27 100% 204.500,00 73,6% 40.900,00 15% 

Sotto-Piano 3. “Infrastrutture verdi - aree marine protette nazionali” 

TOTALE 2.447.932,73 2.447.932,73 39% 44.500 4% 0 0 

di cui Centro 
Nord 

0,00 0 0 0 0 
0 0 

di cui 
Mezzogiorno 

2.388.227,00 € 2.388.227,00 100% 0 0 
0 0 

Assistenza 

tecnica 
59.705,73 59.705,73 100% 44.500,00 74,53% 0 0 

Sotto-Piano 4. “Gestione ciclo dei rifiuti” 

TOTALE 159.155.037,47 159.131.596,28 99,99% 25.014.097,01 16% 1.836.104,31 1% 

di cui Centro 
Nord 

- 0 0 0 0 0 0 

di cui 
Abruzzo (2)  

15.422.544,00 15.422.544,00 100% 15.422.544,00 100% 1.351.000 8,76% 

di cui 

Mezzogiorno 
139.850.663,28 139.850.663,28 100% 6.304.109,37 4,51% 315.205,46 0,23% 

Assistenza 
tecnica 

3.881.830,19 3.858.389 99,39% 3.287.443,64 85% 169.898,85 4,38% 

Sotto-Piano 5. “Tutela del territorio e delle acque- rischio idrogeologico, servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici” 

TOTALE 1.395.370.331,00 1.269.668.749,16 91% 425.060.905,49 30% 30.888.745,63 2% 

di cui Centro 
Nord 

431.091.438,62  375.220.428,93 87% 189.810.314,05 44% 16.393.394,13 4% 

di cui 

Mezzogiorno 
918.938.892,41  850.557.862,23 93% 194.851.274,44 21% 11.771.780,94 1% 

Assistenza 
tecnica 

45.340.000,00 43.890.458,00 97% 40.399.317,00 89% 2.723.570,56 6% 

Sotto-Piano 6. “Tutela del territorio e delle acque-bonifiche” 

TOTALE 1.223.044.107,20 585.674.179,66 48% 48.572.217,66  2% 11.284.018,34 1% 

 
1 I dati si riferiscono alla validazione dell’11 febbraio 2021 
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di cui Centro 
Nord 

692.841.597,37  147.157.179,66 21% 10.740.680,58 2% 9.154.884,70 1% 

di cui 
Mezzogiorno 

507.532.509,83  415.847.000,00 82% 17.416.772,18 3% 993.604,20 0,2% 

Assistenza 
tecnica 

22.670.000,00 22.670.000,00 100% 20.414.764,90 90% 1.135.529,44 5% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, Impegni, 
Pagamenti (2) Territori delle regioni in transizione ai sensi dell’intervento comunitario 14-20 (Mezzogiorno: Abruzzo)  

 

Nei sotto-paragrafi che seguono si riportano informazioni di dettaglio per ogni Sotto-Piano, fornite dai 

rispettivi Responsabili, sullo stato di attuazione finanziaria al 31.12.2020, sulla previsione di procedure 

attivabili entro il 30.06.2021, nonché sui progressi nel conseguimento dei risultati attesi  

4.1 Sotto-Piano 1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico” – DG 

ClEA 

A seguito dell’approvazione del Piano Operativo “Ambiente” si è proceduto a: 

 formalizzare l’ammissione a finanziamento dei singoli progetti; 

 condividere con i Beneficiari del finanziamento le modalità per procedere all’adeguamento tecnico ed 

economico dei progetti originari, in particolare alle nuove disposizioni normative di settore, tra cui: 

- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, così come integrato dal Decreto Legislativo 18 luglio 

2016, n. 141, per l’esecuzione della Diagnosi Energetica; 

- Decreti interministeriali del 26 giugno 2015 (DM “Requisiti Minimi” e DM “Relazioni 

Tecniche”); 

- Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (“Uso dell’energia da fonti rinnovabili”); 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

- Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente recante “Criteri ambientali minimi per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici” 

 verificare la coerenza dei progetti sottoposti a rimodulazione tecnica ed economica; 

 approvare la rimodulazione tecnico-amministrativa. 

 

Tabella 11 – Stato di attuazione finanziaria (1) del Sotto-Piano 1 “Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso 

pubblico” al 31.12.2020 (valori in euro)2 

Sotto-Piano 

“Efficientamento 

energetico degli edifici 

pubblici” 

Risorse 

assegnate 

(Delibera CIPE 

n. 31/2020) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a  

% 
d 

e=d/a  
% 

f 
g=f/a 
 % 

TOTALE 95.785.974,90 90.387.692,50 94,36% 8.011.358,92 8,36% 281.111,52 0,29% 

di cui Centro Nord -       

di cui Mezzogiorno 93.600.575,74 88.212.172,03 94,24% 6.121.311,13 6,54% 171.529,47 0,18% 

Assistenza tecnica 2.185.399,16 2.175.520,47 99,55% 1.890.047,79 86,48% 109.582,03 5,01% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, 

Impegni, Pagamenti 

 

Tabella 12 – Stato di attuazione finanziaria per Asse/Linea di azione del Sotto-Piano 1 “Efficientamento energetico degli 

edifici pubblici e ad uso pubblico” al 31.12.2020 (1)(2) (valori in euro) 

ASSE I - Promuovere 

l’adattamento al 

cambiamento 

climatico e la 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  

 

Impegni ammessi 

 

Pagamenti ammessi 

 

a b c=b/a  d e=d/a f g=f/a 

 
2 I dati si riferiscono alla validazione dell’11 febbraio 2021 
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prevenzione e gestione 

dei rischi 

%  % % 

Linea d’azione 1 - 
Efficientamento 
energetico degli Edifici 
Scolastici 

28.104.911,66 26.640.326,20 94,78% 907.233,06 3,22% 83.536,86 0,29% 

Linea d’azione 2 - 
Efficientamento 
energetico delle 

Aziende Sanitarie 
Locali e Aziende 
Ospedaliere Pubbliche 

11.979.889,50 11.979.889,50 100% 0 0% 0 0% 

Linea d’azione 3 - 
Efficientamento 
energetico degli edifici 
pubblici dei Comuni 
sotto i 15.000 abitanti- 

Borghi Antichi e di 
Pregio 

53.515.774,58 49.591.956,33 92,66% 5.214.078,07 9,74% 87.992,61 0,16% 

TOTALE ASSE I 93.600.575,74 88.212.172,03 94,24% 6.121.311,13 6,54% 171.529,47 0,18% 

di cui Centro Nord -     - - 

di cui Mezzogiorno 93.600.575,74 88.212.172,03 94,24% 6.121.311,13 6,54% 171.529,47 0,18% 

 

ASSE II - Assistenza 

Tecnica 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  

 

Impegni ammessi 

 

Pagamenti ammessi 

 

a b c=b/a 
% 

d e=d/a 
% 

f g=f/a 
% 

TOTALE ASSE II 2.185.399,16 2.175.520,47 99,55% 1.890.047,79 86,48% 109.582,03 5,01% 

di cui Centro Nord        

di cui Mezzogiorno 2.185.399,16 2.175.520,47 99,55% 1.890.047,79 86,48% 109.582,03 5,01% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, 
Impegni, Pagamenti. 

(2) Indicare l’articolazione delle risorse totali assegnate (cfr. colonna a. della Tabella precedente) ripartite per Asse/Linea di 

azione 

 
Tabella 13 – Previsione per Asse/Linea di azione di procedure attivabili entro il 30.06.2021 del Sotto-Piano 1 

“Efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico” (valori in euro) 

ASSE I. - Promuovere 

l’adattamento al 

cambiamento 

climatico e la 

prevenzione e gestione 

dei rischi 

Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

Importo 
interventi 

selezionati e 

presenti in BDU 

Importo interventi 
selezionati e non ancora 

inseriti in BDU 
Totale 

di cui importo interventi 
che si prevede di 
attivare entro il 

31.12.2021 

a b c d 

Linea d’azione 1 - 
Efficientamento 
energetico degli Edifici 
Scolastici 

26.640.326,20 0 1.464.585,46 0 

Linea d’azione 2 - 
Efficientamento 
energetico delle Aziende 
Sanitarie Locali e 
Aziende Ospedaliere 
Pubbliche 

11.979.889,50 0 0 0 

Linea d’azione 3 - 

Efficientamento 
energetico degli edifici 
pubblici dei Comuni 
sotto i 15.000 abitanti - 
Borghi Antichi e di 
Pregio 

49.591.956,33 0 3.923.818,25 5.388.403,71 

TOTALE ASSE 88.212.172,03 0 5.388.403,71 5.388.403,71 

di cui Centro Nord     

di cui Mezzogiorno 88.212.172,03 0 5.388.403,71 5.388.403,71 
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ASSE II - “Assistenza 

Tecnica” 

Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

Importo 

interventi 
selezionati e 

presenti in BDU 

Importo interventi 
selezionati e non ancora 

inseriti in BDU 
Totale 

di cui importo interventi 
che si prevede di attivare 

entro il 31.12.2021 

a b c d 

TOTALE ASSE 2.175.520,47 0 9.878,69 0 

(1) Risorse ancora da finalizzare a seguito di riprogrammazione 

* Al fine di selezionare ulteriori interventi da ammettere al finanziamento, sono state analizzate le graduatorie degli Avvisi pubblici 
destinati a Scuole, Aziende Sanitarie Locali e Comuni fino a 15.000 abitanti, pubblicati a valere sul Programma Operativo 
Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007-2013, dai quali sono stati estratti i progetti già finanziati con il 

POA FSC 2014-2020. La verifica dei potenziali nuovi beneficiari, rispettando la distribuzione delle economie sui singoli Avvisi, ha 
seguito l’approccio impiegato nei precedenti “scorrimenti” selezionando gli interventi con un grado di progettazione più “maturo” 
(definitivo/esecutivo). 

Dalle prime verifiche effettuate è emerso che non è possibile finanziare ulteriori progetti afferenti alla Linea d’azione 1, in quanto 

non sono presenti con un livello di progettazione definitivo/esecutivo. 

Pertanto, le economie non utilizzate nella Linea d’azione 1 sono state considerate nell’ambito della Linea d’azione 3, per un importo 
totale pari a € 5.388.403,71. 

Complessivamente i progetti potenzialmente finanziabili sono sei (6), presentati da Amministrazioni Comunali. 

Nel corso della successiva annualità si prevede di realizzare una verifica circa l’interesse dei suindicati Enti a realizzare i progetti 
individuati, stante la possibilità che gli stessi siano stati totalmente o parzialmente realizzati con altre fonti di finanziamento, anche 
in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra la presentazione dell’istanza (2010) e la presente riprogrammazione. 

4.1.1 Progressi nel conseguimento dei risultati attesi 

Al 31 dicembre 2020, in relazione ai 58 progetti approvati, e registrati dalla Corte dei Conti, si rileva il seguente 

stato di attuazione:  

 3 progetti hanno avviato i lavori;  

 8 progetti sono in fase di stipula contratto; 

 19 progetti hanno avviato la gara lavori;  
 28 progetti stanno predisponendo la progettazione esecutiva. 

 

Due progetti sono in fase di istruttoria tecnico-amministrativa (Casalduni e Monasterace). 

Un beneficiario ha manifestato la volontà di non realizzare l’intervento (Provincia di Cosenza).  

Per un beneficiario è in corso la procedura di revoca del finanziamento (AOU “Federico II” di Napoli). 

Sono stati erogati 44 anticipi per un totale di € 5.446.008,03.  

Nel periodo di riferimento, inoltre, l’importo degli impegni sottoscritti dai beneficiari è di complessivi € 

7.439.893,00. 

Nel corso dell’annualità in esame la Direzione Generale ho proseguito l’attività di costante affiancamento dei 
Beneficiari finalizzata, prioritariamente, a fornire supporto nel superamento delle criticità connesse alle 

differenti fasi di attuazione degli interventi. 

La Direzione ha, inoltre, impegnato una quota per l’affidamento di servizi di supporto specialistico alla 
gestione attuazione e governance del Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020, conclusosi con l'avviso di 

approvazione della proposta di aggiudicazione a favore del RTI Deloitte Consulting Srl per un importo 

complessivo pari a € 15.941.533,33, di cui € 1.078.700,00 di competenza della Direzione.  

4.2 Sotto-Piano 2. “Infrastrutture verdi- parchi nazionali” – DG PNA 

Rispetto alla precedente relazione annuale, lo stato di avanzamento al 31.12.2020 certifica una condizione in 

cui per tutti i progetti del Sotto Piano sono stati definiti dei Protocolli d’Intesa e attivate le procedure, nonché 
risultano completate le procedure di valutazione di incidenza ambientale a cui sono assoggettati gli interventi 

ai sensi della Direttiva Habitat.  



 

21 

 

L’anticipo del 10% dell’importo concesso è stato erogato a entrambi i beneficiari, per l’EPN dell’Aspromonte 

con disposizione di pagamento del 30 ottobre 2019 per una somma pari a € 964.524,40, mentre all’EPN del 

Pollino in data 16 dicembre 2020 per una somma pari a € 147.635,70.  

Si specifica inoltre, nel caso del beneficiario EPN Pollino, con determinazione n. 557 del 28/7/2017, il Parco 

ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Civita, quale soggetto attuatore, per la realizzazione degli 
interventi previsti nel progetto “Lavori di mitigazione de rischio frana a valle dell’abitato del comune di 

Civita”. Con delibera di giunta n.41 del 18/6/2021, il Comune di Civita ha infine approvato il progetto 

esecutivo dei lavori. 

La DG PNA ha intrapreso delle misure per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi e della relativa 
spesa. Con nota prot. 28631 del 23/4/2020, la DG Patrimonio Naturalistico (PNA) ha richiesto ai beneficiari 

urgente aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori, richiamando ad una accelerazione delle procedure al 

fine del rispetto delle scadenze per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), come 

indicato dalla Delibera n. 26/2018. 

Al fine di garantire il necessario supporto, da remoto, ai soggetti beneficiari in fase di gestione contabile e 

amministrativa degli interventi è stato formalizzato il contratto di “Affidamento di servizi di supporto 
specialistico alla gestione attuazione e governance del Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020” - CUP 

F81F18000110001 - CIG 7658912E1C” al quale la DG PNA partecipa per quota parte. 
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Tabella 14 – Stato di attuazione finanziaria del Piano al 31.12.2020 (1) del Sotto-Piano 2 “Infrastrutture verdi-parchi nazionali” 

(valori in euro)(3) 

Sotto-Piano 

“Infrastrutture 

Verdi” 

Risorse assegnate 

(Delibera CIPE n. 

31/2020) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

d 
e=d/a 

f 
g=f/a 

% % % 

TOTALE  11.399.641,27 11.399.641,27 100% 204.500 1,8% 40.900,00 0% 

di cui Centro Nord 0,00 0,00 0% 0 0% 0 0% 

di cui Mezzogiorno 11.121.601,00 11.121.601,00 100% 0 0% 0 0% 

Assistenza Tecnica 278.040,27 278.040,27 100% 204.500,00 73,6% 40.900,00 15% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, Impegni, 
Pagamenti 

Per il Sotto-Piano 2 “Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi 
- parchi nazionali” l’Asse I di intervento “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico e la 

prevenzione e gestione dei rischi” coincide con un’unica Linea di Azione “Interventi di realizzazione, 

manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei 

rischi connessi ai cambiamenti climatici” (Azione 5.1.3 dell’Accordo di Partenariato). 

 

Tabella 15 – Stato di attuazione finanziaria del Piano per Asse/Linea di azione al 31.12.2020 (1)(3) del Sotto-Piano 2 

“Infrastrutture verdi- parchi nazionali” (valori in euro) 

ASSE I- Prevenzione e 

gestione dei rischi 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/a 

% 

1.1.1 Interventi di 

realizzazione, 
manutenzione e 
rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi e 
servizi ecosistemici 
funzionali alla 
riduzione dei rischi 
connessi ai 

cambiamenti climatici. 

11.121.601,00 11.121.601,00 100% 0 0% 0 0% 

di cui Centro Nord 0 0,00 0% 0 0% 0 0% 

di cui Mezzogiorno 11.121.601,00 11.121.601,00 100% 0 0% 0 0% 

TOTALE ASSE 11.121.601,00 11.121.601,00 100% 0 0% 0 0% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, Impegni, 
Pagamenti. 

(2) Indicare l’articolazione delle risorse totali assegnate (cfr. colonna a. della Tabella precedente) ripartite per Asse/Linea di azione. 

 

II - Assistenza tecnica 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/a 

% 

TOTALE ASSE 278.040,27 278.040,27 100% 204.500,00 74% 40.900,00 15% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, Impegni, 
Pagamenti. 

(2) Indicare l’articolazione delle risorse totali assegnate (cfr. colonna a. della Tabella precedente) ripartite per Asse/Linea di azione. 

 
3 I dati si riferiscono alla validazione dell’11 febbraio 2021 
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Tabella 16 – Previsione per Asse/Linea di azione di procedure attivabili entro il 30.06.2021 del Sotto-Piano 2 “Infrastrutture 

verdi- parchi nazionali” (valori in euro) 

  Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

I - Prevenzione e gestione 

dei rischi 

Importo interventi 

selezionati e presenti in 
BDU 

Importo interventi 

selezionati e non ancora 
inseriti in BDU 

Totale 

di cui importo interventi 

che si prevede di attivare 
entro il 31.12.2021 

a b c d 

1.1.1 Interventi di 
realizzazione, 
manutenzione e 
rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi e servizi 
ecosistemici funzionali alla 
riduzione dei rischi 
connessi ai cambiamenti 

climatici. 

11.121.601  0 0 0 

di cui Centro Nord 0 0  0 0 

di cui Mezzogiorno 11.121.601 0 0 0 

TOTALE ASSE I 11.121.601 0 0 0 

Assistenza Tecnica 278.040,27 0 0 0 

TOTALE ASSE II 278.040,27 0 0 0 

(1) Risorse ancora da finalizzare  

4.2.1 Progressi nel conseguimento dei risultati attesi 

L’effetto del Piano verrà misurato tramite un sistema di valutazione e di monitoraggio basato su indicatori 

comuni stabiliti nell’Accordo di Partenariato. Gli indicatori di Risultato applicati sono pertanto quelli associati 
all’Obiettivo Specifico “Riduzione del rischio idrogeologico” (OT5) e sono espressi in termini di “Popolazione 

esposta a rischio frane” e di “Popolazione esposta a rischio alluvione”, per classi di rischiosità, e verranno 

calcolati per la ripartizione territoriale interessata:  

Tabella 17 – Indicatori di risultato 

 

Al 31.12.2020 il progresso conseguito in termini di raggiungimento degli obiettivi di risultato è pari a zero 

4.3 Sotto-Piano 3 “Infrastrutture verdi-aree marine protette nazionali” – DG-MAC 

Nel periodo di riferimento della presente relazione, al 31.12.2020, si certifica che per tutti i progetti del Sotto 

Piano sono stati definiti dei Protocolli d’Intesa nonché risultano completate le procedure di valutazione di 

incidenza ambientale per quei progetti assoggettati agli interventi ai sensi della Direttiva Habitat. In riferimento 
alla VINCA, ed è stato acquisito parere di non assoggettabilità per l’intervento di Riorganizzazione, messa in 

Obiettivo specifico -

Risultato atteso

ID OS-RA 

nel Piano

Territorio di 

riferimento
INDICATORE di Risultato (IR) Fonte (IR) anno baseline baseline target al 2023

Popolazione esposta

a rischio alluvione *
2015

8,8 (elevata)

29,5(media)

45,8(bassa) 

In elaborazione

Popolazione esposta a rischio 

frane **
2015

1,1 (molto elevata)

2,2(elevata)

6,3(media)

7,8(moderata) 

In elaborazione

Popolazione esposta

a rischio alluvione *
2015

2,8 (Elevata)

5,3(Media)

7,0(Bassa) 

In elaborazione

Popolazione esposta a rischio 

frane **
2015

2,3 (molto elevata)

2,8(elevata)

3,6(media)

6,0(moderata)

In elaborazione

 * Abitan+ per km2 espos+ arischio alluvione per classi

* *Abitanti per km2 esposti a rischio frane per classi

Riduzione del rischio 

Idrogeologico e di erosione 

costiera

OS 1.1 (RA 

5.1)

Centro-Nord - Regioni 

più sviluppate
ISPRA

Riduzione del rischio 

Idrogeologico e di erosione 

costiera

OS 1.1 (RA 

5.1)

Mezzogiorno - Regioni 

meno sviluppate e in 

transizione

ISPRA
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sicurezza e valorizzazione del sistema di fruizione del comprensorio di Punta Giglio in Area Marina Protetta 

Capo Caccia – Isola Piana dell’AMP di Capo Caccia. 

In merito alle misure intraprese dalla DG PNA per l’accelerazione dell’attuazione degli interventi e della 

relativa spesa, e al fine del rispetto delle scadenze per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente 

Vincolanti (OGV), come indicato dalla Delibera n. 26/2018, risultano alla data del 31.12.2020 assunti i 

seguenti impegni, da inserire in BDU: 

 per il progetto di Riorganizzazione, messa in sicurezza e valorizzazione del sistema di fruizione del 

comprensorio di Punta Giglio in Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana risulta un valore 

degli impegni ammessi complessivo di € 51.038,80 , costituito da tre impegni ammessi con determina 
n°739 del 11.12.2020 rispettivamente pari ad € 26.644,80, € 7.571,20,00 ed € 8710,80 ed un impegno 

ammesso con determina n°508 del 8.10.2020 pari ad € 8112,00.  

 per il progetto di Falesia Punta Giglio Alghero, mitigazione rischio frane, anch’esso del beneficiario 
Area Marina Protetta Capo Caccia risulta un valore degli impegni ammessi complessivo di €  

76.297,41 costituito da un impegno ammesso con determina n°502 del 5.10.2020 pari ad € 1634,40, 

un impegno ammesso con determina n°507 del 8.10.2020 pari ad € 8923,20 ed un ulteriore impegno 
ammesso con determina n°791 del 24.12.2020 pari ad € 65.739,81. 

 per il progetto relativo al percorso pedociclabile di collegamento fra il comune di Porto Cesareo e la 

punta della penisola la Strega per l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo risulta un valore degli 

impegni ammessi complessivo di € 1.322,00, costituito da un impegno ammesso pari ad € 1000,00 

n°89/20 del 10.7.2020 ed un successivo impegno ammesso pari ad € 322,00 n°115/20 del 2.9.2020. 

Al fine di garantire il necessario supporto, da remoto, ai soggetti beneficiari in fase di gestione contabile e 

amministrativa degli interventi è stato formalizzato il contratto di “Affidamento di servizi di supporto 
specialistico alla gestione attuazione e governance del Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020” - CUP 

F81F18000110001 - CIG 7658912E1C” al quale la ex DG PNM partecipa per quota parte. 
 

Tabella 18 – Stato di attuazione finanziaria del Piano al 31.12.2020 (1)(4) del Sotto-Piano 3 “Infrastrutture verdi- aree marine 

protette nazionali” (valori in euro) 

Sotto-Piano 

“Infrastrutture 

Verdi-aree 

marine protette” 

Risorse assegnate 

(Delibera CIPE n. 

31/2020) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

d 
e=d/a 

f 
g=f/a 

% % % 

TOTALE  € 2.447.932,73 2.447.932,73 100% 0 0% 0 0% 

di cui Centro Nord 0 0 - 0 - 0 - 

di cui Mezzogiorno € 2.388.227,00 € 2.388.227,00 100% 0 0% 0 0% 

Assistenza Tecnica € 59.705,73 € 59.705,73 100% € 44.500,00 74,53% 0 0% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, Impegni, 
Pagamenti 

Per il Sotto-Piano 3 “Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi 

– aree marine protette nazionali” l’Asse I di intervento “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico 

e la prevenzione e gestione dei rischi” coincide con un’unica Linea di Azione “Interventi di realizzazione, 

manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi ecosistemici funzionali alla riduzione dei 

rischi connessi ai cambiamenti climatici” (Azione 5.1.3 dell’Accordo di Partenariato). 

  

 
4 I dati si riferiscono alla validazione dell’11 febbraio 2021 
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Tabella 19 – Stato di attuazione finanziaria del Piano per Asse/Linea di azione al 31.12.2020 (1)(4) del Sotto-Piano 3 

“Infrastrutture verdi- aree marine protette nazionali” (valori in euro) 

ASSE I- Prevenzione e 

gestione dei rischi 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  

 

Impegni ammessi 

 

Pagamenti 

ammessi 

a b 
c=b/a  

% 
d 

e=d/a  
% 

f 
g=f/a 

% 

1.1.1 Interventi di realizzazione, 

manutenzione e 
rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi e servizi 
ecosistemici funzionali alla 
riduzione dei rischi connessi ai 
cambiamenti climatici. 

€ 2.388.227,00 € 2.388.227,00 100% 0 0% 0 0% 

di cui Centro Nord 0 0 - 0 - 0 - 

di cui Mezzogiorno € 2.388.227,00 € 2.388.227,00 100% 0 0% 0 0% 

TOTALE ASSE € 2.388.227,00 € 2.388.227,00 100% 0 0% 0 0% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, 
Impegni, Pagamenti. (2) Indicare l’articolazione delle risorse totali assegnate (cfr. colonna a. della Tabella precedente) ripartite per 
Asse/Linea di azione. 

 

II - Assistenza tecnica 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  

 

Impegni ammessi 

 

Pagamenti 

ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/a 

% 

TOTALE ASSE 59.705,73 € 59.705,73 100% 
€ 

44.500,00 
74,53% 0 0% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, 
Impegni, Pagamenti. 

(2) Indicare l’articolazione delle risorse totali assegnate (cfr. colonna a. della Tabella precedente) ripartite per Asse/Linea di azione. 
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Tabella 20 – Previsione per Asse/Linea di azione di procedure attivabili entro il 30.06.2021 del Sotto-Piano 3 “Infrastrutture 

verdi- aree marine protette nazionali” (valori in euro) 

  Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

I - Prevenzione e gestione dei 

rischi 

Importo 
interventi 

selezionati e 
presenti in BDU 

Importo interventi 
selezionati e non ancora 

inseriti in BDU 
Totale 

di cui importo interventi 
che si prevede di attivare 

entro il 31.12.2021 

a b c d 

1.1.1 Interventi di realizzazione, 
manutenzione e 
rinaturalizzazione di 
infrastrutture verdi e servizi 
ecosistemici funzionali alla 
riduzione dei rischi connessi ai 

cambiamenti climatici. 

€ 2.388.227,00 
0 
 

0 0 

di cui Centro Nord 0 0 0 0 

di cui Mezzogiorno € 2.388.227,00 0 0 0 

TOTALE ASSE I € 2.388.227,00 0 0 0 

Assistenza Tecnica € 59.705,73 0 0 0 

TOTALE ASSE II € 59.705,73 0 0 0 

(1) Risorse ancora da finalizzare  

 

4.3.1 Progressi nel conseguimento dei risultati attesi 

Come già specificato per il Sotto Piano 2, l’effetto degli interventi verrà misurato tramite un sistema di 

valutazione e di monitoraggio basato su indicatori comuni stabiliti nell’Accordo di Partenariato. Gli indicatori 
di Risultato applicati sono pertanto quelli associati all’Obiettivo Specifico “Riduzione del rischio 

idrogeologico” (OT5) e sono espressi in termini di “Popolazione esposta a rischio frane” e di “Popolazione 

esposta a rischio alluvione”, per classi di rischiosità, e verranno calcolati per la ripartizione territoriale 

interessata:  

Tabella 21 – Indicatori di risultato 

 

Al 31.12.2020 il progresso conseguito in termini di raggiungimento degli obiettivi di risultato è pari a zero 

 

4.4 Sotto-Piano 4 “Gestione del ciclo dei rifiuti” – DG-ECi 

Nell’ambito del Sotto-Piano “Gestione del Ciclo dei Rifiuti” sono stati ammessi a finanziamento, sul Piano 

Operativo “Ambiente” di cui alla Delibera CIPE 55/20916, n. 15 interventi. L’elenco degli interventi ammessi 

al finanziamento è stato comunicato ai referenti di ciascuna Regione (Sicilia, Calabria, Puglia e Abruzzo), per 

un importo complessivo pari ad euro 123.425.816,28, oltre assistenza tecnica (per euro 3.085.645,41).  

Con il secondo Addendum, sono stati ammessi a finanziamento altri n. 5 interventi, di cui n. 3 della Regione 

Campania, per euro 30.600.000,00 (oltre euro 765.000,00 per assistenza tecnica) e n. 2 della Regione Abruzzo, 

per euro 1.247.391,00 (oltre euro 31.184,78 per assistenza tecnica), per complessivi euro 32.643.575,78 (ivi 

inclusa assistenza tecnica). 

Obiettivo specifico -

Risultato atteso

ID OS-RA 

nel Piano

Territorio di 

riferimento
INDICATORE di Risultato (IR) Fonte (IR) anno baseline baseline target al 2023

Popolazione esposta

a rischio alluvione *
2015

8,8 (elevata)

29,5(media)

45,8(bassa) 

In elaborazione

Popolazione esposta a rischio 

frane **
2015

1,1 (molto elevata)

2,2(elevata)

6,3(media)

7,8(moderata) 

In elaborazione

Popolazione esposta

a rischio alluvione *
2015

2,8 (Elevata)

5,3(Media)

7,0(Bassa) 

In elaborazione

Popolazione esposta a rischio 

frane **
2015

2,3 (molto elevata)

2,8(elevata)

3,6(media)

6,0(moderata)

In elaborazione

 * Abitan+ per km2 espos+ arischio alluvione per classi

* *Abitanti per km2 esposti a rischio frane per classi

Riduzione del rischio 

Idrogeologico e di erosione 

costiera

OS 1.1 (RA 

5.1)

Centro-Nord - Regioni 

più sviluppate
ISPRA

Riduzione del rischio 

Idrogeologico e di erosione 

costiera

OS 1.1 (RA 

5.1)

Mezzogiorno - Regioni 

meno sviluppate e in 

transizione

ISPRA
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Rispetto alla programmazione di cui alle sopracitate Delibere, che prevedeva quindi n. 20 interventi ammessi 

per un valore complessivo FSC pari a € 155.273.207,28, tra luglio e settembre 2019 tutte le Regioni ad 
eccezione dell’Abruzzo hanno richiesto le rimodulazioni degli stessi ad invarianza economica. A tal proposito 

si è reso necessario procedere all’istruttoria per analizzare quanto pervenuto, creando apposito gruppo di lavoro 

tecnico, che ne ha valutato l’esito favorevole considerando i criteri di valutazione previsti dal Piano operativo 

“Ambiente”.  

Le richieste sono state quindi sottoposte al Comitato di Sorveglianza del Piano Operativo secondo procedura 

di consultazione scritta, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di funzionamento dello stesso Comitato. Le 

richieste di rimodulazione sono state approvate da parte del Comitato di Sorveglianza il 22/11/2019 (Calabria, 
Campania, Sicilia) e il 29/11/2019 (Puglia). In considerazione del fatto che, con la trasmissione della 

rimodulazione degli interventi della Regione Puglia, le risorse oggetto di modifica eccedono alla soglia del 2 

per cento delle assegnazioni FSC 14-20 assegnate al Piano, le proposte di modifica sono state quindi sottoposte 
alla Cabina di Regia (novembre 2019). La Cabina di Regia si è riunita in data 02/03/2020 ed ha approvato le 

rimodulazioni. 

In considerazione della nota da parte del Comitato di Sorveglianza, si è comunque proceduto, al fine di 
garantire le successive sottoscrizioni degli Accordi di Programma e procedere con l’avvio degli interventi, in 

data 02/12/2019 (Calabria, Campania e Sicilia) e 06/12/2019 (Puglia) è stato comunicato alle Regioni il nulla 

osta alla rimodulazione e contestualmente inviata tutta la documentazione per procedere alla sottoscrizione 

degli Accordi di Programma e alla trasmissione dei dati alla Banca Dati Unica (BDU) del Sistema Nazionale 
di Monitoraggio (SNM) del MEF/IGRUE, per il tramite del Sistema Informatico Locale, denominato 

KRONOS, predisposto dal Ministero (per il tramite della ex Direzione Generale per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque) al fine di ottimizzare le procedure di monitoraggio fisico, procedurale, nonché 
garantire la gestione delle procedure di rendicontazione e controllo delle spese realizzate dai soggetti 

Beneficiari. 

Gli interventi caricati e validati in BDU alla data del 31.12.2020 risultano n. 17 relativi alle Regioni Abruzzo 

(n. 8), Calabria (n. 2), Campania (n. 2), Puglia (n. 3) e Sicilia (n. 2), per un valore complessivo di “Costo 
ammesso FSC 2014-2020” pari a €. 155.273.207,28 e n. 2 a valere sull’Assistenza Tecnica per un valore 

complessivo di “Costo ammesso FSC 2014-2020” di € 3.858.389,00. L’importo complessivo del costo 

ammesso per gli interventi trasmessi in BDU risulta quindi pari ad €.159.131.596,28.  

Gli interventi riguardano il completamento/integrazione del ciclo dei rifiuti e la chiusura/adeguamento di 

discariche. Tali interventi sono articolati nell’ambito dell’asse "Tutelare l’Ambiente e promuovere l’uso 

efficiente delle risorse”, dell’obiettivo “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia 
comunitaria (RA 6.1)” e della Linea di azione “Rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e per 

il recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di autosufficienza, 

prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali”. 

Se ne riporta di seguito la sintesi dello stato di attuazione al 31.12.2020. 

Tabella 22 – Stato di attuazione finanziaria (1)5 del Piano Operativo Ambiente al 31.12.2020 del Sotto-Piano 4 “Gestione del 

Ciclo dei rifiuti” (valori in euro) 

Sotto- Piano 

“Gestione ciclo 

dei rifiuti” 

Risorse assegnate 

(Delibere CIPE n. 

55/2016, n. 11/2018) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b c=b/a % d e=d/a % f 
g=f/
a % 

TOTALE € 159.155.037,47 € 159.131.596,28 99,99% € 25.014.097,01 16% € 1.836.104,31 1% 

di cui Centro Nord -       

di cui Abruzzo (2)  € 15.422.544,00 € 15.422.544,00 100% €15.422.544,00 100% € 1.351.000,00 
8,76
% 

di cui Mezzogiorno € 139.850.663,00 € 139.850.663,00 1 € 6.304.109,37 4,51% € 315.205,46 
0,23
% 

Assistenza tecnica € 3.881.830,19 € 3.858.389 99,39% 
3.287.443,64 

 
85% € 169.898,85 

4,38
% 

 
5 I dati si riferiscono alla validazione dell’11 febbraio 2021 
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(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, Impegni, 
Pagamenti; (2) Territori delle regioni in transizione ai sensi dell’intervento comunitario 14-20 (Mezzogiorno: Abruzzo); 

 

Tabella 23 – Stato di attuazione finanziaria del Piano per Asse/Linea di azione al 31.12.2020 (1)(5) del Sotto-Piano 4 “Gestione 

del ciclo dei rifiuti” (valori in euro) 

Asse I – Tutelare 

l’Ambiente e 

promuovere 

l’uso efficiente 

delle risorse 

Risorse 

programmate (2) 

Costo ammesso  

 

Impegni ammessi 

 
Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/

a 
% 

I.1.1.1 - 

Rafforzare le 
dotazioni 
impiantistiche per 
il trattamento e 
per il recupero, 
anche di energia, 
ai fini della 
chiusura del ciclo 

di gestione, in 
base ai principi di 
autosufficienza, 
prossimità 
territoriale e 
minimizzazione 
degli impatti 
ambientali 

€ 155.273.207,28 € 155.273.207,28 100% € 21.726.653,37 13,99% € 1.666.205,46 
1,07
% 

di cui Centro 
Nord 

       

di cui Abruzzo (3)  € 15.422.544,00 € 15.422.544,00 
100% 

€ 15.422.544,00 100% € 1.351.000,00 
8,76
% 

di cui 
Mezzogiorno 

€ 139.850.663,00 € 139.850.663,28 
100% 

€ 6.304.109,37 4,51 € 315.205,46 
0,23
% 

TOTALE ASSE 155.273.207,28 € 155.273.207,28 
100% 

€ 21.726.653,37 13,99% € 1.666.205,46 
1,07

% 

 

II – Assistenza 

Tecnica 

Risorse 

programmate (2) 

Costo ammesso  

 

Impegni ammessi 

 
Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/a 

% 

TOTALE ASSE € 3.881.830,19 € 3.858.389,00 99,40% € 3.287.443,64 85% € 169.898,85 4,38% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, 
Impegni, Pagamenti.  
(2) Indicare l’articolazione delle risorse totali assegnate (cfr. colonna a. della Tabella 2) ripartite per Asse/Linea di azione 
(3) Territori delle regioni in transizione ai sensi dell’intervento comunitario 14-20 (Mezzogiorno: Abruzzo) 

 
Tabella 24 – Previsione per Asse/Linea di azione di procedure attivabili entro il 31.06.2021 del Sotto-Piano 4 “Gestione del 

ciclo dei rifiuti” (valori in euro) 

ASSE I 

Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

Importo interventi 
selezionati e 

presenti in BDU 

Importo interventi 
selezionati e non 
ancora inseriti in 

BDU 

Totale 
di cui importo interventi 
che si prevede di attivare 

entro il 31.12.2021 

a b c d 

I.1.1.1 - Rafforzare le dotazioni 

impiantistiche per il trattamento 

e per il recupero, anche di 

energia, ai fini della chiusura del 

ciclo di gestione, in base ai 

principi di autosufficienza, 

prossimità territoriale e 

minimizzazione degli impatti 

ambientali 

€. 155.273.207,28 0 0 0 
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di cui Centro Nord     

di cui: Abruzzo (2)  €. 15.422.544,00 0 0 0 

di cui Mezzogiorno €. 139.850.663,00 0 0 0 

Totale ASSE €. 155.273.207,28 0 0 0 

(1) Risorse ancora da finalizzare 
(2) Territori delle regioni in transizione ai sensi dell’intervento comunitario 14-20 

 

Tabella 25 – Previsione per Asse/Linea di azione di procedure attivabili entro il 31.06.2021 del Sotto-Piano 4 “Gestione del 

ciclo dei rifiuti” (valori in euro) 

Sotto-Piano 4 “Gestione del 

ciclo dei rifiuti” 

Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

Importo interventi 
selezionati e 

presenti in BDU 

Importo interventi 
selezionati e non 
ancora inseriti in 

BDU 

Totale 
di cui importo interventi 
che si prevede di attivare 

entro il 31.12.2021 

a b c d 

TOTALE ASSE II €. 3.858.389,00 0 €. 23.441,19 €. 23.441,19 

(1) Risorse ancora da finalizzare 
(2) Territori delle regioni in transizione ai sensi dell’intervento comunitario 14-20 

 

Relativamente alla quota residua, si sta verificando la possibilità di attivare azioni di supporto anche sul 

territorio, funzionali a supportare i Beneficiari nell’attuazione e realizzazione degli interventi. Tale opportunità 
sarà valutata a valle delle esigenze comunicate ufficialmente da parte delle Regioni, che ad oggi hanno 

mostrato solo informalmente la necessità di un supporto per risolvere criticità emerse sul territorio. 

Queste esigenze sono emerse anche durante le interviste del NUVEC 1 che ha effettuato una verifica 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’intervento della Regione Calabria “Impianto di valorizzazione e recupero 

spinto di materie prime seconde da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di 

valorizzazione della frazione organica (FORSU)”, al fine di esaminare lo stato di attuazione degli interventi 

ed evidenziare i risultati conseguiti promuovendo eventuali buone pratiche poste in essere. 

A seguito di tale attività di verifica sono state evidenziate alcune criticità legate all'efficienza del processo, 
dovute sia alla carenza del personale nella struttura competente sia alla complessità dei procedimenti 

autorizzativi in atto, e criticità relative all'efficacia dell’intervento, in quanto a causa dell’opposizione emersa 

a livello locale è stato necessario ridimensionare gli obiettivi iniziali dell’intervento, con conseguenze negative 

sulla qualità del tipo di trattamento e sul quantitativo di rifiuti da trattare. A fronte di tali difficoltà è stata 
quindi ribadita la necessità di accelerare il processo attuativo in corso per evitare che le risorse pubbliche 

destinate all'intervento restino vincolate senza produrre gli effetti previsti sul territorio  

4.4.1 Progressi nel conseguimento dei risultati attesi al 31.12.2020 

La DG ECi ha sottoscritto 5 Accordi di Programma rispettivamente con la Regione Abruzzo, Calabria, 

Campania, Sicilia e Puglia. Relativamente all’accordo con la Regione Puglia, rispetto ai 3 interventi selezionati 
del valore complessivo € 35.173.671,00, si è proceduto alla sottoscrizione dell’AdP solo per i 2 interventi su 

Trani e Molfetta. E’ in fase di sottoscrizione l’Atto Integrativo per l’intervento programmato sul Comune di 

Brindisi, del valore di € 25.200.000,00. 

Relativamente all’asse di Assistenza Tecnica, la DG ECi ha sottoscritto una Convenzione per un valore 
complessivo di € 1.698.989,00. A fronte della sottoscrizione dell’Atto, è stato erogato l’anticipo del 10% della 

Convenzione pari a € 169.898,85.  

La Direzione ha inoltre destinato una quota per l’affidamento di servizi di supporto specialistico alla gestione 
attuazione e governance del Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020, nell’ambito della procedura avviata 

dalla ex DG STA e conclusasi con l'avviso di approvazione della proposta di aggiudicazione a favore del 

Costituendo RTI Deloitte Consulting Srl. Il contratto a favore del Costituendo RTI Deloitte Consulting Srl è 

stato sottoscritto il 22 maggio 2020 da parte della DG SuA, in qualità di stazione appaltante. E’ stato pertanto 
impegnato, per l’Affidamento di servizi di supporto specialistico alla gestione attuazione e governance del 

Piano Operativo Ambiente FSC 2014 – 2020 (RTI Deloitte) a valere sui diversi Sotto Piani, un importo 
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complessivo pari a € 15.941.533,33, di cui € 1.588.454,64 per il Sotto Piano 4 “Interventi per la gestione del 

ciclo dei rifiuti” – Direzione Generale per l’Economia Circolare (ECi).  

Per quanto attiene le anticipazioni collegate al sottopiano di riferimento, a fronte del caricamento dei dati nella 

BDU del MEF/IGRUE e della sottoscrizione degli Atti Convenzionali, la Direzione ECi ha effettuato al 

31.12.2020 n. 2 richieste di anticipazione all’Organismo di Certificazione (Dipartimento per il personale, la 
natura, il territorio e il Mediterraneo -DiPENT) pari rispettivamente a € 2.637.515,30 nel 2018 e € 

10.103.786,51 nel 2020 2020. 

Si riporta di seguito la situazione degli Accordi sottoscritti da parte della DG ECi, le richieste di anticipo e 

relative erogazioni alla data del 31.12.2020. 

ASSE REGIONE ATTO DATA Importo ATTO 
di cui quota 

FSC 14-20 

Quota 

anticipazione 

richiesta  

di cui erogata 

al 31.12.2020  

1 

Abruzzo 

AdP sottoscritto 
in data 16/12/ 
2019 registrato 
alla Corte dei 

Conti in data 
13/01/2020 n. 

121. 

16/12/2019 € 20.401.878,00 € 15.422.544,00 € 2.699.954,40 € 2.699.954,40 

Calabria 

AdP sottoscritto 
in data 19/12/ 
2019 registrato 
alla Corte dei 
Conti in data 

13/01/2020 n. 
120. 

19/12/2019 € 85.800.000,00 € 56.000.000,00 € 5.600.000,00 € 5.600.000,00 

Campania 

AdP sottoscritto 
in data 

18/02/2020 
registrato alla 

Corte dei Conti in 

data 31/03/2020 
n. 1302.  

18/02/2020 € 30.600.000,00 € 30.600.000,00 € 3.060.000,00 € 2.463.749,33 

Puglia 

AdP sottoscritto 
in data 24/9/2020 

registrato alla 
Corte dei Conti in 

data in data 
25/10/2020 n. 

3406. 

24/9/2020 € 13.900.000,00 € 9.973.671,00 0 0 

Atto integrativo in 
fase di 

sottoscrizione per 
l’intervento nel 

Comune di 
Brindisi 

In fase di 
sottoscrizione 

€ 36.200.000,00 € 25.200.000,00, 0 0 

Sicilia 

AdP sottoscritto 
in data 

25/02/2020 
registrato alla 

Corte dei Conti in 
data 07/04/2020 

n. 1377.  

25/02/2020 € 22.000.516,51 € 18.076.992,28 € 1.807.699,23 € 1.807.699,23 

Sub-Totale € 208.902.394,51 € 130.073.207,28 € 13.167.653,63 € 12.571.402,96 
        

ASSE ATTO DATA Importo ATTO 
di cui quota 

FSC 14-20 

Quota 

anticipazione 

richiesta 

di cui erogata  

2-Assistenza 

Tecnica 

Convenzione 
sottoscritta in data 

09/10/2019 
registrato alla 

Corte dei Conti in 
data 15/11/2019 

09/10/2019 € 18.297.370,04     € 3.881.830,19  € 169.898,85  € 169.898,85  
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Sub-Totale € 18.297.370,04 € 3.881.830,19 € 169.898,85 € 169.898,85 
        

Totale complessivo € 227.199.764,55 € 133.955.037,47 € 13.337.552,48 € 12.741.301,81 

 

Si precisa che l’effetto del Piano verrà misurato tramite un sistema di valutazione e di monitoraggio basato su 
indicatori comuni nazionali e comunitari e specifici di programma stabiliti nell’Accordo di Partenariato. Gli 

indicatori di Risultato applicati sono associati all’Obiettivo Specifico “Ottimizzazione della gestione dei rifiuti 

urbani secondo la gerarchia comunitaria” (OT6) e sono espressi in termini di “Capacità di smaltimento rifiuti 

oggetto di intervento” e di “Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti”, indicati in tonnellate annue. 

Al 31.12.2020 il progresso conseguito in termini di raggiungimento degli obiettivi di risultato è pari a ”0”.  

 

4.5 Sotto-Piano 5 “Tutela del territorio e delle acque- rischio idrogeologico, servizio idrico integrato 

e qualità dei corpi idrici” – DG SuA 

Il Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, della DG SuA, individua interventi per i 
quali la copertura finanziaria delle risorse afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, si configura 

come integrazione della programmazione ordinaria del Ministero della transizione ecologica nell’ambito di 

altri Piani settoriali già in corso (Piano Nazionale del dissesto idrogeologico, Piano Straordinario di tutela e 

gestione della risorsa idrica).  

Il suddetto Sotto-Piano, inoltre, si affianca agli interventi già previsti, sulle medesime tematiche, nell’ambito 

dei Patti per lo Sviluppo siglati dal Governo con le Regioni e le Città Metropolitane. Al riguardo, si segnala 

che, ai fini dell’individuazione degli interventi, è stata verificata, ove possibile, l’assenza di sovrapposizioni 

del Piano Operativo Ambiente con le azioni già previste nei suddetti Patti per lo Sviluppo. 

Al fine di garantire una gestione razionale ed efficiente delle suddette risorse, in linea con le disposizioni della 

Delibera CIPE n. 25/2016, sono state individuate, in base alla tipologia di interventi da realizzare, due modalità 

di attuazione degli stessi, indicate nel seguente prospetto: 

 “a titolarità”, ossia interventi gestiti direttamente dalla Direzione Generale competente che viene 

individuata quale beneficiaria delle risorse; 

 “a regia”, relativa agli interventi per i quali si è ritenuta necessaria o opportuna o, comunque, 
maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un coordinamento multilivello che coinvolga 

gli Enti locali e/o i Soggetti istituzionali territorialmente competenti. 

Rispetto allo stanziamento complessivo di risorse destinato al Sotto-Piano in questione, pari a € 
1.395.370.331,03, ad oggi sono stati programmati n. 818 interventi per un valore di € 1.225.778.291,16. Inoltre, 

sono stati programmati 3 interventi di assistenza tecnica per un valore di 43.890.458,00.  

Con riferimento agli Atti formalizzati al 31 dicembre 2020, sono stati sottoscritti n. 51 Atti di programmazione, 
per un importo pari a oltre 1,27 milioni di euro, tra il Ministero, le Regioni di riferimento ed i soggetti 

Beneficiari, finalizzati alla disciplina dei rapporti tra le parti nell’attuazione degli interventi. Ai suddetti Atti, 

si aggiungono n. 3 Convenzioni/contratti di Assistenza Tecnica già sottoscritte/i. 

Si segnala che, oltre agli interventi e alle relative risorse già programmate nell’ambito degli Atti sopra 
menzionati, sono in fase avanzata le procedure per la sottoscrizione di ulteriori Atti di Programmazione, che 

disciplineranno le risorse ancora disponibili nella dotazione complessiva del Sottopiano 5.   

Gli interventi ammessi a finanziamento, come sopra indicato, sono stati oggetto di confronto e condivisione 
con le Regioni e gli Enti territoriali competenti durante la fase di definizione del Piano Operativo Ambiente e 

dei Patti per lo Sviluppo. A detta condivisione, hanno fatto seguito comunicazioni ufficiali del Ministero, che 

hanno formalmente avviato la fase di istruttoria degli interventi. 

La Direzione responsabile, infatti, ha predisposto già nel primo semestre 2020, in condivisione con i Soggetti 

Beneficiari e Attuatori, schede intervento dettagliate, nelle quali sono stati riportati i principali elementi dei 

singoli interventi (in particolare, sono indicati i cronoprogrammi di realizzazione e di spesa, che devono tener 

conto, tra l’altro, delle scadenze fissate dalle Delibere CIPE di riferimento). A valle della piena condivisione 



 

32 

 

tecnica e amministrativa, si è giunti alla stipula degli Atti che, pertanto, contengono, non solo l’individuazione 

puntuale degli interventi finanziati, ma un livello di dettaglio tale da renderli immediatamente e operativi. 

Questa intensa e laboriosa attività di istruttoria degli interventi e di prevenzione di potenziali criticità, nel corso 

del 2020, ha consentito un’accelerazione delle attività che è stata tradotta in cospicui Atti di programmazione 

sottoscritti e numerosi interventi caricati in BDU. 

 

Tabella 26 – Stato di attuazione finanziaria del Piano al 31.12.2020(1)6 Sotto-Piano 5 “Tutela del territorio e delle acque- 

rischio idrogeologico, servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici” (valori in euro) 

Sotto Piano 5 

“Tutela del 

territorio e delle 

acque- rischio 

idrogeologico, 

servizio idrico 

integrato e qualità 

dei corpi idrici” 

Risorse assegnate 

(Delibera CIPE 

n.55/2016, 

n.99/2017, 

n.11/2018, n. 

13/2019, n. 

31/2020)) 

Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti Ammessi 

a 
b c=b/a 

d 
e=d/a 

% 
f 

g=f/a 
% 

TOTALE 1.395.370.331,00 1.269.668.749,16 91% 425.060.905,49 30% 30.888.745,63 2% 

di cui Centro Nord 431.091.438,62 375.220.428,93 87% 189.810.314,05 44% 16.393.394,13 4% 

di cui Mezzogiorno 918.938.892,41 850.557.862,23 93% 194.851.274,44 21% 11.771.780,94 1% 

Assistenza Tecnica 45.340.000,00 43.890.458,00 97% 40.399.317,00 89% 2.723.570,56 6% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, 
Impegni, Pagamenti.  

 

 
Tabella 27 – Stato di attuazione finanziaria del Piano per Asse/Linea di azione al 31.12.2020 (1)(6) del Sotto-Piano 5 “Tutela 

del territorio e delle acque- rischio idrogeologico, servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici” (valori in euro) 

Asse 

I - Promuovere 

l’adattamento al 

cambiamento climatico e 

la prevenzione e gestione 

dei rischi 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/a 

% 

Linea di azione 1.1.1-

Riduzione rischio 
idrogeologico e di erosione 
costiera 

602.294.776,01   602.294.776,01 100% 201.521.519,93 33% 24.729.463,44 0,04% 

TOTALE ASSE 602.294.776,01   602.294.776,01 100% 201.521.519,93 33% 24.729.463,44 0,04% 

di cui Centro Nord 189.814.996,12  189.814.996,12 100% 103.790.474,81 55% 13.172.846,7 7% 

di cui Mezzogiorno 412.479.779,89  412.479.779,89 100% 97.731.045,12 24% 11.556.616,71 3% 

 

Asse 

II - Tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso 

efficiente delle risorse 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/a 

% 

Linea di azione 2.2.1 - 
Miglioramento del servizio 
idrico integrato 

645.585.555,02 521.336.894,84 81% 80.993.448,15 13 3.435.711,63 0,53% 

Linea di azione 2.3.1 - 
Miglioramento della 
qualità dei corpi idrici 

102.150.000,00 102.146.620,41 100% 102.146.620,41 100 0,00 0% 

TOTALE ASSE 747.735.555,02 623.483.515,25 83% 183.140.068,56 24% 3.435.711,63 0,46% 

di cui Centro Nord 241.276.442,50 185.069.129,72 77% 86.019.839,24 36% 3.220.547,4 1% 

di cui Mezzogiorno 506.459.112,52 438.414.385,53 87% 97.120.229,32 19% 215.164,23 0,04% 

 
 

 
6 I dati si riferiscono alla validazione dell’11 febbraio 2021 
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Asse 

III - Assistenza Tecnica 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/a 

% 

Assistenza Tecnica 45.340.000,00 43.890.458,00 97% 40.399.317,00 89% 2.723.570,56 6% 

TOTALE ASSE 45.340.000,00 43.890.458,00 97% 40.399.317,00 89% 2.723.570,56 6% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, 

Impegni,  
(2) Indicare l’articolazione delle risorse totali assegnate (cfr. colonna a. della Tabella 2) ripartite per Asse/Linea di azione 

 
Tabella 28 – Previsione per Asse/Linea di azione di procedure attivabili entro il 30.06.2021 del Sotto-Piano 5 “Tutela del 

territorio e delle acque- rischio idrogeologico, servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici” (valori in euro) 

Asse/Linea di azione 

I - Promuovere l’adattamento al 

cambiamento climatico e la 

prevenzione e gestione dei rischi 

Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

Importo 

interventi 
selezionati e 

presenti in BDU 

Importo interventi 
selezionati e non 

ancora inseriti in BDU 
Totale 

di cui importo interventi 

che si prevede di 
attivare entro il 

31.12.2021 

a b c d 

Linea di azione 1.1.1-Riduzione 
rischio idrogeologico e di erosione 
costiera 

602.294.776,01 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ASSE 602.294.776,01 0,00 0,00 0,00 

di cui Centro Nord 189.814.996,12  0,00 0,00 0,00 

di cui Mezzogiorno 412.479.779,89 0,00 0,00 0,00 

 

Asse/Linea di azione 

II - Tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle 

risorse 

Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

Importo 
interventi 

selezionati e 
presenti in BDU 

Importo interventi 
selezionati e non 

ancora inseriti in BDU 
Totale 

di cui importo 
interventi che si 

prevede di attivare 
entro il 31.12.2021 

a b c d 

Linea di azione 2.2.1 - Miglioramento 

del servizio idrico integrato 
528.387.199,84 38.069.133,11 79.129.222,07 79.129.222,07 

Linea di azione 2.3.1 - Miglioramento 
della qualità dei corpi idrici 

102.146.620,41 0,00 3.379,59 3.379,59 

TOTALE ASSE 630.533.820,24 38.069.133,11 79.132.601,66 79.132.601,66 

di cui Centro Nord 185.069.129,7 0,00 66.492991,46 66.492991,46 

di cui Mezzogiorno 445.464.690,5 38.069.133,1 12.639.610,21 12.639.610,21 

 

Asse 

III - 

Assistenza 

Tecnica 

Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

Importo interventi 
selezionati e presenti in 

BDU 

Importo interventi 
selezionati e non ancora 

inseriti in BDU 

Totale di cui importo interventi che si 
prevede di attivare entro il 

31.12.2021 

a b c d 

Assistenza 
Tecnica 

43.890.458,00 1.449.542,00 0,00 0,00 

TOTALE 

ASSE 
43.890.458,00 1.449.542,00 0,00 0,00 

(1) Risorse ancora da finalizzare  

 

4.5.1 Progressi nel conseguimento dei risultati attesi 

Al riguardo si evidenzia che da giugno 2020 al 31 dicembre 2020, la Direzioni Generale SuA, (subentrata alla 

ex DGSTA), con il supporto dell’assistenza tecnica, ha regolarmente proseguito le attività tecnico-

amministrative di gestione del Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” e ha portato a 

termine le seguenti rilevanti attività. 

Nell’ambito dell’Asse I - Linea di azione 1.1.1 “Riduzione rischio idrogeologico e di erosione costiera” 

sono stati sottoscritti n. 23 Atti di finanziamento e ammessi a finanziamento n. 381 interventi, caricati e validati 

nella Banca Dati Unitaria (BDU del MEF-IGRUE) al 31dicembre 2020 e così suddivisi: 

 n. 138 interventi, a regia, disciplinati nell’ambito di n. 15 Accordi di Programma sottoscritti tra il 
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MATTM e le Regioni destinatarie dei finanziamenti, per un valore complessivo di €226.397.800,64; 

 n. 2367 (trasmessi in BDU 234) interventi, a regia, finanziati nell’ambito del D.P.C.M. del 02/12/2019 

per un importo pari a €361.896.975,37; 

 n. 7 interventi, a titolarità, disciplinati in n. 7 Convenzioni attuative tra il Ministero dell’Ambiente e 

le n. 7 Autorità di Bacino Distrettuali, individuate quali soggetti attuatori, per un importo di € 

14.000.000. 

 Nell’ambito dell’Asse 2 - Linea di azione 2.2.1 “Miglioramento del servizio idrico integrato”, sono 

stati sottoscritti n. 17 Accordi di Programma (AP) e n. 2 Atti integrativi (AI), che hanno programmato 

risorse complessive pari a € 533.364.333,84 a carico del Fondo FSC 14-20 PO Ambiente ed un numero 
di interventi pari a 442 censiti sul sistema informativo KRONOS. Di questi, sono stati caricati e 

validati nella Banca Dati Unitaria (BDU del MEF-IGRUE), al 31 dicembre 2020, n. 431 interventi, 

cui corrispondono risorse programmate a carico del Fondo FSC 14-20 PO Ambiente - Linea di Azione 
2.2.1 pari a € 521.336.894,84. Non risultano validati alla data indicata i seguenti n. 11 interventi, 

censiti invece sul sistema informativo KRONOS: 

a. n. 8 interventi afferenti all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, per un 
ammontare di risorse FSC pari a € 7.050.305,00. 

b. n. 3 interventi afferenti all’Autorità di Bacino regionale della Sardegna, per un ammontare di 

risorse FSC pari a € 4.977.134,00. 

In aggiunta a quelli illustrati, sono stati programmati n. 4 interventi afferenti al Commissario Unico 

per la Depurazione, per un ammontare di risorse FSC pari a €33.091.999,11 (Decreto Direttoriale n.134 

del 3 novembre 2020), che saranno censiti sul sistema informativo di monitoraggio KRONOS entro 

l’annualità 2021. 

 Nell’ambito dell’Asse 2 - linea di azione 2.3.1 “Miglioramento della qualità dei corpi idrici”, sono 

state sottoscritte n. 8 Convenzioni Attuative, di cui n. 7 con le Autorità di Distretto e n.1 con ISPRA, 

per un valore complessivo di risorse pari a €102.146.620,41 a valere su POA FSC 2014-2020. Al 

31/12/2020 tutti gli interventi risultano censiti sul sistema informativo KRONOS e validati nella Banca 
Dati Unitaria (BDU del MEF-IGRUE). 

 

Ad integrazione dello stato finanziario di attuazione menzionato, si riportano i dettagli relativi allo stato 

amministrativo degli Accordi di Programma sottoscritti nell’ambito del Sotto-Piano 5. 

Sotto-Piano 5 Tutela del territorio e delle acque –rischio idrogeologico, servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici  

(DG SuA) 

REGIONE/PROVINCIA 
MIT. RISCHIO IDROGEOLOGICO SERVIZIO IDRICO 

ATTO DATA IMPORTO ATTO DATA IMPORTO 

E. Romagna 
Integrativo 

AdP 2010 
11/04/2018 6.624.000,00 AdP 26/07/2018 20.000.000,00 

Friuli V. Giulia 
Integrativo 

AdP 2010 
15/02/2018 2.264.550,00 AdP 22/07/2019 14.873.442,50 

Lazio 
Integrativo 

AdP 2010 
12/01/2018 5.015.000,00 AdP 31/12/2019 20.780.624,00 

Liguria 
Integrativo 

AdP 2010 
09/01/2018 2.253.684,00    

Lombardia    AdP 13/07/2018 30.000.000,00 

 
7 Sul DPCM del 2/12/2019 la Regione Molise ha un intervento che è suddiviso in 3 lotti funzionali ai quali è stato associato un unico 
CUP, pertanto, in BDU è stato trasmesso un unico intervento con l’importo complessivo dei tre lotti finanziati con il POA. 
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Sotto-Piano 5 Tutela del territorio e delle acque –rischio idrogeologico, servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici  

(DG SuA) 

REGIONE/PROVINCIA 
MIT. RISCHIO IDROGEOLOGICO SERVIZIO IDRICO 

ATTO DATA IMPORTO ATTO DATA IMPORTO 

Marche 
Integrativo 

AdP 2010 
20/12/2017 2.780.000,00 

AdP e Atto 

Integrativo 

24/04/2019 

- 

13/05/2020 

22.875.495,00 

Piemonte 
Integrativo 

AdP 2010 
09/01/2018 6.386.000,00 AdP 31/12/2019 33.540.000,00 

P.A. Bolzano 
Integrativo 

AdP 2010 
10/05/2018 1.647.720,37    

Toscana 
Integrativo 

AdP 2010 
19/12/2017 7.877.790,45 

   

   

   

Umbria 
Integrativo 

AdP 2010 
19/12/2017 2.230.709,88 

AdP e Atto 

Integrativo 

27/06/2018 

- 

13/05/2020 

20.679.214,00 

Abruzzo 
Integrativo 

AdP 2010 
27/12/2018 19.717.044,03 AdP 28/11/2018 17.293.963,16 

Basilicata    AdP 06/04/2020 25.380.500,00 

Calabria 
Integrativo 

AdP 2010 
09/01/2018 25.930.549,33    

Campania 
Integrativo 

AdP 2010 
19/12/2018 32.627.656,43 AdP Bagnoli 03/03/2020 47.378.000,00 

    AdP  20/07/2020 132.991.636,71 

Molise    AdP 22/05/2020 19.979.264,91 

Puglia 
Integrativo 

AdP 2010 
19/12/2018 32.896.313,33 AdP 19/06/2019 67.592.193,56 

Sardegna 
Integrativo 

AdP 2015 
29/01/2019 33.768.000,00 AdP 09/12/2019 30.000.000,00 

Sicilia 
Integrativo 

AdP 2010 
29/01/2019 44.378.782,82    

Autorità di Bacino del 

Distretto Idrografico 

dell’Appennino 

Meridionale 

   AdP 17/04/2020 17.972.561,00 

Autorità di Bacino del 

Distretto Idrografico 

della Sicilia 

   AdP 17/07/2020 7.050.305,00 

Autorità di Bacino del 

Distretto Idrografico 

della Sardegna 

   AdP 15/09/2020 4.977.134,00 

Commissario Unico per 

la Depurazione 
   

Decreto 

Direttoriale 

n.134/2020 

03/11/2020 33.091.999,11 
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Sotto-Piano 5 Tutela del territorio e delle acque –rischio idrogeologico, servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici  

(DG SuA) 

REGIONE/PROVINCIA 
MIT. RISCHIO IDROGEOLOGICO SERVIZIO IDRICO 

ATTO DATA IMPORTO ATTO DATA IMPORTO 

Autorità di Bacino 
n. 7 

Convenzioni  

Dal 

13/12/2019 

Al 

11/02/2020 

14.000.000,00 
n. 8 

Convenzioni 

Dal 

25/11/2019 

al 

17/07/2020 

102.146.620,41 

Tutto il territorio 

nazionale 
DPCM 02/12/2019 361.896.975,37    

TOTALE n. 23  602.294.776,01 n. 28  668.602.953,36  

 

 

Di seguito, si riporta, dunque, il dettaglio degli interventi da programmare in fase di definizione:  

 Settore Servizio Idrico Integrato: la DG SuA sta proseguendo le attività istruttorie per la definizione 

degli Atti di programmazione necessari a disciplinare le risorse destinate agli interventi nel Comune 

di Venezia, per 66,3 milioni di euro e nella Regione Sicilia, per 12,4 milioni di euro.  

 

L’effetto del Sotto-Piano sarà misurato tramite un sistema di valutazione e di monitoraggio basato su indicatori 

comuni stabiliti nell’Accordo di Partenariato 2014-2020.  

Si evidenzia che sono stati individuati i seguenti indicatori di risultato comuni nazionali, comunitari e specifici 

di programma, suddivisi per Asse: 

 

Asse 1 “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi” 

(OT 5) - Obiettivo Specifico 1.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” (RA 5.1): 

 Indicatore di Risultato (IR) adottato sia per le Regioni più sviluppate che per quelle meno sviluppate 
e in transizione: 

- Popolazione esposta a rischio alluvione; 

- Popolazione esposta a rischio frane. 

 

Asse 2 “Tutelare l’ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6)” - Obiettivo Specifico 2.2 

- Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto 

(RA 6.3). 

 Indicatore di Risultato (IR) adottato sia per le Regioni più sviluppate che per quelle meno sviluppate 

e in transizione: 

- Popolazione equivalente urbana servita da depurazione; 
- Dispersione di rete di distribuzione. 

Obiettivo Specifico 2.3 – Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici (RA 6.4) 

 Indicatore di Risultato (IR) adottato sia per le Regioni più sviluppate che per quelle meno sviluppate 

e in transizione: 
- Corpi idrici in buono stato di qualità. 

4.6 Sotto-Piano 6 “Tutela del territorio e delle acque-bonifiche” – DG RiA 

Il Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque-bonifiche”, della DG RiA, individua 
interventi per i quali la copertura finanziaria delle risorse afferenti al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, 
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si configura come integrazione della programmazione ordinaria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare nell’ambito di altri Piani settoriali già in corso (Programma Nazionale di Bonifica, Piano 

Straordinario di bonifica delle discariche abusive).  

Il suddetto Sotto-Piano, inoltre, si affianca agli interventi già previsti, sulle medesime tematiche, nell’ambito 

dei Patti per lo Sviluppo siglati dal Governo con le Regioni e le Città Metropolitane. Al riguardo, si segnala 
che, ai fini dell’individuazione degli interventi, è stata verificata, ove possibile, attraverso verifiche congiunte 

tra gli uffici della ex Direzione Generale STA e le Amministrazioni titolari dei Patti, l’assenza di 

sovrapposizioni del Piano Operativo Ambiente con le azioni già previste nei suddetti Patti per lo Sviluppo. 

Al fine di garantire una gestione razionale ed efficiente delle suddette risorse, in linea con le disposizioni della 
Delibera CIPE n. 25/2016, sono state individuate, in base alla tipologia di interventi da realizzare, due modalità 

di attuazione degli stessi, indicate nel seguente prospetto: 

 “a titolarità”, ossia interventi gestiti direttamente dalla Direzione Generale competente che viene 
individuata quale beneficiaria delle risorse; 

 “a regia”, relativa agli interventi per i quali si è ritenuta necessaria o opportuna o, comunque, 

maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un coordinamento multilivello che coinvolga 

gli Enti locali e/o i Soggetti istituzionali territorialmente competenti. 

Rispetto allo stanziamento complessivo di risorse destinato al Sotto-Piano in questione , pari a € 

1.200.374.107,20, al netto dell’Asse II Assistenza tecnica pari a € 22.670.000,00, al 31 dicembre 2020, 

risultano programmati n. 61 interventi per un valore di € 563.004.179,66. Gli interventi menzionati sono 

programmati nell’ambito di Atti quali Accordi di Programma, Convenzioni, Decreti. 

Con riferimento agli Atti formalizzati, al 31 dicembre 2020, sono stati sottoscritti n. 22 Atti di 

programmazione, per un importo pari a oltre 1.163 milioni di euro, tra il MATTM, le Regioni di riferimento 

ed i soggetti Beneficiari, finalizzati alla disciplina dei rapporti tra le parti nell’attuazione degli interventi. 

Si segnala che, oltre agli interventi e alle relative risorse già programmate nell’ambito degli Atti sopra 

menzionati, sono in fase avanzata le procedure per la sottoscrizione di ulteriori Atti di Programmazione, la 

maggior parte dei quali formalizzati alla data di chiusura di questa Relazione, che disciplineranno le risorse 

ancora disponibili nella dotazione complessiva del Sottopiano 6. 

Gli interventi ammessi a finanziamento, come sopra indicato, sono stati oggetto di confronto e condivisione 

con le Regioni e gli Enti territoriali competenti durante la fase di definizione del Piano Operativo Ambiente e 
dei Patti per lo Sviluppo. A detta condivisione, hanno fatto seguito comunicazioni ufficiali del Ministero, che 

hanno formalmente avviato la fase di istruttoria degli interventi. 

La Direzione responsabile, infatti, ha predisposto in condivisione con i Soggetti Beneficiari e Attuatori delle 
schede intervento dettagliate, nelle quali sono stati riportati i principali elementi dei singoli interventi (in 

particolare, sono indicati i CUP e i cronoprogrammi di realizzazione e di spesa, che devono tener conto, tra 

l’altro, delle scadenze fissate dalle Delibere CIPE di riferimento). A valle della piena condivisione tecnica e 

amministrativa, si è giunti alla stipula degli Atti che, pertanto, contengono, non solo l’individuazione puntuale 

degli interventi finanziati, ma un livello di dettaglio tale da renderli immediatamente operativi. 

Questa intensa e laboriosa attività di istruttoria degli interventi e di prevenzione di potenziali criticità ha 

consentito un’accelerazione delle attività che è stata tradotta nella definizione di numerosi Atti di 

programmazione sottoscritti e dei corrispondenti interventi caricati in BDU. 

 

 
Tabella 29 – Stato di attuazione finanziaria del Piano al 31.12.2020(1)(8) Sotto-Piano 6 “Tutela del territorio e delle acque- 

bonifiche” (valori in euro) 

Sotto Piano 6 

“Tutela del 

territorio e delle 

acque-bonifiche 

(DG RiA) 

Risorse assegnate 

(Delibera CIPE 

n.55/2016, n.11/2018, 

n. 13/2019, n. 

31/2020) 

Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti Ammessi 

a b c=b/a d e=d/a f g=f/a 

 
8 I dati si riferiscono alla validazione dell’11 febbraio 2021 
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% % % 

TOTALE 1.223.044.107,20   585.674.179,66 48% 48.572.217,66 4% 11.284.018,34 1% 

di cui Centro Nord 692.841.597,37 147.157.179,66 21% 10.740.680,58 2% 9.154.884,70 1% 

di cui 
Mezzogiorno 

507.532.509,83 415.847.000,00 82% 17.416.772,18 2% 993.604,20 0,20% 

Assistenza Tecnica 22.670.000,00   22.670.000,00 100% 20.414.764,90 90% 1.135.529,44 5% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, 
Impegni,  

Tabella 30 – Stato di attuazione finanziaria del Piano per Asse/Linea di azione al 31.12.2020 (1)(8) del Sotto-Piano 6 “Tutela 

del territorio e delle acque- bonifiche” (valori in euro) 

Asse 

II - Tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso 

efficiente delle risorse 

Risorse 

programmate (2) 
Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/a 

% 

Linea di azione 2.1.1 - 
Bonifica aree inquinate 

1.200.374.107,20  563.004.179,70 47% 28.157.452,76 2% 10.148.488,90 1% 

TOTALE ASSE 1.200.374.107,20 563.004.179,70 47% 28.157.452,76 2% 10.148.488,90 1% 

di cui Centro Nord 692.841.597,37 147.157.179,70 21% 10.740.680,58 2% 9.154.884,70 1% 

di cui Mezzogiorno 507.532.509,83 415.847.000,00 83% 17.416.772,18 3% 993.604,20 0,20% 

 

Asse 

III - Assistenza Tecnica 

Risorse 

programmate 
(2) 

Costo ammesso  Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

a b 
c=b/a 

% 
d 

e=d/a 
% 

f 
g=f/a 

% 

Assistenza Tecnica 22.670.000,00 22.670.000,00 100% 20.414.764,90 90% 1.135.529,44 5% 

TOTALE ASSE 22.670.000,00 22.670.000,00 100% 20.414.764,90 90% 1.135.529,44 5% 

(1) Le informazioni della tabella devono essere coerenti con quanto inserito in BDU relativamente alle voci Costo ammesso, 

Impegni, Pagamenti.  
(2) Indicare l’articolazione delle risorse totali assegnate (cfr. colonna a. della Tabella 2) ripartite per Asse/Linea di azione 

 

Tabella 31 – Previsione per Asse/Linea di azione di procedure attivabili entro il 30.06.2021 del Sotto-Piano 6 “Tutela del 

territorio e delle acque- bonifiche” (valori in euro) 

Asse/Linea di azione 

II - Tutelare l'ambiente e 

promuovere l'uso efficiente delle 

risorse 

Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

Importo 
interventi 

selezionati e 

presenti in BDU 

Importo interventi 
selezionati e non 

ancora inseriti in BDU 
Totale 

di cui importo interventi 
che si prevede di 
attivare entro il 

31.12.2021 

a b c d 

Linea di azione 2.1.1 - Bonifica aree 
inquinate 

    

TOTALE ASSE 615.139.184,41 572.743.599,25 4.717.633,19 4.717.633,19 

di cui Centro Nord 199.292.184,41 217.171.843,22 4.717.633,19 4.717.633,19 

di cui Mezzogiorno 415.847.000,00 355.571.756,03 0,00 0,00 

 

Asse 

III - Assistenza Tecnica 

Importo interventi selezionati Importo interventi da selezionare (1) 

Importo 
interventi 

selezionati e 
presenti in BDU 

Importo interventi 
selezionati e non ancora 

inseriti in BDU 

Totale di cui importo interventi 
che si prevede di 

attivare entro il 

31.12.2021 

a b c d 
Assistenza Tecnica 22.670.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE ASSE 22.670.000,00 0,00 0,00 0,00 

(1) Risorse ancora da finalizzare  

 

4.6.1 Progressi nel conseguimento dei risultati attesi 

Al riguardo si evidenzia che nel corso del 2020, la Direzione Generale RiA, (subentrata alla ex DGSTA insieme 

alla DG SuA), con il supporto dell’assistenza tecnica, ha regolarmente proseguito le attività tecnico-

amministrative del Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate” 
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(suddiviso in due sotto piani come indicato nelle tabelle precedenti) e ha portato a termine le seguenti rilevanti 

attività: 

- sono stati sottoscritti n. 22 Atti di Programmazione che hanno disciplinato risorse complessive per 

circa 1.163 milioni di euro (per citare i più rilevanti: Piano rimozione amianto edifici pubblici, Accordi 

Bagnoli e Puglia; Accordi di Programma Campania, Lazio, Sardegna; Molise, Basilicata); 

- sono stati caricati e validati (al 31 dicembre 2020) nella Banca Dati Unitaria (BDU del MEF-IGRUE) 

61 progetti, per un valore finanziario totale di circa 563 milioni di euro. 

Ad integrazione dello stato finanziario di attuazione menzionato, si riportano i dettagli relativi allo stato 

amministrativo degli Accordi di Programma sottoscritti nell’ambito del Sotto-Piano 6. 

Sotto Piano 6 - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate (DG RiA) 

REGIONE / 

PROVINCIA 

BONIFICHE 

ATTO DATA IMPORTO 

E. Romagna 

AdP “Per la realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica del Sito di 

Interesse Nazionale di Fidenza” 

15/11/2018 3.364.855,00 

AdP “Per la realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica della discarica 

di rifiuti pericolosi in via Samoggia 26 nel 

Comune di San Giovanni in Persiceto (area 

ex L.Razzaboni S.r.l.)" 

30/07/2019 1.817.142,65 

Lazio 

AdP “Per la realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica del Sito di 

interesse nazionale Bacino del Fiume 

Sacco” 

12/03/2019 16.300.000,00 

Decreto Direttoriale n. 87 del 28.07.2020 - 

Commissario Vadalà  
28/07/2020 7.322.476,11 

Lombardia AdP SIN di Brescia Caffaro 18/11/2020 55.000.000,00 

Friuli Venezia Giulia 

AdP SIN di Caffaro Torviscosa - per la 

realizzazione degli interventi di messa in 

sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse 

Nazionale Laguna di Grado e Marano  

22/10/2020 35.000.000,00 

Valle d'Aosta AdP SIN Emarese 03/11/2020 2.500.000,00 

Toscana 

AdP “Per la realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica del Sito di 

Interesse Nazionale di Orbetello – area ex 

SITOCO” 

29/05/2018 30.285.480,28 

AdP “Per la realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica del Sito di 

Interesse Nazionale di Massa e Carrara” 

07/05/2018 21.000.000,00 

AdP “Per la realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica di aree 

inquinate nel territorio della Regione 

Toscana” 

05/08/2019 10.603.454.00 

Veneto 

AdP SIN Porto Marghera - Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Settentrionale - Regione Veneto 

14/04/2020 70.151.079,12 

Decreto Direttoriale n. 87 del 28.07.2020 - 

Commissario Vadalà  
28/07/2020 20.346.750,82 

AdP SIN Venezia Porto Marghera 

Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche per il Veneto  

04/08/2020 44.216.314,41 

Marche 
Decreto Direttoriale n. 87 del 28.07.2020 - 

Commissario Vadalà  
28/07/2020 7.758.922,11 
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Sotto Piano 6 - Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate (DG RiA) 

Abruzzo AdP "Discariche in procedura di infrazione" 18/07/2019 10.015.000,00 

Basilicata 

AdP SIN Tito e SIN Val Basento 04/06/2020 26.637.799,42 

AdP Discariche non a norma  10/11/2020 5.080.000,00 

Calabria 

AdP “Per la realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica di aree 

inquinate nel territorio della Regione 

Calabria"  

15/11/2018 46.400.000,00 

Campania 

AdP per la realizzazione di interventi di 

messa in sicurezza, bonifica, 

riqualificazione urbana e interventi 

riguardanti il servizio idrico integrato 

nell’area di Bagnoli 

03/03/2020 305.222.000,00 

Puglia 

Protocollo d’intesa MATTM, Ministro Sud, 

Commissario Taranto / Convenzione 

Operativa per la realizzazione di interventi a 

finalità ambientale nell’area di Taranto 

28/03/2018 40.000.000,00 

Adp “Per la realizzazione degli interventi di 

chiusura e post gestione ex art. 12 D LGS. 

36/2003 nel territorio della Regione Puglia" 

23/12/2019 4.210.000,00 

Sardegna 
Decreto n.75 del 08.07.2020 - Commissario 

Straordinario di Governo 
08/07/2020 9.163.003,00 

Sicilia AdP “SIN Biancavilla” 21/10/2020 5.000.000,00 

Tutto il territorio 

nazionale 
D.D. 467/2019 Amianto 06/12/2019 385.644.218,00 

TOTALE n. 22   1.163.038.494,92 

 

Di seguito, si riporta, dunque, il dettaglio degli interventi da programmare in fase di definizione al 31 dicembre 

2020: 

 Settore Bonifiche aree inquinate: 

- Liguria: 14,8 milioni di euro per il SIN di Cogoleto Stoppani;  

- Piemonte: 4,6 milioni per interventi di bonifica regionali; 

- Calabria: 10 milioni per il SIN di Crotone; 

- Territorio nazionale: 7,9 milioni Mappatura edifici scolastici. 
 

L’effetto del Sotto-Piano sarà misurato tramite un sistema di valutazione e di monitoraggio basato su indicatori 

comuni stabiliti nell’Accordo di Partenariato 2014-2020.  

Di seguito si riportano gli indicatori di risultato comuni nazionali e comunitari e specifici di programma, 

relativi all’Asse II: 

 

Asse 2 “Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse (OT 6)” - Obiettivo Specifico 2.1 

Restituzione all’uso produttivo di aree inquinate (RA 6.2) 

 Indicatore di Risultato (IR) adottato sia per le Regioni più sviluppate che per quelle meno sviluppate 

e in transizione: 
- Aree riutilizzabili su totale delle aree comprese nel SIN (indicatore elaborato dal MATTM-

DG STA e validato dall’Organismo Interno di Vigilanza (OIV) del MATTM; 

- Aree bonificate su totale aree. 
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5. CRONOPROGRAMMA di SPESA  
Nella Tabella 32 si riporta le informazioni per ogni Sotto-Piano, fornite dai rispettivi Responsabili, relative al cronoprogramma di spesa. 
 

Tabella 32 – Cronoprogramma di spesa P.O. Ambiente (valori in euro) 

Sotto-Piano 1 DG-ClEA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Articolazione per anno prevista (1) - - - 9.029.788,29 35.062.181,03 39.373.821,83 9.972.309,58 2.347.874,17 - 

2. Evoluzione della spesa al 30.06.2021 - - - 5.446.008,03 2.210.061,15 - - - - 

3. Aggiornamento del crono programma 

di spesa (2) 
- - - 5.446.008,03 23.283.819,31 40.916.219,35 17.187.487,04 6.185.325,59 2.767.115,58 

Sotto-Piano 2 DG-PNA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Articolazione per anno prevista (1)(3) -  964.524,40 647.635,70 2.279.928,25 2.849.910,32 3.419.892,38 1.237.750,22  

2. Evoluzione della spesa al 30.06.2021 - - 964.524,00 188.535,70      

3. Aggiornamento del crono programma 

di spesa (2)  

- - 
964.524,00 188.535,70 1.250.000,00 2.850.000,00 3.500.000,00 2.646.581,57  

Sotto-Piano 3 DG-MAC 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Articolazione per anno prevista (1)(3) -    238.822,70 489.586,55 611.983,18 734.379,82 373.160,48 - 

2. Evoluzione della spesa al 30.06.2021   17.661,84 6.367,92 10.132,60 - - - - 

3. Aggiornamento del crono programma 

di spesa (2) 

0 0 17.661,84 6.367,92 931.956,052 1.462.084,482 9.360,812 9.360,812 11.140,812 

Sotto-Piano 4 DG-ECi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Articolazione per anno prevista (1)    16.274.555,06 € 26.665.550,06 € 54.368.745,52 € 43.198.612,87 € 13.233.957,88 € 5.413.616,08 € 

2. Evoluzione della spesa al 30.06.2021    12.741.301,81 € 913.941,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

3. Aggiornamento del crono programma 

di spesa (2) 
   12.741.301,81 € 20.733.823,76 € 56.885.051,13 € 46.971.683,99 € 21.243.300,32 € 579.876,46 € 

Sotto-Piano 5 DG-SuA(4) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Articolazione per anno prevista (1)  -   333.147.967,79 381.171.912,96 309.298.712,92 234.228.330,33 164.977.947,74 78.582.780,08 

2. Evoluzione della spesa al 30.06.2021 - - 29.338.455,16 19.984.184,46 43.864.110,42     

3. Aggiornamento del crono programma 

di spesa (2) 
- - 29.338.455,16 19.984.184,46 219.213.423,93 359.182.693,97 403.570.016,25 241.052.468,49 123.029.088,78 

Sotto-Piano 6 DG-RiA(4) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Articolazione per anno prevista (1)  -   125.253.286,38 369.550.940,63 331.713.339,16 295.640.752,50 221.730.564,38 134.314.879,45 

2. Evoluzione della spesa al 30.06.2021 - - 8.976.485,50 32.598.519,99 4.204.068,25     

3. Aggiornamento del crono programma 

di spesa (2) 
- - 8.976.485,50 32.598.519,99 153.868.129,93 290.901.769,97 352.614.464,41 230.802.194,89 153.282.542,53 

(1) Come da ultimo cronoprogramma approvato. (2) Aggiornamento dei fabbisogni finanziari (cfr. punto e. Delibera CIPE 25/2016 e punti C e D della Circolare 1/2017). 
(3) I valori si riferiscono all’articolazione prevista prima della riorganizzazione ministeriale e quindi relativa al sotto piano “Infrastrutture Verdi” della ex DG PNA che accorpava gli attuali Sotto Piani 
2 e 3 riferiti agli Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi sia per i parchi nazionali che per le aree marina protette, rispettivamente della DG PNA e DG 

MAC.  
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(4) Gli importi di cui alla riga “3. Aggiornamento del crono programma di spesa” tengono conto della riprogrammazione della Delibera CIPE n.31/2020 

 

Nelle seguenti tabelle si riporta le informazioni per ogni Sotto-Piano, fornite dai rispettivi Responsabili, relative al cronoprogramma di spesa. 
 

Tabella 33– Cronoprogramma di spesa per Delibera CIPE Sotto-Piano DG ClEA (valori in euro) 

DG-ClEA 

DELIBERACIPE 55/2016 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno prevista (1) - - - 9.029.788,29 35.062.181,03 39.373.821,83 9.972.309,58 2.347.874,17 - 95.785.974,90 

2. Evoluzione della spesa al 30.06.2021 - - - 5.446.008,03 2.210.061,15 - - - - 7.656.069,18 

3. Aggiornamento del crono programma 
di spesa (2) 

- - - 5.446.008,03 23.283.819,31 40.916.219,35 17.187.487,04 6.185.325,59 2.767.115,58 88.129.905,72 

(1) Come da ultimo cronoprogramma approvato. (2) Aggiornamento dei fabbisogni finanziari (cfr. punto e. Delibera CIPE 25/2016 e punti C e D della Circolare 1/2017) 

 
 

Tabella 34– Cronoprogramma di spesa per Delibera CIPE Sotto-Piano DG PNA (valori in euro) 

DG PNA 

DELIBERA CIPE 55/2016 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno prevista (1) )(3) - 
 

964.524,40 647.635,70 2.279.928,25 2.849.910,32 3.419.892,38 1.237.750,22 - 11.399.641,27 

2. Evoluzione della spesa al 30.06.2021 - - 964.524,40 188.535,70 ….-- - - - - 1.153.060,10 

3. Aggiornamento del crono programma 
di spesa (2) 

- - 964.524,00 188.535,70 1.250.000,00 2.850.000,00 3.500.000,00 2.646.581,57 0,00 11.399.641,27 

(1) Come da ultimo cronoprogramma approvato. (2) Aggiornamento dei fabbisogni finanziari (cfr. punto e. Delibera CIPE 25/2016 e punti C e D della Circolare 1/2017). (3) Si riferisce all’allocazione vigente prima della 

riorganizzazione ministeriale e quindi relativa al sotto piano “Infrastrutture Verdi” della ex DG PNM che accorpava gli attuali Sotto Piani 2 e 3 riferiti agli Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di 

infrastrutture verdi sia per i parchi nazionali che per le aree marina protette, rispettivamente della DG PNA e DG MAC. 

 

Tabella 35– Cronoprogramma di spesa per Delibera CIPE Sotto-Piano DG MAC (valori in euro) 

DG MAC 

DELIBERA CIPE 55/2016 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno prevista (1) )(3) -   238.822,70 489.586,55 611.983,18 734.379,82 373.160,48  2.447.932,73 

2. Evoluzione della spesa al 30.06.2021 

 
 17.661,84 6.367,92 10.132,60 - - - - 34.162,36 € 

3. Aggiornamento del crono programma 

di spesa (2) 

0 
0 17.661,84 6.367,92 931.956,052 1.462.084,482 9.360,812 9.360,812 11.140,812 2.447.932,73 

(1) Come da ultimo cronoprogramma approvato. (2) Aggiornamento dei fabbisogni finanziari (cfr. punto e. Delibera CIPE 25/2016 e punti C e D della Circolare 1/2017). (3) Si riferisce all’allocazione vigente prima della 

riorganizzazione ministeriale e quindi relativa al sotto piano “Infrastrutture Verdi” della ex DG PNM che accorpava gli attuali Sotto Piani 2 e 3 riferiti agli Interventi per la realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di 

infrastrutture verdi sia per i parchi nazionali che per le aree marina protette, rispettivamente della DG PNA e DG MAC. 
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Tabella 36– Cronoprogramma di spesa per Delibera CIPE Sotto-Piano DG ECi (valori in euro) 

DG ECi – 

DELIBERA CIPE 55/2016 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno prevista (1) - -  12.864.555,06 24.655.205,94 37.020.932,26 35.203.540,80 11.358.885,82 5.408.341,82 126.511.461,69 

2. Evoluzione della spesa al 

30.06.2021 
- -  10.244.252,48 € 317.690,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.561.943,41 € 

3. Aggiornamento del crono 
programma di spesa (2) 

- - - 10.244.252,48 € 17.581.200,90 € 40.078.369,24 € 37.208.227,79 € 21.034.772,05 € 364.639,23 € 
126.511.461,69 

€ 

DG ECi – 

DELIBERA CIPE 11/2018 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno prevista (1) - - - 3.410.000,00 2.010.344,12 17.347.813,26 7.995.072,07 1.875.072,07 5.274,27 32.643.575,78 

2. Evoluzione della spesa al 

30.06.2021 
- - - 2.497.049,33 € 596.250,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.093.300,00 € 

3. Aggiornamento del crono 
programma di spesa (2) 

- - - 2.497.049,33 € 3.152.622,86 € 16.806.681,89 € 9.763.456,19 € 208.528,28 € 215.237,23 € 32.643.575,78 € 

(1) Come da ultimo cronoprogramma approvato. (2) Aggiornamento dei fabbisogni finanziari (cfr. punto e. Delibera CIPE 25/2016 e punti C e D della Circolare 1/2017). 
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Tabella 37– Cronoprogramma di spesa per Delibera CIPE Sotto-Piano DG SuA (valori in euro) (2) 

DG SUA 

Delibera 55/2016 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno 
prevista (1) 

 239.372.922,01 226.775.740,21 181.420.592,17 136.065.444,13 90.710.296,08 32.757.966,24 907.102.960,83 

2. Evoluzione della spesa al 
30.06.2021 

29.338.455,16 13.999.137,82 25.864.755,19      

3. Aggiornamento del 
cronoprogramma di spesa (2) 

29.338.455,16 13.999.137,82 140.806.705,09 234.677.841,83 264.012.572,06 152.540.597,18 71.709.020,42 907.084.329,56 

DG SUA 

Delibera 99/2017 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno 
prevista (1) 

 10.105.141,06 34.920.000,00 23.280.000,00 17.460.000,00 17.460.000,00 13.174.858,94 116.400.000,00 

2. Evoluzione della spesa al 

30.06.2021 
 4.000.000,00 5.412.455,75      

3. Aggiornamento del 
cronoprogramma di spesa (2) 

 4.000.000,00 20.924.541,62 24.617.107,79 27.694.246,26 22.155.397,01 17.008.707,32 116.400.000,00 

DG SUA 

Delibera 11/2018 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno 

prevista (1) 
 80.714.317,78 74.390.259,96 59.512.207,97 44.634.155,97 29.756.103,98 8.553.994,17 297.561.039,83 

2. Evoluzione della spesa al 
30.06.2021 

 1.985.046,64 12.586.899,48      

3. Aggiornamento del 

cronoprogramma di spesa (2) 
 1.985.046,64 47.680.299,65 79.467.166,08 89.400.561,83 51.653.657,95 21.355.618,17 291.542.350,32 

DG SUA 

Delibera 13/2019 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno 
prevista (1) 

 2.955.586,93 45.085.912,79 45.085.912,79 36.068.730,23 27.051.547,67 24.095.960,74 180.343.651,15 

2. Evoluzione della spesa al 
30.06.2021 

  -      

3. Aggiornamento del 
cronoprogramma di spesa (2) 

 - 9.801.877,57 20.420.578,27 22.462.636,09 14.702.816,35 12.955.742,87 80.343.651,15 

(1) Come da ultimo cronoprogramma approvato.  
(2) Aggiornamento dei fabbisogni finanziari (cfr. punto e. Delibera CIPE 25/2016 e punti C e D della Circolare 1/2017). Gli importi di cui alla riga “3. Aggiornamento del crono programma di spesa” 

tengono conto della riprogrammazione della Delibera CIPE n.31/2020 
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Tabella 38– Cronoprogramma di spesa per Delibera CIPE Sotto-Piano DG RiA (valori in euro) (2) 

DG RIA 

Delibera 55/2016 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno 
prevista (1) 

 110.453.415,04 189.188.007,32 151.350.405,85 151.350.405,85 113.512.804,39 40.896.990,82 756.752.029,27 

2. Evoluzione della spesa al 
30.06.2021 

8.976.485,50 747.636,50 4.204.068,25      

3. Aggiornamento del 

cronoprogramma di spesa 
(2) 

8.976.485,50 747.636,50 71.176.401,68 118.627.336,13 163.112.587,18 106.764.602,52 46.883.177,95 516.288.227,47 

DG RIA  

Delibera 11/2018 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno 
prevista (1) 

 8.745.655,91 112.948.846,10 112.948.846,10 90.359.076,88 67.769.307,66 59.023.651,75 451.795.384,39 

2. Evoluzione della spesa al 
30.06.2021 

0,00 31.850.883,49 0,00      

3. Aggiornamento del 
cronoprogramma di spesa 
(2) 

 31.850.883,49 49.589.774,69 103.312.030,61 113.643.233,67 74.384.662,04 64.318.946,42 437.099.530,91 

DG RIA  

Delibera 13/2019 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALE 

1. Articolazione per anno 
prevista (1) 

 6.054.215,43 67.414.087,21 67.414.087,21 53.931.269,77 40.448.452,33 34.394.236,89 269.656.348,85 

2. Evoluzione della spesa al 
30.06.2021 

0,00 0,00 0,00      

3. Aggiornamento del 

cronoprogramma di spesa 
(2) 

0,00 0,00 33.101.953,55 68.962.403,23 75.858.643,56 49.652.930,33 42.080.418,16 269.656.348,83 

(1) Come da ultimo cronoprogramma approvato.  
(2) Aggiornamento dei fabbisogni finanziari (cfr. punto e. Delibera CIPE 25/2016 e punti C e D della Circolare 1/2017).Gli importi di cui alla riga “3. Aggiornamento del crono programma di spesa” 

tengono conto della riprogrammazione della Delibera CIPE n.31/2020 
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6. TRASFERIMENTO delle RISORSE da PARTE del MEF-RGS-IGRUE  

 

Nella Tabella n.39  si riportano le informazioni per ogni Sotto-Piano fornite dai rispettivi Responsabili, 

relative ai trasferimenti delle risorse da parte del MEF-RGS-IGRUE. 

DG- ClEA 
Importo Importo Importo 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Anticipazione 8.642.227,33 0,00 0,00 

Pagamento intermedio 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (a) 8.642.227,33 0,00 0,00 

DG-PNA 
Importo Importo Importo 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Anticipazione 1.350.982,80 0,00 0,00 

Pagamento intermedio 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (b) 1.350.982,80 0,00 0,00 

DG-MAC 
Importo Importo Importo 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Anticipazione 0,00 0,00 0,00 

Pagamento intermedio 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (c) 0,00 0,00 0,00 

DG-ECi 
Importo Importo Importo 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Anticipazione 2.637.515,30 0,00 10.103.786,51 € 

Pagamento intermedio 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (d) 2.637.515,30 0,00 10.103.786,51 € 

DG-SuA 
Importo Importo Importo 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Anticipazione € 37.715.098,65 0,00 107.692.149,48 € 

Pagamento intermedio 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (e) € 37.715.098,65 0,00 107.692.149,48 € 

DG-RiA 
Importo Importo Importo 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Anticipazione € 18.293.413,37 0,00 36.945.940,52 € 

Pagamento intermedio 0,00 0,00 0,00 

Saldo 0,00 0,00 0,00 

TOTALE (f) € 18.293.413,37 0,00 36.945.940,52 € 

Totale (a+b+c+d+e+f) 68.639.237,46 0,00 154.741.876,51 € 

 

Inoltre al 30/06/2021 risultano trasferite dal MEF-RGS-IGRUE al MITE ulteriori € 15.269.424,29 di cui: 

 € 4.443.516,72 a favore della DG-ECi; 

 € 8.060.568,67 a favore della DG-SuA; 

 € 2.765.338,90 a favore della DG-RiA. 

 

 


