
Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) - Stato di attuazione misure MASE
Focus su status di M&T 2023
Roma, febbraio 2023



2

Obiettivi UE PNRR MASE primo semestre 2022

11 Milestones e Targets entro Giugno 2022

• M2C4I3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali: Entrata in 
vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di 
servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree 
marine protette

• M2C1R1.1 Strategia nazionale per l’economia circolare: 
Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della 
strategia nazionale per l'economia circolare

• M2C1R1.2 Programma nazionale per la gestione dei rifiuti: 
Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma 
nazionale per la gestiaone dei rifiuti

• M2C1R1.3 Supporto tecnico alle autorità locali: Approvazione 
dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la 
creazione di capacità a sostegno degli enti locali

• M2C2I3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno : Aggiudicazione di 
tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca 
sull'idrogeno

• M2C2 I5.2: Idrogeno (elettrolizzatori): Produzione di 
elettrolizzatori

• M2C2R3.2 Misure per promuovere la competitività 
dell'idrogeno: Entrata in vigore di incentivi fiscali

• M2C3R1.1 Semplificazione e accelerazione delle procedure 
per la realizzazione di interventi per l’efficientamento 
energetico: Semplificazione e accelerazione delle procedure 
per gli interventi di efficientamento energetico

• M2C4R2.1 Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione 
degli interventi contro il dissesto : Entrata in vigore della semplificazione 
del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici

• M2C4R4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi 
idrici integrati: Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli 
scopi irrigui

• M2C1I3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali: avvio della 
piattaforma web e accordi con gli attuatori
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Obiettivi UE PNRR MASE secondo semestre 2022

9 Milestones e Targets entro dicembre 2022

• M2C1I3.1 Isole verdi: Entrata in vigore del decreto 
ministeriale

• M2C4R4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale 
per i servizi idrici integrati: Entrata in vigore della riforma volta 
a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici 
integrati

• M1C3R3.1 Adozione di criteri ambientali minimi per eventi 
culturali: Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri 
sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali 
finanziati con fondi pubblici

• M2C2I2.1 Rafforzamento smart grid: Aggiudicazione di (tutti 
gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete

• M2C2I2.2 Interventi su resilienza climatica reti: Aggiudicazione 
dei progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema 
elettrico (di almeno 4.000 km)

• M2C3I3.1 Promozione di un teleriscaldamento efficiente: I 
contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono 
affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di 
una procedura di appalto pubblico

• M2C4I3.4 Bonifica del "suolo dei siti orfani": Quadro giuridico 
per la bonifica dei siti orfani

• M2C4I3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano: Piantare 
alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed 
extraurbane T1 (almeno 1.650.000 di alberi)

• M3C2I1.1 Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed 
efficienza energetica nei porti: Appalti di opere
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Obiettivi UE PNRR MASE 2023

6 Milestones e Targets entro Giugno 2023

• M2C2 I3.1 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse:
aggiudicazione degli appalti pubblici per progetti di produzione di 
idrogeno in aree industriali dismesse

• M2C2 I3.2 Utilizzo idrogeno  in settori hard-to-abate: firma 
dell'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la 
transizione dal metano all'idrogeno verde

• M2C2 R3.1 Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli 
normativi alla diffusione dell'idrogeno: entrata in vigore delle misure 
legislative necessarie

• M2C2 I4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica: aggiudicazione 
degli appalti pubblici per la costruzione di 2 500 stazioni di ricarica 
rapida per veicoli elettrici in autostrada e almeno 4 000 in zone urbane

• M2C3 I2.1 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici: completamento della 
ristrutturazione di edifici per: i) almeno 12.000.000 di metri quadri per 
scopi di risparmio energia; ii) almeno 1.400.000 metri quadri per scopi 
antisismici

• M2C4 I3.3 Rinaturazione dell’area Po: entrata in vigore della pertinente 
legislazione finalizzata al recupero del corridoio ecologico rappresentato 
dall'alveo del fiume

Primo semestre 2023 Secondo semestre 2023

• M2C1 I1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti 
esistenti: Riduzione delle discariche irregolari (T1, NIF2003/2077)

• M2C1 I1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti 
esistenti: Riduzione delle discariche irregolari (T2, 2011/2215)

• M2C1 I1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti 
esistenti: Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici

• M2C1 I1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti 
esistenti: Riduzione differenze regionali nella raccolta differenziata

• M2C2 I1.3 Promozione impianti innovativi (incluso off-shore): Aggiudicazione del 
progetto per lo sviluppo di infrastrutture off-shore

• M2C2 I1.4 Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia 
circolare: Produzione aggiuntiva di biometano

• M2C4  I2.1a Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del 
rischio Idrogeologico: Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in 
materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici

• M2C4 I3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali: Semplificazione amministrativa e 
sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine 
protette

• M2C4 I4.4 Investimenti in fognatura e depurazione: Aggiudicazione di tutti gli appalti  
pubblici per le reti fognarie e la depurazione

9 Milestones e Targets entro Dicembre 2023
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Stato di avanzamento M&T UE attese nel primo semestre 2023 (1/2)
Misura Prossimo M&T UE Status xx Miliardi di euro

C2 I 3.1 – Produzione di idrogeno in 
aree industriali dismesse

[T1 2023] Aggiudicazione degli appalti pubblici per 
progetti di produzione di idrogeno in aree 
industriali dismesse

0,50

C2 I 3.2 – Utilizzo dell'idrogeno in 
settori hard-to-abate

[T1 2023] Firma dell'accordo con i titolari dei 
progetti selezionati per promuovere la transizione 
dal metano all'idrogeno verde

2,00

• Adottato il Decreto Ministeriale di riparto risorse
• Decreto Direttoriale per avvio selezione di progetti in corso di finalizzazione

C2 R 3.1 – Semplificazione 
amministrativa e riduzione degli 
ostacoli normativi alla diffusione 
dell'idrogeno

[T1 2023] Entrata in vigore delle misure legislative
necessarie

• Manifestazione di interesse conclusa con interesse da parte di tutte le 
Regioni e le Province autonome

• Adottato il Decreto Ministeriale di riparto risorse
• Decreto Direttoriale con definizione degli adempimenti e dello schema di 

bando tipo per le Regioni e Province autonome pubblicato

• Norma tecnica in vigore modificata con Decreto Ministeriale
• Semplificazioni per la costruzione e l’esercizio di elettrolizzatori di 

dimensione inferiore a 10 MW, ovvero installati in aree industriali o stand-
alone, introdotte con Decreto Legislativo

• In esame in collaborazione con SNAM il piano di azione e l’identificazione 
delle strutture in cui avviare sperimentazioni propedeutiche alla modifica 
delle regole tecniche per il trasporto di idrogeno nella rete gas. In fase di 
predisposizione l’atto di indirizzo a SNAM in merito all’uso di standard 
condivisi per il trasporto di idrogeno

• In corso di finalizzazione schema di decreto attuativo in merito 
all’aggiornamento del sistema di garanzie di origine che comprenderà 
l’idrogeno
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Stato di avanzamento M&T UE attese nel primo semestre 2023 (2/2)
Misura Prossimo M&T UE xx Miliardi di euro

0,50

C4 I 3.3 – Rinaturazione dell’area Po

0,35

[T2 2023] Entrata in vigore della pertinente 
legislazione finalizzata al recupero del corridoio 
ecologico rappresentato dall'alveo del fiume

C2 I 4.3 – Sviluppo infrastrutture di 
ricarica elettrica

[T2 2023] Aggiudicazione degli appalti pubblici per 
la costruzione di 2.500 stazioni di ricarica rapida 
per veicoli elettrici in autostrada e almeno 4.000 in 
zone urbane0,74

• In corso di adozione Decreto Ministeriale di definizione incentivi relativi a 
zone urbane ed extraurbane

C3 I 2.1 – Ecobonus e Sismabonus
fino al 110% per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli edifici

[T2 2023] Completamento della ristrutturazione di 
edifici per: i) almeno 12.000.000 di metri quadri 
per scopi di risparmio energia; ii) almeno 
1.400.000 metri quadri per scopi antisismici13,95

• Misura pienamente operativa da ottobre 2020
• In corso monitoraggio continuo da parte del MASE in collaborazione con 

l’Agenzia delle Entrate ed ENEA e tenendo conto degli obiettivi del PNRR

Status

• Versione definitiva del Programma d'Azione approvata dall'Autorità di Bacino 
Distrettuale del fiume Po

• Firmata convenzione tra Ministero e Agenzia Interregionale per il fiume Po
tesa a regolamentare il finanziamento accordato al progetto



7

Sintesi avanzamento ulteriori misure con obiettivo post-T2 2023 (1/2)
Misura Prossimo M&T UE xx Miliardi di euro

C1 I 1.1; I 1.2 – Nuovi impianti di 
gestione rifiuti ed ammodernamento 
esistenti; Progetti “faro” di economia 
circolare

[T4 2023] Riduzione delle discariche abusive 
oggetto della procedura di infrazione NIF 
2003/2077 e NIF 2011/2215; Riduzione delle 
differenze Regionali per quanto riguarda i tassi di 
raccolta differenziata; Entrata in vigore dell'obbligo 
di raccolta differenziata dei rifiuti organici

2,10

• Bandi chiusi con oltre 3.800 domande per nuovi impianti e 
ammodernamento esistenti e oltre 300 progetti faro di economia circolare

• Pubblicate le graduatorie definitive per le Linee di Investimento 1.1B e 1.1C
• Pubblicate le graduatorie provvisorie per le Linee di Investimento 1.1A, e per 

tutte le linee della 1.2 (definitive entro 31 dicembre 2022)

C2 I 1.3 – Promozione impianti 
innovativi (incluso off-shore)

[T3 2023] Aggiudicazione del progetto per lo 
sviluppo di infrastrutture off-shore

0,67

• Conclusa la Consultazione Pubblica finalizzata ad acquisire elementi utili per 
l’attuazione della misura PNRR; rilevate manifestazioni di interesse a 
copertura degli obiettivi preposti, di cui valutare la fattibilità tecnica

• In via di definizione Decreto Ministeriale con precisazione delle tipologie di 
incentivo da erogare. A seguire, notifica alla CE per aiuti di stato

Status

C2 I 1.4 – Sviluppo del biometano, 
secondo criteri per la promozione 
dell’economia circolare

[T4 2023] Sviluppo della produzione di biometano 
da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 
miliardi di m³ alla fine del 2023

1,92

• Firmato Decreto Ministeriale relativo alla produzione di biometano
• In corso di finalizzazione il Decreto Ministeriale attuativo relativo alle pratiche 

ecologiche in regime di esenzione ai sensi del Regolamento ABER per gli aiuti 
di Stato in agricoltura
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Sintesi avanzamento ulteriori misure con obiettivo post-T2 2023 (2/2)

C4 I 2.1a – Misure per la gestione del 
rischio di alluvione e per la riduzione 
del rischio idrogeologico

[T4 2023] Aggiudicazione di tutti gli appalti  
pubblici per interventi in materia di gestione e 
riduzione dei rischi idrogeologici

1,28

C4 I 3.2 – Digitalizzazione dei parchi 
nazionali

[T4 2023] Semplificazione amministrativa e 
sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi 
nazionali e delle aree marine protette

0,10

• Sub-investimento M2C4 3.2 a) “Conservazione della natura - monitoraggio
delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico”:

• Firmato Decreto Ministeriale di approvazione Direttiva per
attuazione investimento

• In corso di stipula accordo di collaborazione con ISPRA e
convenzione con Invitalia

• Sviluppo dei servizi digitali per i visitatori delle aree protette e per la
semplificazione amministrativa a supporto della gestione di parchi e aree
marine protette: in corso di definizione convenzione con SOGEI

C4 I 4.4 – Investimenti in fognatura e 
depurazione

[T4 2023] Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici 
per le reti fognarie e la depurazione

0,60

• Pubblicato il Decreto Ministeriale contenente i criteri di riparto delle risorse 
e i criteri di ammissibilità delle proposte progettuali

• All’esito degli accertamenti istruttori da parte del MASE e dell'ARERA sarà 
individuato, mediante apposito DM, l’elenco degli interventi ammessi a 
finanziamento cui seguirà la sottoscrizione degli Accordi di programma fra 
MASE, Regioni e Province Autonome ed EGATO

Misura Prossimo M&T UE Status

• Chiusa prima ricognizione con Regioni e individuati 639 progetti coerenti con 
PNRR per 1.148 milioni di euro

xx Miliardi di euro
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