

# Investimento M2C1 - I 1.1 – Realizzazione nuovi impianti di rifiuti ed ammodernamento di impianti esistenti

## CHIARIMENTI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO REALIZZATORE

Con riguardo al rispetto del criterio dell'individuazione del Soggetto realizzatore entro il termine del 31 dicembre 2023 di cui all'art. 4, comma 9, dell'Avviso pubblico, si elencano di seguito i chiarimenti inerenti alle varie casistiche possibili:

### **Caso 1. Individuazione del Soggetto realizzatore mediante affidamento diretto al gestore incaricato della gestione del servizio:**

- nel caso in cui esista una convenzione tra Soggetto attuatore e soggetto realizzatore (soggetto gestore), dovrà essere sottoscritto un addendum alla convenzione di concessione in essere, avente ad oggetto, tra l'altro, il rispetto delle attività, delle tempistiche e degli obblighi PNRN previsti per l'attuazione del progetto. Si evidenzia ad ogni modo che il requisito minimo per considerare la milestone soddisfatta è la presenza, al 31 dicembre 2023, della convenzione tra Soggetto attuatore e soggetto realizzatore; pertanto, in tale primo caso, la milestone è da considerarsi soddisfatta in quanto rientrante nelle competenze del gestore unico e la sottoscrizione dell'addendum alla convenzione, sopra menzionato, potrà essere perfezionata anche successivamente alla predetta data.
- Nel caso in cui non esista una convenzione tra Soggetto attuatore e soggetto realizzatore (soggetto gestore), ai fini del rispetto dell'art. 4, comma 9, dell'Avviso pubblico il Soggetto attuatore dovrà, entro il termine del 31 dicembre 2023, almeno finalizzare con il soggetto gestore la fase prodromica alla stipula della convenzione attraverso ad esempio lo scambio formalizzato della relativa proposta ed offerta contrattuale. Tale adempimento consentirà di soddisfare la milestone sopra citata in tutti i casi in cui la realizzazione dell'Intervento è attuata per il tramite del gestore individuato, senza che rilevi la fattispecie in cui lo stesso gestore proceda con evidenza pubblica all'individuazione degli ulteriori soggetti coinvolti nella fase realizzativa dell'Intervento.

Per completezza, si segnala che sul sito istituzionale del MASE, nella pagina dedicata all'Investimento è pubblicato e scaricabile il format di convenzione/addendum, denominato "*format di convenzione tra Soggetto attuatore e Soggetto realizzatore*", disponibile alla pagina: <https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-di-nuovi-impianti-di-gestione-dei-rifiuti-e-ammodernamento>.

### **Caso 1-bis. Individuazione del Soggetto realizzatore mediante ricorso al supporto tecnico-operativo di Invitalia:**

Nel caso di ricorso al supporto tecnico-operativo di Invitalia, la condizione da soddisfare per il conseguimento della milestone, come chiarito nel webinar del 18.12.2023, è rappresentata da:

- la trasmissione ad Invitalia della «scheda progetto» (in formato excel), che consente di individuare le prestazioni (lavori, servizi e/o forniture) di cui il Soggetto attuatore necessita ai fini dell'attuazione degli interventi di sua competenza;

- la trasmissione, contestualmente alla scheda progetto, di un'espressa dichiarazione dell'intenzione di avvalersi del supporto tecnico-operativo di Invitalia (cd. pre-adesione ad Invitalia), il cui format è stato inviato unitamente alla scheda progetto.

Si ricorda che i format citati sono stati trasmessi da Invitalia, a seguito del webinar del 18 dicembre 2023, con e-mail del 20/12/2023. Inoltre, come più volte chiarito, si ricorda che ai sensi dell'avviso pubblico il rispetto della scadenza prevista dalla milestone in oggetto è sia requisito di ammissibilità del progetto, sia causa di revoca del finanziamento e, pertanto, non può essere oggetto di proroga temporale e/o differimento. Ai fini del conseguimento della stessa, dunque, la documentazione sopra richiamata dovrà essere stata inviata ad Invitalia, secondo le indicazioni fornite nel corso del webinar del 18 dicembre 2023 e con e-mail del 20/12/2023, entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

## **Caso 2. Individuazione del Soggetto realizzatore mediante ricorso a procedure di evidenza pubblica**

In tale caso, ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2023, dovranno essere almeno individuati i Soggetti realizzatori. Ad esempio, nel caso di procedura aperta, entro tale data dovrà essere avviata la procedura di evidenza pubblica e dovrà essere scaduto il termine per le presentazioni delle offerte, in modo da poter quantomeno individuare il *parterre* di soggetti tra i quali verrà individuato l'operatore economico realizzatore, aggiudicatario del contratto pubblico. A titolo esemplificativo, si comunica che anche l'affidamento degli incarichi di progettazione o di direzione lavori entro il 31 dicembre 2023 rappresentano adempimenti sufficienti ai fini del conseguimento della milestone.

### ***Chiarimenti nel caso di procedura aperta e conclusione della fase di presentazione delle offerte senza nessuna offerta valida***

Con riferimento a tale casistica si specifica che, nel caso in cui la gara vada "deserta", ovvero non sia stata presentata almeno un'offerta valida, la milestone - che consiste nell'individuazione del "soggetto realizzatore" - non può considerarsi raggiunta a meno che non siano state concluse, sempre entro il 31/12/2023, procedure finalizzate al relativo conseguimento, nei termini illustrati nella presente FAQ (ivi compreso il ricorso alla pre-adesione al supporto tecnico-operativo fornito da Invitalia). In tale scenario si rimanda a quanto sopra specificato per il "caso 1 bis", ribadendo che, essendo la milestone in oggetto un requisito di ammissibilità in quanto prevista dall'avviso pubblico a pena di revoca del finanziamento, non può essere soggetta a proroga temporale, per cui la procedura descritta dovrà essere stata completata entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

## **Caso 3. Realizzazione del progetto "in economia" da parte del Soggetto attuatore.**

In tale scenario, nel caso in cui non sia quindi prevista l'individuazione di un soggetto realizzatore "esterno" e diverso dal Soggetto attuatore, la milestone è da considerarsi automaticamente conseguita.

## **Investimento M2C1 - I 1.2 - Progetti faro di economia circolare**

### **CHIARIMENTI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO REALIZZATORE**

Con riguardo alla previsione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) circa la necessità di un "*cronoprogramma che preveda la stipula di contratti per l'esecuzione di ciascun intervento oggetto della Proposta entro il 31 dicembre 2023*" si chiarisce che ai fini del rispetto di tale requisito è necessario e sufficiente che il Soggetto attuatore provveda, entro il termine del 31 dicembre 2023, alla stipula di *almeno n. 2 contratti* finalizzati all'esecuzione dell'Intervento.

# **Investimento M2C1 - I 1.1 – Realizzazione nuovi impianti di rifiuti ed ammodernamento di impianti esistenti e Investimento M2C1 - I 1.2 - Progetti faro di economia circolare**

## **CHIARIMENTI ATTESTAZIONE CONSEGUIMENTO MILESTONE AL 31 DICEMBRE 2023**

Al fine di fornire indicazioni puntuali in merito alle modalità di attestazione del conseguimento della milestone, sulla base dei chiarimenti interpretativi forniti dalla presente FAQ, si comunica che è in corso di trasmissione a tutti i Soggetti attuatori una circolare a cura della Direzione Generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM).