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INTRODUZIONE

Le presenti Linee Guida descrivono le modalita cui deve attenersi il Beneficiario ai fini dell’attuazione e della
rendicontazione degli interventi finanziati nell’lambito del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della
Transizione Ecologica (d’ora in poi anche PSC MITE).

Con I'art. 44 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, € stato infatti disposto che ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Citta metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo
e coesione di cui all'art. 4 del D.lgs. 88/2011 sottoponesse all'approvazione del CIPE (ora CIPESS) un unico
Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita unitarie di gestione e monitoraggio.
[l PSC, di competenza del Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in poi anche MITE), e stato approvato
con Delibera CIPESS n.6/2021, per un ammontare di 3.547,20 milioni di euro, suddiviso in 3 Aree tematiche e 6
Settori di intervento preliminare, cosi articolati:

I Areatematica 04 — Energia, Settore di intervento preliminare:
0 04.01 —Efficienza energetica
I Areatematica 05 - Ambiente e risorse naturali, Settori di intervento preliminare:
0 05.01 — Rischi e adattamento climatico,
0 05.02 —Risorse idriche
0 05.03 —Rifiuti,
0 05.04 —Bonifiche
I Areatematica 12 - Capacita amministrativa, Settore di intervento preliminare:

0 12.02 — Assistenza tecnica.

Le procedure espletate dal MiTE per I'attuazione del Piano sono numerose e diversificate quanto la tipologia
dei Beneficiari; pertanto, le modalita di accesso e le relative regole di gestione saranno dettagliatamente
disciplinate in ciascun dispositivo di attuazione (Avviso, Bando, Accordo ecc.) e in vademecum specifici per
macroprocesso.

1. DEFINIZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1.1 Beneficiario

Il Beneficiario & I'organismo responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione degli interventi, a cui il MiTE
trasferisce le risorse finanziarie (a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi, saldo). Ad esso, pertanto,
compete la responsabilita dell’avvio e dell’attuazione dell’intervento nonché di alimentazione del sistema di
monitoraggio, assicurandone veridicita, affidabilita e coerenza.

Gli interventi finanziati nell’lambito del Settori di intervento preliminare del PSC possono essere gestiti “a
titolarita”, ossia direttamente dal RSI, che svolgera anche il ruolo di Beneficiario, oppure “a regia” attraverso
I'individuazione di Beneficiari esterni diversi dal RS, responsabili dell’avvio e dell’attuazione degli interventi,
guali ad esempio: Regioni, Enti Locali, Commissari di governo, Enti di Governo d’Ambito, Autorita di Bacino
Distrettuali, Enti Parco Nazionali (EPN) e Aree Marine Protette (AMP), che, attraverso procedure ad evidenza



pubblica selezioneranno il Soggetto Realizzatore/Attuatore cui spetta la realizzazione materiale
dell'intervento.

Il Beneficiario pud essere individuato in via diretta in documenti di programmazione, ovvero mediante
procedura negoziale (APQ, Accordi di Programma, Protocolli d’Intesa, ecc.) o selettiva (Bandi, Avvisi, ecc.).

Nel caso di operazioni a regia, il Beneficiario, attraverso il suo legale rappresentante, sottoscrive gli atti
convenzionali che regolano i rapporti con ’Amministrazione MITE per |'attuazione dell'intervento finanziato.
Tali atti individuano dettagliatamente i compiti e gli obblighi assunti dal Beneficiario nei confronti del MiITE.
Nello specifico, oltre agliadempimenti procedurali obbligatori riepilogati nei successivi paragrafi, il Beneficiario
assume la diretta responsabilita dell’esecuzione dell'intervento, da realizzarsi conformemente al progetto
approvato e alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie. Dette variazioni dovranno rientrare tra i casi
tassativi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti finanziari fissati nel Protocollo di intesa/Accordo
di Programma/Convenzione/Disciplinare e dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di
contratti pubblici.

Qualora il Beneficiario non coincida con il Soggetto Attuatore (SA), quest’ultimo puo essere individuato in via
diretta nei documenti di programmazione, ovvero mediante procedura negoziale o selettiva (APQ, Accordi di
Programma, Bando pubblico, affidamento in house, Convenzioni, ecc.). | compiti e gli obblighi del Soggetto
Attuatore sono illustrati dettagliatamente, a seconda delle tipologie di intervento, nei singoli atti (Disciplinari,
Convenzioni ecc.) che regolano i rapporti con il MiTE e/o Beneficiario e le modalita di attuazione degli
interventi.

1.2 Obblighi del Beneficiario/Soggetto Attuatore

Nell’attuazione dell'intervento, il Beneficiario/Soggetto Attuatore & tenuto:

a. ad assicurare il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e s.m.i. nonché assumere tutte le responsabilita di stazione appaltante nel rispetto della
normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore;

b. ad assicurare la corretta applicazione dei “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, di
cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 11 ottobre 2017 e all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016;

c. ad assicurare il rispetto di tutte le altre disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di interventi cofinanziati da fondi europei e nazionali e, in particolare, assicurare il
rispetto, in ogni fase della realizzazione dell’intervento, della Delibera CIPE n. 25/2016, della Delibera
CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, degli obblighi di cui alla Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione
Territoriale ed il Mezzogiorno, di quanto definito e previsto dal Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) del PSC MITE e tutto quanto statuito nella manualistica allegata allo stesso;

d. arispettare, per quanto concerne la predisposizione della documentazione di gara per 'affidamento dei
lavori, quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Offerta economicamente piu vantaggiosa”, aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del
Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, nonché nei seguenti paragrafi del Decreto del Ministero
dell’Ambiente 11 ottobre 2017 sopra citato:

- 1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante;

- 1.4 ll criterio dell’offerta “economicamente pill vantaggiosa”;
- Introduzione del Capitolo 2 relativo all'Oggetto dell’appalto;
- 2.1 Selezione dei candidati;

- 2.6 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti);

- 2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali).
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ad acquisire tutti gli eventuali pareri, autorizzazioni o nulla osta previsti dalle normative di riferimento
vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento;

ad assumere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022 le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti
(OGV), ai sensi dell’art.44, comma 7, lett. b), del Decreto Legge 34/2019, cosi come modificato dall’art.
11-novies, comma 1, DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n.
87;

a garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e trasparenza dell’attivita
amministrativa nonché assicurare la visibilita delle attivita finanziate con i fondi FSC 2014-2020 e
riconducibili al PSC;

a garantire una corretta archiviazione della documentazione inerente a tutte le fasi di realizzazione
dell'intervento, cartacea e informatica, comprensiva dei documenti contabili sulle spese sostenute, con
caratteristiche di tracciabilita e storicizzazione, impegnandosi altresi a modificarla o adeguarla alle
richieste che potranno pervenire dal Ministero, anche al fine di consentire le verifiche in loco da parte
dei soggettiinteressati ai controlli, per almeno cinque anni successivi alla chiusura della programmazione
FSC 2014-2020;

a monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione
dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire la completa realizzazione
dell'intervento nei tempi ivi previsti e segnalando tempestivamente alla Direzione Generale competente
gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne ritardano e/o impediscono I'attuazione;
ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n 136 e s.m.i.;

a dotarsi di un sistema di contabilita separata per tutte le transazioni relative FSC 2014-2020 che
dovranno essere registrate in via continuativa e in tempo reale rispetto alla produzione dei documenti
al fine di rendere possibile ogni successivo controllo, in conformita a quanto descritto nel Sistema di
Gestione e Controllo;

a garantire il mantenimento della natura della proprieta e della destinazione d’uso dei beni, degli
immobili, delle attrezzature, delle strumentazioni e degli impianti oggetto dell’agevolazione nei cinque
anni successivi al collaudo delle opere realizzate;

. nel caso di avvenuta approvazione del progetto definitivo, a trasmettere al Ministero il progetto
esecutivo, per la verifica tecnico-amministrativa, prima della predisposizione della gara per I'affidamento
dei lavori, ovvero, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 59, comma 1bis, del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., prima dell’avvio dei lavori;

a garantire il corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio.

2. PROCEDURE PER L’AVVIO DEL PROGETTO interventi “a regia” o “titolarita” ad

esclusione delle societa in house

2.1 Ammissione a finanziamento e assegnazione delle risorse

Esperita la fase di selezione e valutazione degli interventi, all’esito della verifica dei requisiti previsti per
I’'ammissione a finanziamento, il RSI ne da comunicazione al Beneficiario. Nel caso di valutazione positiva e,
prima che sia adottato I'atto di ammissione definitivo al finanziamento al PSC, in coerenza con quanto riportato
nel Si.Ge.Co., il Beneficiario & tenuto a trasmettere al RSI, nel caso di operazioni a regia, la seguente
documentazione:

9 scheda del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto (scheda di sintesi generata dal
sistema CUP);



relazione contenente la descrizione dell’intervento, il quadro economico e l'individuazione dell’area
su cui e localizzato l'intervento, cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché esaustive
informazioni circa le modalita e i costi di gestione, la sostenibilita dell’intervento e le fonti preventivate
per la copertura dei relativi oneri finanziari.

Il Beneficiario dovra, inoltre, trasmettere al RSI, anche successivamente all’ammissione a finanziamento:

T

provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, se del caso, il
provvedimento di nomina del Responsabile di Procedimento (RdP), quale referente unico per
I'intervento finanziato;

in caso di cofinanziamento, copia del provvedimento con il quale il Beneficiario ha provveduto ad
impegnare la quota parte di finanziamento a proprio carico;

nel caso in cui I'IlVA non sia recuperabile, dichiarazione del RUP attestante che I'aliquota IVA e stata
determinata secondo la normativa vigente e non & recuperabile dal Beneficiario;

nel caso in cui il Beneficiario sia un organismo di diritto privato, idonea garanzia fideiussoria/cauzione
rilasciata ai sensi di legge di valore almeno pari al 20% del finanziamento complessivo e di durata pari
allo stesso. La garanzia potra essere svincolata solo a seguito dell’approvazione del collaudo, alla
rendicontazione del 100% del finanziamento concesso e alla verifica da parte del RSI del rispetto di
tutto quanto prescritto dal Protocollo d’intesa/Accordo/Convenzione/Disciplinare.

Per le operazioni a titolarita, il RSI, anche con il supporto del RdA (Responsabile di Attuazione), laddove
presente, provvede:

1
T
T

ad approvare direttamente il progetto, comprensivo del quadro economico dell’operazione;

a generare il CUP assegnato al progetto;

in caso di cofinanziamento a valere su altri fondi, ad impegnare la quota parte di finanziamento a
proprio carico.

Con il provvedimento di assegnazione delle risorse da parte del RSI:

T

si prende atto dell’esito positivo circa la verifica del rispetto delle regole di ammissibilita previste per
il PSC;

viene definita la pianificazione dell'impegno finanziario, in coerenza con il cronoprogramma
dell'operazione e secondo le vigenti norme in materia di contabilita pubblica;

viene approvato il quadro economico dell’operazione;

viene indicata la quota di partecipazione del PSC e vengono, altresi, indicate le eventuali altre fonti di
finanziamento che concorrono alla realizzazione dell’'operazione;

viene indicato il Beneficiario dell’'operazione;

vengono indicati i termini entro i quali provvedere all’aggiudicazione definitiva e alla consegna e/o
all’avvio dei lavori, nonché i tempi per I'esecuzione dell’'operazione in maniera conforme alle
indicazioni fornite nelle apposite sezioni di monitoraggio compilate nel Sistema Informatico Locale
(KRONOS), per gli interventi riconducibili all’ex POA;

viene assunto I'impegno contabile coerentemente alle previsioni del cronoprogramma finanziario
dell’intervento.

2.2 Richiesta/generazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Il Beneficiario/Soggetto Attuatore, come previsto dall’art. 11 della L. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”, deve provvedere alla richiesta del CUP, secondo la procedura definita
dal CIPE accessibile all'apposito spazio web ad esso dedicato e trasmettere la relativa scheda generata dal
sistema CUP al RSI competente.



Dal 19 gennaio 2004 il codice CUP deve essere richiesto per tutti i progetti d’investimento pubblico, nuovi o
gia iniziati ma non ancora conclusi (per i quali cioe € ancora in corso I'iter amministrativo, fisico e/o contabile),
gualsiasi sia I'importo — anche inferiore a 100.000 euro — e qualunque sia la data di inizio.

Il CUP deve essere richiesto solo in presenza di progetti d’investimento pubblico e non per trasferimenti
finanziari. Il soggetto responsabile di un intervento di sviluppo pud designare, con un atto formale di
autorizzazione, uno o piu dipendenti a generare CUP. Per I'attivazione dell’'utenza a Sistema & necessario,
quindi, inserire i riferimenti (numero di protocollo e data) dell’atto interno di autorizzazione: acquisite, fra le
altre, queste informazioni, il sistema rilascia le credenziali di accesso, che risultano cosi legate sia alla persona
sia all’atto autorizzatorio.

Essendo il Sistema CUP ad accesso controllato, ne consegue il divieto di cedere o comunque far utilizzare da
altri, anche temporaneamente, le proprie credenziali di accesso, essendo queste ultime associate
esclusivamente alla persona autorizzata, la quale & a tutti gli effetti la sola responsabile dei CUP e dei relativi
corredi informativi e che, all’occorrenza, puo essere contattata dalla Struttura di supporto CUP.

Il codice CUP, quindi, rimane valido anche nel caso di successive modifiche (non sostanziali) dei dati del suo
corredo informativo. Per esempio, non devono essere apportate modifiche ai dati inseriti nel caso di variazioni
di importi del costo del progetto o del suo finanziamento durante la realizzazione.

Il decreto Semplificazione, convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n.
228, all'articolo 41, comma 1, rafforza il ruolo del CUP, di cui all' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, introducendo i commi da 2-bis a 2-quinquies, attuando in via sistematica I'associazione fra programmi di
spesa e progetti d’'investimento pubblico al fine di agevolare la verifica dell’avanzamento di tali programmi e
anche per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.

Lo scopo di questa innovazione normativa e di realizzare a pieno, in particolare per le risorse ordinarie, la logica
di associare puntualmente ai programmi di spesa (ovvero agli atti o provvedimenti di finanziamento degli
investimenti) una lista completa dei progetti finanziati (associazione Programmi-Progetti) come gia avviene
nell’ambito della programmazione e nel monitoraggio delle misure inerenti alle politiche di coesione finanziate
a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

Al riguardo la Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' 8 aprile 2021, n.
84 introduce la normativa attuativa della riforma, fra l'altro, delimitando la portata soggettiva e oggettiva
dell'istituto della nullita e regolando le modalita e le procedure con cui le amministrazioni emananti possono
chiedere il supporto al DIPE per il controllo della lista dei CUP da allegare agli atti di finanziamento degli
investimenti pubblici, cosi scongiurando i relativi profili di nullita.

2.3 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento

Per ogni intervento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., il Beneficiario, se coincidente con il Soggetto
Attuatore, provvede ad individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), le cui funzioni e compiti
sono definiti dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per I'affidamento di
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio del’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017. Nel caso
in cui gli obblighi e gli adempimenti specifici connessi all’esercizio di compiti e responsabilita di stazione
appaltante sono attributi ad un Soggetto Attuatore distinto dal Beneficiario, la nomina del RUP & demandata
al Soggetto Attuatore.

Il Beneficiario provvede a trasmettere I'atto di nomina al RSI competente.
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Nel caso di Beneficiario e Soggetto Attuatore non coincidenti, il Beneficiario provvede a nominare, ai sensi
dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., un Responsabile di Procedimento (RdP), quale referente unico per
I'intervento finanziato. In tal caso, il Beneficiario provvede a trasmettere al RSI competente sia I’atto dinomina
del predetto RdP/Referente unico che il provvedimento di nomina del RUP di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. adottato dal Soggetto Attuatore.

Qualora il Beneficiario coincida con il Soggetto Attuatore, il RUP, oltre ad assumere i compiti e gli obblighi
previsti per legge, svolge per conto del Beneficiario ogni ulteriore attivita e/o adempimento previsti dal
Protocollo d’intesa/Accordo di Programma/Convenzione/Disciplinare di attuazione sottoscritto con il RSI,
nonché dal Si.Ge.Co. e dalla manualistica del PSC MITE e dagli ulteriori indirizzi formulati dall’Amministrazione.

[ RUP, oltre a quanto sopra indicato, deve:

9 pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento, assicurandone la
conclusione nei termini previsti dal Protocollo d’intesa/Accordo di
Programma/Convenzione/Disciplinare;

9 organizzare una puntuale tenuta del fascicolo di progetto contenente tutta la documentazione
afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice CUP
di identificazione del singolo intervento finanziato;

9 richiedere ed inserire (nella documentazione di gara: determina a contrarre, verbali di gara, determina
di aggiudicazione, contratto ecc.) il CUP e il CIG (Codice Identificativo di Gara) relativi all'intervento
oggetto di finanziamento e comunicarli al RSI;

9 inoltrare al RSI, a seguito della stipula del contratto, la documentazione delle procedure di gara e/o
affidamenti espletate;

monitorare costantemente |'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione
dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantirne la
completa realizzazione nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell’attuazione dei singoli
interventi gli eventuali ritardi e/o ostacoli che ne dilazionano e/o impediscono I'attuazione;

' comunicare al RSl i pagamenti effettuati o da effettuare in base alle spese ammissibili;

1 effettuare i controlli ordinari in concomitanza all’attuazione degli interventi, sul rispetto della
normativa vigente, sull’ammissibilita delle spese, sulla regolarita e completezza della documentazione
trasmessa e sull’effettiva e regolare esecuzione degli interventi, nonché comunicare eventuali
violazioni accertate.

Qualora il Beneficiario non coincida con il Soggetto Attuatore, il RUP nominato dal SA, oltre ad assumere i
compiti e gli obblighi previsti per legge in capo alle stazioni appaltanti, assicura il necessario supporto e presta
la dovuta collaborazione al Beneficiario in relazione ad ogni ulteriore attivita e/o adempimento previsti dal
Protocollo d’intesa/Accordo di Programma/Convenzione/Disciplinare di attuazione sottoscritto con il RSI,
nonché dal Si.Ge.Co. e dalla manualistica del PSC MITE e dagli ulteriori indirizzi formulati dall’Amministrazione.

In particolare, in conformita ad eventuali direttive funzionali e di coordinamento del Responsabile di
Procedimento/Referente unico dell’intervento appositamente nominato dal Beneficiario, il suddetto RUP,
oltre a quanto sopra indicato, deve:
9 garantire il necessario supporto e collaborazione al RdP del Beneficiario, anche mediante la redazione
di relazioni e/o rendendo apposite dichiarazioni, al fine di pianificare il processo operativo teso alla
completa realizzazione dell'intervento, e di assicurarne la conclusione nei termini previsti dal
Protocollo d’intesa/Accordo di Programma/Convenzione/Disciplinare;



organizzare una puntuale tenuta del fascicolo di progetto contenente tutta la documentazione
afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice CUP
di identificazione del singolo intervento finanziato;

richiedere ed inserire (nella documentazione di gara: determina a contrarre, verbali di gara, determina
di aggiudicazione, contratto ecc.) il CUP e il CIG (Codice Identificativo di Gara) relativi all'intervento
oggetto di finanziamento e comunicarli al RSI;

trasmettere al RdP del Beneficiario, ai fini del successivo inoltro al RSI, a seguito della stipula del
contratto, la documentazione delle procedure di gara e/o affidamenti espletate;

garantire il necessario supporto e collaborazione al RdP del Beneficiario, anche mediante la redazione
di relazioni e/o rendendo apposite dichiarazioni, al fine di monitorare costantemente I'attuazione
degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell’intervento, e di porre in essere tutte
le azioni opportune e necessarie al fine di garantirne la completa realizzazione nei tempi previsti;
garantire il necessario supporto e collaborazione al RdP del Beneficiario, anche mediante la redazione
di relazioni e/o rendendo apposite dichiarazioni, al fine di comunicare al RSl i pagamenti effettuati o
da effettuare in base alle spese ammissibili;

garantire il necessario supporto e collaborazione al RdP del Beneficiario, anche mediante la redazione
di relazioni e/o rendendo apposite dichiarazioni, al fine di effettuare i controlli ordinari in
concomitanza all’attuazione degli interventi, sul rispetto della normativa vigente, sull’ammissibilita
delle spese, sulla regolarita e completezza della documentazione trasmessa e sull’effettiva e regolare
esecuzione degli interventi, nonché comunicare eventuali violazioni accertate.

Sempre qualora il Beneficiario non coincida con il Soggetto Attuatore, il RdP/Referente unico per l'intervento
nominato dal Beneficiario, anche avvalendosi del necessario supporto e della collaborazione del RUP nominato
dal Soggetto Attuatore, se del caso sulla base di apposite relazioni e apposite dichiarazioni da quest’ultimo

rese, deve:

9 pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento, assicurandone la
conclusione nei termini previsti dal Protocollo d’intesa/Accordo di
Programma/Convenzione/Disciplinare;

9 organizzare una puntuale tenuta del fascicolo di progetto contenente tutta la documentazione
afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice CUP
di identificazione del singolo intervento finanziato;

9 richiedere ed inserire (nella documentazione di gara: determina a contrarre, verbali di gara, determina
di aggiudicazione, contratto ecc.) il CUP e il CIG (Codice Identificativo di Gara) relativi all’'intervento
oggetto di finanziamento e comunicarli al RSI;

9 inoltrare al RSI, a seguito della stipula del contratto, la documentazione delle procedure di gara e/o
affidamenti espletate;

9 monitorare costantemente I'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione
dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantirne la
completa realizzazione nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell’attuazione dei singoli
interventi gli eventuali ritardi e/o ostacoli che ne dilazionano e/o impediscono I'attuazione;

9 comunicare al RSI i pagamenti effettuati o da effettuare in base alle spese ammissibili;

9 effettuare i controlli ordinari in concomitanza all’attuazione degli interventi, sul rispetto della

normativa comunitaria e nazionale, sull’ammissibilita delle spese, sulla regolarita e completezza della
documentazione trasmessa e sull’effettiva e regolare esecuzione degli interventi, nonché comunicare
eventuali violazioni accertate.
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2.4 Sottoscrizione Protocollo d’Intesa/Accordo di Programma/Convenzione/Disciplinare di
attuazione

La sottoscrizione di Protocolli di intesa/Accordi di Programma/Convenzione/Disciplinare di attuazione rientra
nel campo delle operazioni a regia, ovvero nei casi in cui sono individuati dai Beneficiari esterni al MiTE. In tali
casi, i compiti e gli obblighi in capo ai Beneficiari sono illustrati dettagliatamente, a seconda delle tipologie di
intervento, nei suddetti singoli atti che disciplinano i rapporti con I’Amministrazione MiTE.

Il Protocollo d’intesa/Accordo di Programma/Convenzione/Disciplinare di attuazione deve essere sottoscritto
dal legale rappresentante dell’Ente Beneficiario e trasmesso al RSI competente, insieme alla documentazione
necessaria per I'ottenimento del provvedimento di ammissione a finanziamento e assegnazione delle risorse.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato all'interno dell’atto convenzionale sottoscritto dal
Beneficiario, trovano applicazione le regole per l'attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo
previste dal Si.Ge.Co. del PSC MITE e dalla relativa manualistica allegata.

2.5 Attivazione delle utenze per il monitoraggio degli interventi ex POA

L’accesso al Sistema Informatico Locale KRONOS, messo a disposizione dal MIiTE per il monitoraggio, &
consentito solo ad utenti opportunamente abilitati attraverso apposita modalita di profilatura.

La richiesta di attivazione dell’'utenza di accesso, per il ruolo di Beneficiario/Soggetto Attuatore, deve essere
inviata utilizzando I'apposito modulo (All.1) all'ufficio competente per il Settore di Intervento di riferimento,
debitamente compilato e firmato. La richiesta da parte del Soggetto Attuatore deve essere controfirmata dal
Beneficiario. Il Beneficiario/Soggetto Attuatore, una volta create le utenze, riceve una e-mail, generata
automaticamente dal Sl, per I'attivazione delle credenziali di accesso al Sistema.

2.6 Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)

L'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) e definitacome“ | * ob bl i go cénincEdllac e n ¢
stazione appaltante/responsabile dell’  attuazione
soggetti terzi in capo ai quali viene conseguente

Ai sensi dell’art. 44, comma 7, lett. b) del Decreto Legge 34/2019, cosi come modificato dall’art. 11-novies,
comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, 'OGV deve
essere assunta entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022. Il termine si intende automaticamente adeguato
nel caso di differente previsione recata da apposita disposizione normativa e/o disposta con apposita Delibera
CIPESS. La mancata assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolati entro questo termine, accertata
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, attraverso il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il MEF-
RGS-IGRUE, comporta la revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai relativi interventi.

Il complesso delle somme recuperate in conseguenza delle revoche & annualmente riprogrammato dalla Cabina
di Regia nel rispetto delle destinazioni per area tematica e per macro-area territoriale.

L’OGV puo considerarsi assunta con l'intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del D.
Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse), come previsto al punto 2.3
della Delibera CIPE n. 26/2018. Per i “lavori in economia” (acquisizioni effettuate dalle Stazioni Appaltanti con
materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente
assunto per I'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento - cfr. art.3, comma 1, lett. g), ad
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esempio, I'OGV si intende assunta con l'adozione del provvedimento formale di approvazione del Programma
di lavoro da parte del Soggetto Attuatore.

Nel caso di interventi diversi dalla realizzazione di opere pubbliche, 'OGV, in analogia, si ritiene assunta, a titolo
esemplificativo:

1 conlindividuazione del soggetto realizzatore dell’appalto principale (ad es. affidatario della fornitura o
del servizio principale), per gli interventi la cui realizzazione e attuata mediante 'acquisizione di beni
e/o servizi;

9 con la stipula dell’Accordo/Convenzione ex art. 15 L. 241/90 con il soggetto realizzatore della parte
principale dell'intervento, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016,
per gli interventi attuati mediante forme di c.d. partenariato pubblico/pubblico, a condizione che tale
atto individui il soggetto che si impegna alla esecuzione delle prestazioni “principali” dell'intervento di
che trattasi e che i relativi obblighi a adempiere a carico dello stesso (ivi comprese tempistiche e
modalita di attuazione) siano puntualmente indicati nell'atto sottoscritto tra le parti. 'OGV non potra
considerarsi, pertanto, assunta nel caso in cui I'Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/90 preveda
al suo interno solo la generica manifestazione di volonta di collaborazione tra le due Pubbliche
Amministrazioni;

9 con lindividuazione del Beneficiario dell'aiuto, per gli aiuti alle imprese (nel caso di selezione dei
soggetti tramite bando si considera quale data finale quella della pubblicazione della graduatoria dei
soggetti ammessi all’agevolazione; in tutti gli altri casi si considera I'individuazione del Beneficiario
previa chiusura dell’istruttoria — ad esempio soggetti individuati con procedure negoziali, soggetti
destinatari di aiuti individuali notificati alla Commissione europea, etc.);

1 conil versamento all'apposito Fondo delle risorse da destinare agli interventi previsti per gli strumenti
finanziari.

3. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

3.1 Procedure di affidamento

La cornice normativa per I'attuazione delle procedure di affidamento e costituita dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE - di riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. | principi generali posti a garanzia della correttezza della
spesa sostenuta a valere sulle risorse FSC 2014-2020 impongono ai Beneficiari/Soggetti Attuatori destinatari
di finanziamenti pubblici di assicurare il ricorso a procedure di evidenza pubblica, al fine di selezionare i
soggetti esecutori dei lavori/servizi/forniture.

Per i lavori/servizi/forniture le cui procedure sono state avviate dopo I'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 &
applicabile, ove il Beneficiario/Soggetto Attuatore ne abbia fatto ricorso, il D.L. n. 76/2020 convertito con
modifiche in L. n. 120/2020 in deroga al D. Lgs n. 50/2016.

Di seguito sono delineati, a titolo esemplificativo, alcuni aspetti fondamentali delle procedure di affidamento
disciplinate dal Codice dei contratti pubblici; resta inteso che quanto riportato potrebbe essere oggetto di
successive modifiche a seguito di aggiornamenti normativi.

Scelta della procedura di selezione del soggetto esecutore

[I D. Lgs. n. 50/2016, all’art. 59, elenca le procedure per I'affidamento degli appalti pubblici, prevedendo che,
per I'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte, le stazioni appaltanti utilizzino
12



le seguenti procedure:

9 procedure aperta (art. 60): qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti richiesti puo
presentare un’offerta in risposta ad un avviso di gara (bando di gara);

9 procedura ristretta (art. 61) qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti richiesti puo
presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di gara (bando di gara o avviso
preinformazione). A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle
informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta, il cui
numero puo anche essere limitato;

9 proceduracompetitivaconnegoziazione (art.62):qualsiasi operatore economicoin possesso dei requisiti
richiesti puod presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di gara (bando di gara
o awviso preinformazione). Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice,
in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che
costituisce labase per lasuccessivanegoziazione;

9 procedura negoziata senza bando (art. 63):I"'amministrazione tratta solo con gli operatori, in possesso
dei requisiti, che ha individuato autonomamente attraverso un’indagine di mercato;

9 dialogo competitivo (art. 64): qualsiasi operatore economico puo chiedere di partecipare in risposta
a un bando di gara o avviso diindizione fornendo le informazioni richieste per la selezione qualitativa.
'articolo definisce le modalita con le quali le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati
il dialogo competitivo, precisando che lo stesso si puo svolgere in fasi successive in modo da ridurre |l
numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo e che la stazione appaltante prosegue il
dialogo finché non e in grado di individuare la soluzione che possa soddisfare le sue necessita;

9 partenariato per l'innovazione (art. 65) qualsiasi operatore economico puo formulare una domanda
di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le
informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

La scelta della procedura da adottare va operata in base al livello di definizione dei bisogni e delle esigenze
derivanti dalle specifiche tecniche o progetto, all'importo, nel caso si possa ricorrere alla procedura negoziata
senza bando, alla conformazione del mercato di riferimento con I"opportunita di ridurre il numero dei
concorrenti o delle offerte da selezionare, all’eventuale urgenza qualificata. Nei casi e nei limiti previsti dall’art.
36 del D. Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i., € inoltre possibile ricorrere all’istituto della c.d. “amministrazione diretta”,
attraverso il quale il Beneficiario (Pubblica Amministrazione) appalta a sé stesso I'esecuzione di opere o servizi,
da realizzarsi mediante personale interno.

Soglie comunitarie

[l Codice dei contratti pubblici prevede discipline differenti relativamente ai contratti che si collocano, in base
al valore, al di sopra o al di sotto della c.d. soglia di rilevanza comunitaria (art. 35), diversamente indicata per
lavori, servizi o forniture.

Criteri di aggiudicazione

Ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni
appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei
concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita/ prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/ efficacia quale il costo del ciclo-vita.

13



Documentazione atti di gara

9 La determina a contrarre (art. 32 D. Lgs. n. 50/ 2016) rappresenta il primo atto fondamentale della
procedura di gara, con cui viene esternalizzata la volonta di attivare la procedura di acquisto. La
determina deve contenere:

0 elementi essenziali delcontratto;

0 criteri di aggiudicazione dell’appalto (art. 95 e ss. D. Lgs. n. 50/2016);

0 criteri di scelta dell’operatore economico (art. 59 e ss. D. Lgs. n. 50/2016).
L’avviso di preinformazione (cfr. art. 70) e/ o il bando di gara (cfr. art. 71);
L’esito (cfr. artt . 72 e 98), da redigere e pubblicare entro 30 giorni dall’aggiudicazione;
La verbalizzazione e la conservazione della documentazione (cfr. art. 99 comma 4);
La relazione unica (art. 99), per i contratti pari o sopra soglia, fornisce informazioni sulla procedura di
aggiudicazione ed i suoi esiti. Se i contenuti sono integrati nell’avviso dell’esito, si pud omettere.

= =4 =4 =4

La documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito, ecc.) deve contenere, oltre agli elementi
previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, il riferimento alla fonte di finanziamento PSC. La regolamentazione degli
obblighi di informazione e pubblicita sara efficace con I'approvazione del Si.Ge.Co. PSC MITE.

3.2 Gestione delle economie

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di risparmio verificatesi nelle previsioni di spesa
effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:
 Economie derivanti dall’espletamento delle procedure di gara per [|affidamento
lavori/servizi/forniture;
9 Parziale rinuncia al finanziamento, da parte del Beneficiario;
9 Economie desunte dalla contabilita finale delle opere eseguite e/o dalle forniture acquisite, certificate
dal Direttore dei lavori;
9 Ulteriori economie desunte dalla contabilita finale delle somme a disposizione effettivamente
utilizzate dall’Amministrazione, certificate dal RUP.

Le economie di gara, ossia le risorse rinvenienti dai ribassi presentati in sede di procedure di gara, possono
essere utilizzate direttamente dal Beneficiario/Soggetto Attuatore per finanziare spese all’interno del quadro
economico dello stesso intervento oggetto della procedura di affidamento esclusivamente per la copertura
dei maggiori costi connessi alla necessita di varianti in corso d’opera e/o alla necessita di fronteggiare gli
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici di
cui all’art.26 del D.L. 50/2022 o altre analoghe disposizioni normative.

Il Beneficiario/Soggetto Attuatore assume la diretta responsabilita dell’'esecuzione dell’intervento, che deve
essere realizzata in aderenza al quadro economico complessivo e al progetto e alle eventuali variazioni che si
rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, nonché negli ulteriori limiti finanziari fissati nel Disciplinare/Convenzione di attuazione sottoscritto
con la competente Direzione Generale (RSI). Eventuali modifiche/variazioni al quadro economico e/o al
progetto dovranno essere comunicate alla competente Direzione Generale (RSI), pena la non ammissibilita
delle spese alle stesse correlate”. Di tali modifiche/variazioni al quadro economico e/o al progetto la
competente Direzione Generale (RSI) informa tempestivamente I'AR.

Il Beneficiario, dopo I'eventuale espletamento di procedure di gara/affidamenti, trasmette al RSI competente
il quadro economico rimodulato del progetto indicando le economie conseguite. Di tali economie conseguite
la competente Direzione Generale (RSI) informa tempestivamente I'AR.
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Le economie derivanti da tipologie di risparmio diverse da quelle rinvenienti dai ribassi d’asta, accertate dal
RSI e comunicate all’AR, rientrano nelle disponibilita esclusive dellAR e vengono dalla medesima
riprogrammate secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 26/2018, che modifica il punto 2, lettera g)

della Delibera n. 25 del 2016, settimo capoverso, che stabilisce che “le Amministrazioni titolari possono, sotto
la propria responsabilita, proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente

all > ultimazione deldi’zoipoenrea cdhie rqgiufeesrti’muelnttioma aa bcbo na
almeno al 90 per cento. In tal caso, gli eventuali maggiori oneri che si verifichino fino alla chiusura della
contabilita dell’ opera restano a cgmemmagiané del |’ ammi

A chiusura intervento il RSI provvede a rideterminare I'importo del finanziamento a seguito delle economie
maturate nelle varie fasi, nonché delle eventuali sanzioni e/o rettifiche finanziarie applicate.

3.3 Attuazione degli interventi

| Beneficiari, o ove previsti i Soggetti Attuatori, sono tenuti a realizzare l'intervento di competenza in
conformita alla normativa di riferimento vigente e in linea con quanto stabilito dalle procedure di cui al
Si.Ge.Co. e alla manualistica del PSC  MITE, dal Protocollo  d’intesa/Accordo  di
Programma/Convenzione/Disciplinare di attuazione nonché da eventuali ulteriori indirizzi formulati
dal’Amministrazione stessa.

Nella fase di attuazione degli interventi, il Beneficiario/Soggetto Attuatore € obbligato a rispettare la normativa
vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del finanziamento e I'attivazione delle
procedure di recupero delle somme indebitamente versate. |l Beneficiario, dopo I'eventuale espletamento di
gare/affidamenti, trasmette al RSI competente il quadro economico rimodulato del progetto indicando le
economie conseguite.

Il Beneficiario & tenuto a realizzare l'intervento in conformita al progetto posto a base di gara entro la data
stabilita per la sua conclusione, a vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione del contratto d’appalto e ad
utilizzare tutti gli strumenti contrattuali e legali a sua disposizione per garantirne la corretta e tempestiva
esecuzione.

Il Beneficiario e tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali assunti con gli esecutori delle opere e i fornitori
e, in particolare, a liquidare i pagamenti entro i termini previsti nel contratto indipendentemente
dall’erogazione degli acconti da parte del MiTE, che rimane estraneo ad ogni rapporto nascente tra il soggetto
Beneficiario e gli altri soggetti in dipendenza dell’attuazione dell'intervento.

Qualora il Beneficiario sia chiamato a rispondere di eventuali danni subiti da terzi in dipendenza o per effetto
dell’attuazione dell’intervento, € esclusa ogni responsabilita del MIiTE ed ogni diritto di rivalsa nei suoi
confronti.

Ai fini delle rendicontazioni intermedie, il Beneficiario deve presentare almeno la seguente documentazione:

1 quadro economico dell'intervento (se lo stesso ha subito aggiornamenti nel periodo di riferimento);
1 rendiconto e relazione relative al periodo di riferimento;

 documentazione relativa alle procedure di affidamento (qualora non precedentemente gia
trasmesse), coerentemente con I'elenco reso disponibile dall’Amministrazione MiITE;

relazione tecnica di sintesi;

elenco delle spese sostenute nel periodo di riferimento;

elenco delle spese liquidate e di quelle non pagate per carenza fondi;

copia dei provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese;
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9 copia dei mandati di pagamento o, in alternativa, dichiarazione contenente I'espresso impegno a
trasmettere copia dei mandati di pagamento entro 60 giorni dal trasferimento delle risorse da parte
del MiTE e comunque entro data antecedente a successiva Domanda di Rimborso;

9 copia delle fatture quietanzate o, in alternativa, dichiarazione contenente |'espresso impegno a
trasmettere copia delle fatture quietanzate entro 60 giorni dal trasferimento delle risorse da parte del
MITE e comunque entro data antecedente a successiva Domanda di Rimborso;

I documentazione fotografica attestante I'adozione delle misure d’informazione e di pubblicita previste
per gli interventi finanziati dal PSC MITE.

3.4 Rimodulazioni/ modifiche/ variazioni di progetto/ rinuncia al finanziamento

[l Beneficiario assume la diretta responsabilita dell’esecuzione dell'opera, che deve essere realizzata in
aderenza al progetto approvato e alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, sempre che le
stesse rientrino tra i casi tassativi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, assicurando in ogni caso il rispetto
dei limiti finanziari fissati nel Protocollo D’Intesa/Accordo di programma/Convenzione/Disciplinare di
attuazione.

Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l'intervento finanziato non sia realizzabile cosi come ammesso a
finanziamento, si applicano, salvo diverse apposite clausole inserite negli Accordi di Programma, le disposizioni
concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi contenute nelle delibere CIPE n.
25/2016 n. 26/2018 e CIPESS n. 2 del 2021.

Il Beneficiario puo rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento, fornendo adeguata motivazione al RSI. In
tal caso, il RSl informa I"AR per i successivi adempimenti secondo le procedure stabilite dalle sopracitate
Delibere.

3.5 Ultimazione dell’intervento

Nel momento in cui tutte le attivita progettuali previste siano state realizzate e l'intervento possa considerarsi
completato, il Beneficiario & tenuto ad attestare la regolare ultimazione dello stesso. In occasione della
rendicontazione finale, il Beneficiario trasmette al RSl la rendicontazione finale delle spese sostenute
corredata dalla documentazione contabile attestante I'effettivo pagamento delle stesse!, nonché tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa relativa all’ultimazione e alla funzionalita dello stesso intervento.
Per "spesa sostenuta” si intende la variabile “costo realizzato”, che si desume dalla determinazione certificata
del debito contratto a seguito dell’esecuzione della prestazione.

Nello specifico, ai fini della rendicontazione finale, il Beneficiario deve presentare almeno la seguente
documentazione:
9 approvazione Stato finale;
guadro economico finale;
certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
certificato di verifica di conformita, in caso di acquisizione di beni e servizi;
attestazione di regolare esecuzione;
certificato di ultimazione delle prestazioni;
provvedimento di approvazione del certificato di collaudo;

=A =4 =4 -4 -8 -9

1 Qualora nella rendicontazione siano presenti eventuali spese “non ancora pagate/ quietanzate”, il Beneficiario siimpegna, in ogni caso, a presentare
le relative quietanze di pagamento entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento dell’ultima rata a saldo del finanziamento.
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elenco complessivo delle spese sostenute;

elenco delle spese liquidate e di quelle non pagate per carenza fondi;

copia dei provvedimenti di liquidazione delle spese;

copia dei mandati di pagamento (successivamente al pagamento);

attestazione versamenti IVA;

attestazione versamenti F24;

documentazione attestante verifiche preliminari al pagamento (DURC, verifiche Equitalia);

copia delle fatture quietanzate (successivamente al pagamento);

documentazione fotografica attestante I'adozione delle misure d’informazione e di pubblicita previste
per gli interventi finanziati dal PSC;

1 nel caso in cui il Beneficiario non abbia completato il pagamento di tutte le spese afferenti
all’intervento di competenza, dichiarazione contenente I'espresso impegno a rendicontare le residue
spese sostenute entro 60 giorni dall’avvenuto pagamento da parte del MiTE dell’ultima rata di saldo,
attraverso la presentazione delle quietanze di pagamento

=4 =4 =4 4 -8 -4 -4 -8

In fase di rendicontazione finale, il RSI provvede a rideterminare I'importo del finanziamento a seguito delle
economie maturate nelle varie fasi, nonché delle eventuali sanzioni e/o rettifiche finanziarie applicate.

Gli importi che dovessero risultare disponibili a seguito di tale rimodulazione saranno oggetto di
riprogrammazione, secondo le procedure di cui alla Delibera CIPESS n. 2/2021.

Nel caso di interventi cofinanziati con risorse a carico di soggetti terzi o con risorse diverse dal FSC, il RSI
provvede a determinare la suddivisione delle economie conseguite tra il MiTE e i soggetti terzi o tra le diverse
fonti di finanziamento, sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso.

4. AMMISSIBILITA DELLE SPESE

4.1 Ammissibilita delle spese: aspetti e principi generali

Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nel PSC, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 (ai
sensi del punto 2 lett. i della Delibera CIPE n.25/2016), a condizione che esse siano:
9 legittime, ossia conformi con le normative vigenti, anche in materia fiscale e contabile (in particolare
con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
9 concretamente correlate all’'operazione cofinanziata;
9 effettive, ossia corrispondenti ai pagamenti realmente effettuati ed effettivamente imputabili
all’operazione; ovvero che siano imputate direttamente o con calcolo pro-rata, secondo un metodo di
calcolo equo e corretto debitamente giustificato, basato su criteri di riparto che permettano di
distinguere I'attivita connessa all'operazione cofinanziata dall'insieme delle attivita ordinarie. |
pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale (accompagnato da
documento della banca/posta attestante I'esecuzione con esito positivo dell’operazione, nel rispetto
della normativa nazionale vigente) o mandato di pagamento quietanzato;
1  documentabili, ossia giustificate da fatture o da documenti contabili avente valore probatorio
equivalente;
9 contenute nei limiti autorizzati, ossia rispettanti i presupposti e le condizioni disciplinati dall’atto di
ammissione a cofinanziamento;
I temporalmente assunte nel periodo di validita della spesa.
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La valutazione conclusiva sull’ammissibilita della spesa sara a cura dell’Unita per i Controlli (UC).

E’ fatto divieto del doppio del finanziamento degli stessi costi del progetto da parte di altri programmi
dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale fatto salvo la complementarieta e la sinergia delle
fonti. Tale dichiarazione viene resa nella domanda di rimborso presentata dal Beneficiario ed & soggetta a
verifiche a campione.

In particolare, non sono ammissibili:

T i pagamenti effettuati in contanti;

9 gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri
meramente finanziari;

9 Vimposta sul valore aggiunto (IVA) recuperabile;

9 le ammende, le penali e le spese per controversie legali e contenzioso che siano riconducibili a
responsabilita e/o a comportamenti negligenti del Soggetto Attuatore;

9 le spese relative ad un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia gia fruito di una misura di sostegno
finanziario regionale, nazionale e/o comunitario.

Le spese ammissibili nel caso di Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 107 del TFUE?, sono quelle riconosciute dalla
Commissione Europea nella relativa decisione di autorizzazione dell’aiuto o, in caso di aiuti esentati
dall’obbligo di notifica, quelle previste dai regolamenti di esenzione.

[l DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilita delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”
(e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni), in particolare all’ Art. 4 “Norme specifiche in materia di
ammissibilita in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile”, richiama I'articolo 67 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.

In base alla norma citata il contributo pubblico puo assumere la forma di una somma forfettaria per importi
non superiori a 100.000,00 euro di contributo pubblico (art. 67 Reg. 1303/2013, comma 1.c), salvo il caso in
cuil'operazione o il progetto facente parte di un'operazione sia attuato esclusivamente tramite appalti pubblici
di opere, beni o servizi. Laddove I'appalto pubblico, nell'ambito di un'operazione o di un progetto facente parte
di un'operazione, sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al
paragrafo 1 dell’art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Le opzioni di costo semplificate (OSC) - ove applicate — devono essere imputate ad alcune spese secondo un
metodo equo e corretto, debitamente giustificato secondo quanto previsto dal succitato Regolamento (UE)
all’art. 67, paragrafo 1, lettera a). | costi devono essere calcolati conformemente a un metodo predefinito che
si basa sulle realizzazioni, sui risultati o su altri costi chiaramente individuati in anticipo con riferimento a un
importo per unita o mediante applicazione di una percentuale. Al fine di garantire il rispetto dei principi di
trasparenza e di parita di trattamento dei Beneficiari, 'ambito di applicazione delle opzioni semplificate in
materia di costi da applicare, ossia la categoria di progetti e attivita per i quali esse saranno disponibili, deve
essere specificato e pubblicato nell’'invito a presentare proposte.

2| TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea), pubblicato nella GU C 202 del 07.06.2016, ha sostituito il TCE (Trattato che istituisce la
Comunita Europea); in particolare, I'art. 87 in materia di Aiuti di Stato e stato sostituito dal corrispondente art. 107.
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4.2 Tipologie spese ammissibili

Fatti salvi i limiti di ammissibilita delle spese previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, per
I'individuazione delle spese ammissibili, si fa riferimento al DPR n.22 del 5 febbraio 2018 ed ai criteri generali
ivi stabiliti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali tipologie di spese ammissibili e i loro limiti di
rendicontazione a valere sulle risorse del PSC.

a) Inestimenti infrastrutturali:

In tale tipologia di spesa rientrano:

9 le spese relative alla realizzazione di infrastrutture, nel rispetto del dettato normativo concernente le
procedure di evidenza pubblica e il subappalto;

9 le spese sostenute dal Beneficiario/Soggetto Attuatore per la predisposizione di studi di fattibilita;

9 le spese relative alle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Gliinvestimenti infrastrutturali (opere pubbliche) sono attuati nel rispetto della vigente normativa di evidenza
pubblica e in particolare, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero del D.lgs. 163/2006 per le procedure di gara
bandite nel periodo di vigenza del precedente Codice degli Appalti.

b) Attrezzature, materiali e apparecchiature:

Tra gli investimenti rientrano le spese sostenute per I'acquisto di attrezzature e materiali (es. macchinari,
apparecchi, fornitura di materiali, allestimenti/equipaggiamenti) strettamente necessari all’attuazione del
Progetto e al raggiungimento dei suoi obiettivi, e i costi accessori all'acquisto dei beni, ad esempio trasporto,
installazione, consegna, ecc..

L'acquisto di attrezzature, macchinari e materiali da parte di Beneficiario/Soggetto Attuatore pubblici deve
avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e specificatamente ai sensi del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare per contratti sottosoglia comunitaria di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
citato, ovvero ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per le procedure di gara bandite nel periodo di vigenza del
precedente Codice degli Appalti.

Per macchinari, attrezzature, strumentazioni finalizzati alla realizzazione dell’intervento si fa generalmente
riferimento a beni durevoli aventi le seguenti caratteristiche:

9 non perdono la loro utilita dopo un utilizzo protratto per piu anni;
9 sono considerati beni inventariabili dalla disciplina contabile di riferimento del Beneficiario/Soggetto
Attuatore.

| costi per I'acquisto dei predetti beni, di norma, sono ammissibili a che condizione che:

9 i beninon fruiscano di altri contributi pubblici;
9 il bene sia inserito nel libro cespiti oppure in altra documentazione equivalente, qualora prescritto
dalla normativa contabile applicabile al Beneficiario/Soggetto Attuatore.

In ogni caso, i costi di acquisto sono ammissibili solo nella quota di ammortamento corrispondente all’effettivo
periodo di utilizzo nell’lambito del progetto; in caso di destinazione parziale o promiscua, il costo
corrispondente dovra essere proporzionato alla percentuale di utilizzo nell’ambito del progetto.
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Sono fatti salivi i casi in cui - coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente - le Direzioni Generali
competenti individuino strumentazioni e/o attrezzature interamente imputabili al progetto.

C) Spese per sexvesterni (0 prestazioni di servizio)

Le spese per “Servizi esterni” sono rappresentate dalle spese che il Beneficiario/Soggetto Attuatore sostiene
a favore di erogatori esterni di servizi, i quali si assumono determinati compiti che sono necessari per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali e che il Beneficiario/Soggetto Attuatore non & in grado di svolgere
in proprio. Nella predetta categoria sono compresi anche i costi relativi al personale esterno, che puo essere
rappresentato da persone fisiche o giuridiche, impiegato presso il Beneficiario/Soggetto Attuatore non in base
a contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato (ad esempio collaborazione su base di note
onorarie, contratto di consulenza e contratto d’opera); in tal caso sono ammissibili sia il compenso erogato al
personale esterno, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi.

In tale categoria di spesa rientrano pertanto molteplici tipologie di servizi e consulenze forniti da un soggetto
di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal Beneficiario/Soggetto Attuatore dell’operazione,
e conseguentemente la modalita di rendicontazione e la documentazione da presentare a supporto della
richiesta di pagamento variera in funzione della tipologia specifica, ad esempio:

9 per le spese relative a singoli esperti, sara necessario presentare copia della lettera/documento di
incarico, con specifica delle attivita da svolgere per I'intervento in parola, una relazione delle attivita
svolte dall’esperto e il relativo foglio presenze o timesheet, oltre alla fattura/nota di debito per le
relative spese e, piu in generale, documentazione analoga a quella prevista per il personale interno e
per le spese di viaggio e soggiorno (cfr. oltre);

9 le spese per eventi/riunioni devono essere sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attivita
previste per |'‘operazione, indicando lo scopo, i partecipanti, la localizzazione, la durata; la
rendicontazione del Beneficiario/Soggetto Attuatore dovra essere corredata dai materiali prodotti in
relazione all’evento (es. programma), e da ogni altra pertinente documentazione (registro
partecipanti, nel rispetto delle norme applicabili);

9 incaso diappalto, i Beneficiari/Soggetti Attuatori di natura pubblica o assimilabile devono produrre la
documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica seguite per l'affidamento degli
incarichi/servizi, nel rispetto della normativa vigente.

d) Spese per acquisizione di terreni ed edifici:

L'acquisto di terreni edificati e non edificati, anche con la modalita dell’esproprio, rappresenta una spesa
ammissibile, alle seguenti condizioni:

9 la sussistenza di un nesso diretto fra I'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
9 la presentazione di una perizia giurata di stima redatta da un esperto qualificato e indipendente o un
organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno.

L’acquisto di edifici gia costruiti, anche con la modalita dell’esproprio, € ammissibile alle seguenti condizioni:

9 che sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da un esperto qualificato e indipendente o un
organismo debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformita
dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando I'operazione
prevede la loro regolarizzazione da parte del Beneficiario/Soggetto Attuatore;

9 che I'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico,
nazionale o comunitario;
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1 che I'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall’atto di ammissione a
finanziamento;
9 che I'edificio sia utilizzato conformemente alle finalita dell’operazione.

e) Costi del personale:

Le spese per |'utilizzo di personale interno sono date dai costi del lavoro lordi relativi al personale del
Beneficiario/Soggetto Attuatore sostenuti per I'operazione ammessa a finanziamento. Al fine della possibile
rendicontazione, le spese del personale devono essere previste dall’'operazione stessa ed espressamente
indicate nella scheda progettuale.

Le spese per I'utilizzo di personale interno possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

9 personale assunto con contratto a tempo indeterminato;

9 personale assunto con contratto a tempo determinato;

9 personale con contratti di collaborazione continuativa e co.pro;
9 personale con contratto di lavoro interinale.

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente deve essere effettuato in rapporto alle giornate o
alle ore di impegno effettivo nel progetto, considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti
contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali piu favorevoli) e gli altri
eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali e di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del
lavoratore sia del datore di lavoro, come meglio specificato al successivo punto 6.3.

| costi del personale interno, direttamente impegnato nella realizzazione degli output progettuali
dell'intervento, sono ammissibili alle seguenti condizioni:

9 in relazione agli interventi per la realizzazione di servizi in “modalita interna”, ossia attraverso
I'impiego esclusivo o prevalente dei propri uffici e delle proprie articolazioni produttive (personale
interno; esperti esterni all'amministrazione; spese di missioni, attrezzature, materiali, ecc.), dette
spese devono essere previste dall’'operazione stessa ed espressamente indicate nella scheda
progettuale e nel quadro economico dell’intervento;

T in relazione agli interventi da attuarsi mediante acquisizione di lavori, servizi o forniture,
esclusivamente per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all’art. 113, comma 2, del Codice
dei contratti pubblici, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima disposizione normativa;

| costi indiretti del personale interno relativi allo svolgimento delle funzioni istituzionali collegate al ruolo di
Beneficiario/Soggetto Attuatore (personale impegnato nell’istruttoria amministrativa, nel monitoraggio e
rendicontazione degli interventi, ecc.) possono essere rendicontati solo ed esclusivamente nella quota parte
inclusa tra le “spese generali” ammesse nel quadro finanziario previsionale dell'intervento, nei limiti e nelle
condizioni stabilite dal RSI e negli atti di programmazione (Accordi, Convenzioni, Disciplinari, Decreti o altri atti
assimilabili) nei quali sono disciplinati e finanziati gli interventi.

| costi del personale possono essere rimborsati:

9 sulla base del costo effettivo in relazione al contratto di impiego/contratto di lavoro/decisione di
nomina del dipendente (c.d. atto di impiego), come risulta dalle buste paga e dai modelli F24 di
pagamento dei correlati imposte e contributi;

9 sulla base delle Opzioni di semplificazione dei costi di cui all’art. 67, comma 1 lettere da b) a d) del
Reg. (UE) n. 1303/2013.
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| costi dichiarati quali spese per il personale dovranno essere supportati da documentazione idonea a
ricostruire il metodo utilizzato per definire I'importo rendicontato, unitamente ad una dichiarazione, firmata
dal Dirigente responsabile, attestante la retribuzione lorda su base annua del personale impiegato
nell’operazione.

Se il personale rendicontato € impegnato solo parzialmente nell’attuazione dell’'operazione, sara necessario
predisporre anche un’attestazione del Dirigente responsabile che indichi la parte di costo destinata
all’operazione e il metodo di calcolo adottato per la determinazione dell'importo rendicontato. Inoltre, a
supporto del costo rendicontato per ciascun lavoratore impiegato, dovra essere predisposto un foglio
presenze, o timesheet, sul quale sono mensilmente registrate le ore giornaliere dedicate all’'operazione e la
descrizione dettagliata delle attivita svolte.

f) Spese generali:

Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione
dell'intervento e che siano imputate con calcolo pro-rata all'intervento, secondo un metodo equo e corretto,
debitamente giustificato dal Beneficiario.

In tale categoria possono essere ricomprese le seguenti tipologie di spesa:

9 Spese generali dirette (direttamente riconducibili alle attivita inerenti all'intervento approvato);
9 Spese generali indirette (indirettamente riconducibili alle attivita, appositamente calcolate secondo
un metodo idoneo).

Il metodo adottato per il calcolo pro-rata deve essere indicato dal Beneficiario, e pud basarsi, a titolo
esemplificativo sulle seguenti proporzioni:

' numero di persone che lavorano all’operazione/numero di persone che lavorano nell’organizzazione
o dipartimento;
9 numero di ore lavorate sull’operazione/numero di ore lavorate in totale nell’organizzazione.

Inoltre, la rendicontazione delle spese generali pud avvenire mediante imputazione forfettaria, ai sensi della
vigente normativa inerente le opzioni di semplificazione dei costi, secondo un metodo equo e corretto,
debitamente giustificato dal Beneficiario, anche ricorrendo a metodologie gia in uso presso il Beneficiario
stesso, per quanto compatibili, ed utilizzate nell’ambito di Piani, Programmi, altri strumenti di attuazione di
investimenti pubblici finanziati con risorse nazionali e/o comunitarie.

q) Spese per missioni:

Sono ammissibili quali spese di viaggio e soggiorno le seguenti spese sostenute dal/per il personale dipendente
del Beneficiario/Soggetto Attuatore, in conformita al proprio Regolamento interno:

9 spese diviaggio;

9 spese divitto;

i spesedisoggiorno.
Tali spese potranno essere sostenute dal Beneficiario/Soggetto Attuatore per coprire i costi del proprio
personale, o anche da parte di un dipendente del Beneficiario/Soggetto Attuatore; nell’ultimo caso, sara
necessario dimostrare il rimborso effettuato dal Beneficiario/Soggetto Attuatore a favore del dipendente in
guestione.

Le missioni dovranno preventivamente essere autorizzate dal Responsabile di progetto, precisando
nominativo del dipendente autorizzato, date della missione, luogo, motivo e correlazione con I'operazione.
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Le spese per missioni sostenute sono rendicontabili nei limiti ed alle condizioni di ammissibilita dei costi
“diretti” e/o “indiretti” del personale interno di cui al precedente paragrafo f).

h) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:

In questa categoria sono compresi i costi sostenuti per I'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal
Beneficiario/Soggetto Attuatore, nonché per ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo,
purché non recuperabili dallo stesso Beneficiario/Soggetto Attuatore.

Con specifico riferimento all’'lVA, il Responsabile dell'Intervento e tenuto a presentare apposita dichiarazione
attestante che l'aliquota IVA é stata determinata secondo la normativa vigente e non e recuperabile dal
Beneficiario/Soggetto Attuatore.

Costituisce, altresi, spesa ammissibile I'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.

Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi
PSC costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal Beneficiario.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia gia fruito, per le stesse
spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. Non sono, inoltre, ammissibili i costi
relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, i deprezzamenti e le passivita, gli interessi di mora, le
commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari.

4.3 Ammissibilita delle spese generali

Nei quadri finanziari previsionali degli interventi potranno essere accantonate risorse per spese generali, la cui
guantificazione deve essere congrua rispetto al costo complessivo dell’intervento.
Le spese generali sono ammissibili a condizione che siano strettamente funzionali all’intervento e nei limiti e
nelle condizioni stabilite dal RSI.
Le spese generali possono essere costituite da costi diretti e da costi indiretti. Si definiscono:
e costi diretti quelli direttamente e inequivocabilmente connessi all'intervento finanziato e ad esso
direttamente imputabili;
e costi indiretti quelli che, sebbene imputabili (interamente o pro/quota) all’intervento finanziato in
guanto collegati alle attivita ad esso connesse, non sono direttamente riferibili all'intervento stesso se
non ricorrendo alla contabilita analitica.

Le spese generali devono essere strettamente funzionali all'intervento oggetto di finanziamento e possono
essere rendicontate a costi semplificati, ovvero attraverso Iapplicazione di un tasso forfettario
predeterminato.

Con riferimento ai costi indiretti, il tasso forfettario, conformemente a quanto previsto dall'art. 68 del Reg.
(UE) n. 1303/2013, si puo calcolare secondo le seguenti modalita:

a) tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, determinata ex ante da parte dell’Autorita
Responsabile del Piano (A.R.) sulla base delle specificita dell’attivita e del Beneficiario a cui si
riferiscono, calcolata con un metodo giusto, equo e verificabile;

b) tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, senza che vi sia un obbligo di
eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c) tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali
corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione europea per una tipologia analoga di operazione
e Beneficiario.
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Qualora il ruolo di Stazione appaltante venga svolto da Enti, Agenzie o Societa partecipate o altri Soggetti
Attuatori che usufruiscano di contributi pubblici e/o i cui proventi derivino dall’applicazione di tariffe che
includono le spese per investimento, le spese generali non possono essere riconosciute in quanto relative a
costi gia coperti attraverso il contributo pubblico e/o la tariffa. Nel caso di copertura parziale dei costi
attraverso le modalita di cui sopra, potranno essere ammesse le spese non coperte da tariffa e/o contributo
pubblico, comprese eventuali spese per il personale interno incluse tra le spese generali.

4.4 Ammissibilita delle spese all'interno del quadro economico degli interventi da attuarsi
mediante acquisizione di lavori, opere, servizi, forniture

Per gli interventi da attuarsi mediante acquisizione di lavori, opere, servizi o forniture, oltre alle spese relative
ai lavori/opere/servizi/forniture (soggetti a ribasso d’asta) e alla sicurezza - ove pertinente (non soggette a
ribasso d’asta), all'interno del Quadro economico dell’intervento trovano copertura:

* nel caso di affidamento a professionisti esterni (art. 24, comma 1, lettera d, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.),
ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, gli oneri relativi alla progettazione,
alla direzione dei lavori ovvero per il direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e
amministrativi ovvero alle verifiche di conformita, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi,
alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al supporto al RUP (ai
sensi dell’art. 31 del Codice), alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio. L’art. 157 del Codice dei contratti pubbilici, al
comma 3, stabilisce che & vietato I'affidamento di attivita di progettazione, direzione lavori, di
direzione dell’'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita di supporto per mezzo di contratti a
tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal Codice.

Nel caso di affidamento a professionisti esterni, i corrispettivi da porre a base di gara dell’affidamento,
ai sensidell’art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, sono stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia
17 giugno 2016 e ss.mm.ii.;

* nel caso di attivita svolte da personale interno (art. 24, comma 1, lettere a, b e ¢, D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.), ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, &€ ammessa I'incentivazione
esclusivamente per le attivita di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara per I'esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell’esecuzione, di collaudo
tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita, di collaudatore statico ove necessario per
consentire I'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi
e costi prestabiliti. Tale incentivazione trova copertura all'interno dell’apposito Fondo istituito in
misura non superiore al 2 per cento ai sensi dello stesso comma. Tale fondo non & previsto da parte di
quelle Amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono
modalita diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che
costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso
ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al medesimo comma si applica agli appalti relativi
a servizi o forniture nel caso in cui € nominato il direttore dell’esecuzione. Condizione necessaria per
poter utilizzare il predetto fondo &, in base allo stesso art. 113, I'esistenza di apposito regolamento
adottato dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, che ripartisce gli incentivi tra il RUP e
i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori. La corresponsione dell’incentivo &
disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente
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corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono
superare I'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

In relazione ai suddetti interventi da attuarsi mediante acquisizione di lavori, servizi o forniture, si considerano
spese generali quelle diverse dalle voci di spesa inserite fra le somme a disposizione del quadro economico di
progetto in conformita alle pertinenti vigenti disposizioni di legge o regolamentari di esecuzione del codice dei
contratti pubblici; esse dovranno essere indicate in una distinta sezione del quadro finanziario di ciascun
intervento.

4.5 Imprevisti

Tale categoria riguarda I'eventuale posta programmatica per “imprevisti”, riportata nel quadro economico di
progetto. Questa puo essere utilizzata, nei casi e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Resta inteso che ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata e
ancorché ammissibile in base a quanto gia esposto, restera a carico del Beneficiario, che provvedera alla
relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a propria cura ed onere, dovendosi escludere che ogni ulteriore
spesa, eccedente il limite del finanziamento determinato con il provvedimento di assegnazione, possa gravare
sulla amministrazione MITE.

4.6 Ammissibilita delle spese all'interno del quadro economico degli interventi per la
realizzazione di servizi in modalita interna, ossia attraverso l'impiego esclusivo o prevalente
dei propri uffici e delle proprie articolazioni produttive

In relazione agli interventi per la realizzazione di servizi in “modalita interna”, ossia attraverso l'impiego
esclusivo o prevalente dei propri uffici e delle proprie articolazioni produttive (personale interno; esperti
esterni all'amministrazione; spese di missioni, attrezzature, materiali, ecc.), le spese per I'utilizzo di personale
interno devono essere previste dall’'operazione stessa ed espressamente indicate nella scheda progettuale e
nel quadro economico dell'intervento, da sottoporre per approvazione al RSI, avendo cura di esporre in
dettaglio i seguenti dati previsionali:

1 inquadramento contrattuale - profilo professionale;
9 costo unitario espresso in ore;
9 n.orediimpiego sul progetto.

4.7 Ammissibilita delle spese all'interno del quadro economico degli interventi da attuarsi
mediante Accordo ex art. 15 L. 241/90 tra Enti e Amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito
del settore pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 6, del D. Lgs 50/2016

Nel caso in cui il Beneficiario/Soggetto Attuatore, anziché procedere all’attuazione dell'intervento mediante
affidamento di lavori, servizi, forniture ex D. Lgs. 50/2016 e/o affidamento in housee/o realizzazione di servizi
in “modalita interna”, conclude uno o pil accordi ex art. 15 L. 241/90 con una o pitu amministrazioni
aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 6, del D. Lgs 50/2016, finalizzati a
garantire che le attivita oggetto dell’intervento siano realizzate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi
hanno in comune, ovvero nei casi di contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo ai sensi
dell’art. 9 del D.Lgs 50/2016, gli adempimenti e gli obblighi di competenza del Beneficiario e del Soggetto
Attuatore si intendono posti a carico anche del Soggetto pubblico sottoscrittore dell’Accordo, ferma restando
la responsabilita dell’intervento in capo al Beneficiario e al Soggetto Attuatore.
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In tal caso, quale spesa sostenuta dal Beneficiario/Soggetto Attuatore si intendera quella sostenuta per il
rimborso al Soggetto pubblico sottoscrittore dell’Accordo delle spese dallo stesso sostenute per la
realizzazione delle attivita progettuali.

Ai fini dell'ammissibilita a rendicontazione delle spese per il predetto rimborso, il soggetto sottoscrittore
dell'Accordo e tenuto a presentare al Soggetto Attuatore idonea documentazione giustificativa dei costi e della
spesa realizzata a dimostrazione del rimborso spettante ai fini di una verifica circa quanto richiamato nel Piano
Esecutivo dei Lavori di altra forma di Pianificazione Esecutiva delle attivita previste nell’Accordo stesso.

Il rispetto e l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni sopra specificate devono formare oggetto di
apposite clausole inserite nel predetto Accordo ex art. 15 L. 241/90 ovvero nel Contratto di servizio aggiudicato
in base ad un diritto esclusivo ex art. 9 del D. Lgs 50/2006.

Nel quadro finanziario previsionale dell'intervento attuato mediante accordo ex art. 15 L. 241/90 ovvero
Contratto di servizio aggiudicato in base ad un diritto esclusivo ex art. 9 del D. Lgs 50/2006, il Beneficiario potra
accantonare delle risorse per spese generali, la cui quantificazione deve essere congrua rispetto al costo
complessivo dell’intervento.

5. AUTOCONTROLLO PER GLI INTERVENTI AFFERENTI ALL'EX POA — PROCEDURA
ORDINARIA

Il Beneficiario preliminarmente all'invio della Domanda di Rimborso (DdR) al MiTE, effettua un’analisi interna
sulle procedure espletate ai fini della realizzazione dell’intervento finanziato, per verificare la conformita della
stessa alle norme di riferimento e la correttezza della spesa sostenuta. Lo stesso, inoltre, compila la check-list
documentale (Allegato 6), con l'indicazione esaustiva degli atti relativi alla DdR che verranno trasferiti
alll Amministrazione.

6. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E DOMANDA DI RIMBORSO (interventi
afferenti all’ex PO “Ambiente”)

Il Beneficiario, a fronte delle spese sostenute e successivamente all’espletamento dell’attivita di autocontrollo,
presenta la Domanda di Rimborso.

La DdR deve essere composta dai documenti di seguito elencati, compilati, firmati digitalmente e trasmessi,
nelle more dell’attivazione della funzionalita del Sistema Informativo Locale, via pec alla Direzione di
competenza (RSI):

All.3 — Format Domanda di Rimborso (DdR)
All.4 — Format Rendiconto delle Spese
All.5 — Format Relazione tecnica di sintesi

All.6 — Format elenco documentazione

Nel caso di procedura ordinaria:

Il RSI, per il tramite del RdA (ove previsto), esegue le verifiche:

- sulla congruita della documentazione trasmessa rispetto alla richiesta di erogazione (All.3);
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- sulla conformita del Quadro Economico rideterminato rispetto all’ammissibilita delle spese
presentate (All.4);

- sul corretto avanzamento fisico e rispetto degli obiettivi dell’intervento, cosi come rappresentati nella
Relazione tecnica di Sintesi (All.5);

- sulla completezza della documentazione trasmessa e indicata nel format della check list documentale
(All.6);

- sulla coerenza dellimporto rendicontato rispetto al costo realizzato riportato nel Sistema
Informativo.

Nel caso di procedura alternativa:

Oltre alle verifiche di cui sopra, il RSI accerta le motivazioni a supporto della richiesta formulata dal
Beneficiario.

[l RS, con il supporto del RdA, in esito alle verifiche effettuate:

- in caso di anomalie e/o carenze riscontrate, richiede al Beneficiario la documentazione integrativa;

- trasmette una presa d’atto della verifica di completezza e conformita della documentazione
trasmessa dai Beneficiari, di cui all’All. 6, all’Unita per i Controlli per le relative amministrative di |
livello e all’OdC.

Successivamente, acquisisce I'esito dei controlli e predispone, anche con il supporto del Responsabile di
Attuazione (ove previsto), un’apposita Dichiarazione di Spesa, in cui confluiscono le DdR, che trasmette all’OdC
e per conoscenza all’AR del PSC. Nelle more dell’attivazione delle funzionalita sul Sl Locale, la trasmissione sara
garantita mediante i consueti canali di comunicazione istituzionale.

Ove non gia avvenuto preliminarmente l'invio della Domanda a titolo di pagamento intermedio, I'Organismo
di Certificazione, prima di procedere alla gia menzionata ripartizione, acquisisce gli esiti dei controlli espletati
dall’Unita per i Controlli. Nel caso in cui quest’ultima riscontri una carenza documentale e/o una anomalia
nelle spese oggetto delle Domande di Rimborso, 'UC procedera a predisporre una specifica richiesta di
integrazione documentale da inoltrare alla Direzione Competente, al fine di poter concludere la verifica in atto.
Tale richiesta verra trasferita al Beneficiario, il quale dovra sanare le carenze e/o anomalie riscontrate
nell’istruttoria di | livello, rispettando la tempistica indicata. Qualora non fosse prodotta adeguata
documentazione, a supporto della richiesta, nei termini prefissati, la DdR sara rigettata.

La rendicontazione finale delle spese di cui sopra deve essere trasmessa entro 90 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo dell'intervento stesso o da una dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di
adeguatezza e completezza del prodotto consegnato, ove prevista.

Ciascuna erogazione avverra a seguito dell’espletamento di tutti gli adempimenti sopra richiamati e sulla base
dell’effettiva disponibilita finanziaria, ad eccezione del caso in cui il Beneficiario richieda I'attivazione della
procedura premiale.

Per i soli costi relativi all’anticipazione del corrispettivo di appalto (per un importo fino al 30%> dell’appalto
stesso e purché tale importo corrisponda almeno al 5% del costo dell’intervento), & prevista la possibilita per
il Beneficiario di richiedere I'erogazione del pagamento intermedio con una procedura semplificata. In
particolare, il Beneficiario produrra, ai fini della DdR, il contratto d’appalto sottoscritto con I'operatore

3 Di cui all’art. 35 comma 18 del DLGs 50/2016, cosi come modificato dal art.217 Decreto Rilancio (DL 19/05/2020 n.34)
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economico individuato a seguito dell’espletamento della relativa procedura di gara e la garanzia fideiussoria
di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale necessario al recupero della stessa
secondo il cronoprogramma della prestazione, corredati dai corrispondenti titoli di spesa e/o di pagamento.
Tale documentazione verra presa in carico ed esaminata dal RSI che, a seguito dell’espletamento della relativa
istruttoria, effettuata mediante I'ausilio di una check-list semplificata, procedera a trasmettere, in assenza di
anomalie/irregolarita riscontrate, la DdR e gli esiti delle verifiche di competenza all’OdC e all’AR.

| costi rendicontabili - secondo il criterio della “spesa effettivamente sostenuta” - devono essere debitamente
rappresentati e giustificati da idonea e inequivoca documentazione, pena la non ammissibilita degli stessi ai
contributi del PSC MITE.

Le spese sostenute, nel caso di rendicontazione a costi reali, devono essere giustificate dalle seguenti tipologie
di documenti, che devono essere debitamente conservati dal Beneficiario ed esibiti su richiesta degli organi di

controllo. Di seguito viene indicata, a titolo puramente esemplificativo, la documentazione minima necessaria
ai fini della rendicontazione della spesa, a seconda delle specifiche voci di costo a cui questa fa riferimento:

e giustificativi di impegno: si tratta dei provvedimenti che originano la prestazione o la fornitura (ad
esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.), in cui sia esplicitamente evidente
la connessione e la pertinenza dei costi con 'operazione finanziata;

e giustificativi della prestazione o della fornitura: sono documenti che descrivono la prestazione o la
fornitura (come, ad esempio, fatture, ricevute esenti IVA, ecc.), che fanno riferimento sia al giustificativo
di impegno, che all’operazione finanziata, e ne esibiscono il relativo costo;

e quietanze/giustificativo di pagamento: sono documenti che attestano, in maniera inequivoca, I'avvenuto
pagamento della prestazione o fornitura, quali, a titolo esemplificativo: il mandato di pagamento con
relativa liquidazione; la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al
progetto. Questa documentazione va correlata ai giustificativi di cui sopra;

¢ idonea documentazione probatoria delle attivita realizzate: SAL (stato avanzamento lavori), report delle
attivita svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc..

6.1 Documentazione probatoria relativa alle voci di costo assimilabili a lavori

Acquisizione di aree o immobili, anche con la modalita dell’esproprio

In tale voce di costo rientrano le spese relative all’esproprio/costruzione/acquisto/locazione/ristrutturazione
di terreni, immobili o di infrastrutture. Ai fini della rendicontazione, il Beneficiario dovra produrre |'ulteriore
documentazione di seguito riportata:

1 acquisto o esproprio di un terreno/proprieta immobiliariia del contratto di compravendita/decreto
di esproprio; perizia giurata di stima, redatta da soggetti autorizzati e indipendenti, che attesti che il
prezzo di vendita non eccede il prezzo di mercato; fattura o ricevuta fiscale o documentazione
equivalente; estratto conto o ricevute bancarie o altra documentazione probante l'avvenuto
pagamento; altra documentazione prevista ex lege

9 affitto di proprieta immobiliaricopia del contratto di affitto, il quale deve far esplicito riferimento al
progetto; fattura o ricevuta fiscale o documentazione equivalente; estratto conto o ricevute bancarie
o altra documentazione probante I'avvenuto pagamento; altra documentazione prevista ex lege

Costi del personale interno in caso di lavori realizzati in amministrazione diretta
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Un caso particolare € rappresentato dai lavori realizzati in amministrazione diretta, ovvero eseguiti dagli Enti
pubblici con 'ausilio del proprio personale dipendente, i cui costi potranno essere rendicontati purché i lavori
da eseguirsi siano computati a misura sulla base dei prezzari regionali specifici per materia ovvero, in assenza
di tali documenti, in conformita a quanto previsto dalla normativa vigente.

| prezzi relativi alla singola categoria di lavori determineranno I'importo del SAL ovvero dello Stato finale dei
lavori. | Beneficiari sono obbligati a comprovare i costi di realizzazione di ciascun intervento mediante la
presentazione della seguente documentazione:
9 disposizione di servizio per il conferimento dell’incarico di eseguire i lavori oggetto di finanziamento
al personale interno singolarmente individuato;
9 registro dell’'avanzamento della spesa relativo al progetto;
9 registro delle presenze giornaliere riportante i nominativi dei dipendenti impiegati nei giorni di lavoro
sul progetto;
9 lista settimanale di lavoro sul progetto riportante i nominativi dei dipendenti impiegati, le ore di lavoro
per ogni giornata e il costo connesso;
I prospetto a firma del Direttore dei Lavori e del RUP relativo al costo totale del personale imputabile
all’intervento, contenente il nominativo del dipendente, il costo unitario ad esso correlato, il numero
di ore di lavoro prestato a valere sull'intervento e il costo totale del dipendente imputabile
all'intervento;
9 copia conforme dei provvedimenti di liquidazione emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso,
guietanzati dai dipendenti;
9 copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere, con allegate copie conformi degli
F24 relativi al versamento degli oneri fiscali e previdenziali per il personale che ha partecipato alla
realizzazione dell’intervento finanziato.

La documentazione prevista dalle singole disposizioni attuative (SAL, Certificato di pagamento, Certificato di
regolare esecuzione, Computo metrico consuntivo, ecc.), nonché quella relativa ai cedolini paga del personale
che ha prestato lavoro nell’esecuzione dell’intervento dovra essere conservata nel fascicolo di progetto, ai fini
delle successive verifiche di regolarita.

L’'ammontare delle spese documentate dovra coincidere con I'importo delle spese riportate nella contabilita
finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e del RUP.

6.2 Documentazione probatoria relativa alle voci di costo assimilabili a forniture

Beni materiali e immateriali

| costi ammissibili, relativi a beni utilizzati per la realizzazione di un intervento finanziato a valere sul PSC MiTE,
sono riconosciuti esclusivamente per il periodo di realizzazione dell’intervento e nella misura del costo
delllammortamento, calcolato conformemente alla normativa vigente.

La documentazione richiesta per la rendicontazione dei costi sostenuti consiste in:
9 prospetto di calcolo dell’lammortamento imputabile al progetto finanziato;
9 fattura o ricevuta fiscale o altri giustificativi di spesa di equivalente valore probatorio;
9 quietanza/giustificativo quietanzato, a riprova dell’avvenuto pagamento.

Tale voce di costo pu0 essere riconosciuta limitatamente:
9 al periodo di operativita del progetto;
9 alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto.
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Il criterio di determinazione del costo rendicontabile per le attrezzature e le strumentazioni & quello della
guota d’uso, riconducibile all’utilizzo effettivo e si basa sull’applicazione della seguente formula:

(AxBxC)xD

dove: A = costo di acquisto dell’attrezzatura o strumentazione; B = coefficiente di ammortamento fiscale
indicato nel registro dei beni ammortizzabili (secondo quanto disposto dal DM del 31 dicembre 1988 e dal
D.M. del 28 marzo 1996, in vigore dal 16 maggio 1996, “Coefficienti di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attivita commerciali, arti e professioni”); C = giornate di utilizzo
dell’attrezzatura o della strumentazione sul progetto; D = % di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della
strumentazione nell’ambito del progetto.

In particolare, si evidenzia che, la data da considerare per il calcolo dei giorni di utilizzo puo differire rispetto
alla data di acquisto (ad es. data di consegna del bene, data di collaudo, ecc.).

6.3 Documentazione probatoria relativa alle voci di costo assimilabili a servizi

Costi di personale esterno, di cui al paragrafo 4 punto 4.4 del presente documento

Rientrano in tale categoria i costi relativi a: consulenti esterni per il progetto; lavoratori occasionali; servizi di
consulenza; esperti; personale qualificato non rientrante nella categoria di personale interno.

Gliincarichi a personale esterno (persona fisica o giuridica), dovranno:
9 trovare fondamento giuridico in contratti, atti legali o lettere di incarico;
9 essere affidati in conformita alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica;
9 essere retribuiti in maniera proporzionale rispetto al tipo di servizio professionale.

In fase di rendicontazione, i giustificativi di spesa dovranno essere corredati dalla seguente ulteriore
documentazione:

9 copia dei documenti inerenti alla procedura di affidamento;

9 copia del contratto, atto legale, lettera d’incarico sottoscritta da entrambe le parti in cui siano
descritte le attivita o i servizi da espletare in funzione dell’operazione finanziata; la durata del
contratto; le condizioni di pagamento e tutti gli elementi contrattuali previsti ai sensi della normativa
vigente;

9 relazione sull’attivita svolta;

9 giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento.

In caso di costi di viaggio sostenuti dal personale esterno ai fini progettuali, questi saranno ritenuti ammissibili
allorquando il massimale previsto per tali tipologie di spese sia indicato all'interno del relativo contratto.

Costi di personale interno

| costi di personale che possono essere esposti a rendiconto sono quelli relativi alle seguenti categorie di
lavoratori:

9 personale assunto con contratto a tempo indeterminato;

9 personale assunto con contratto a tempo determinato;

9 personale con contratti di collaborazione continuativa e co.pro;
9 personale con contratto di lavoro interinale.
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Al fine di garantire I'effettiva imputazione a rendiconto esclusivamente delle attivita effettivamente svolte a
valere sull’operazione finanziata, i costi, nel caso di rendicontazione a costi reali, dovranno essere corredati da
apposita documentazione giustificativa relativamente a:

1 nominativo della persona, tipologia e durata del contratto in essere;

9 ordine di servizio sottoscritto dal soggetto conferente I'incarico, nel quale sia specificata I'attivita da
svolgere nell’ambito dell’'operazione, il numero di ore o giornate richieste, il periodo di svolgimento
dell’incarico;

9 relazione finale dell’intervento, a carattere generale, da cui emerga il lavoro effettivamente svolto con
puntuale riscontro dell’effettiva corrispondenza tra prestazione assegnata come da ordine di servizio
e prestazione eseguita dal lavoratore nonché corrispondenza tra i costi previsti e quelli sostenuti;

9 cedolini paga relativi al periodo in cui il costo & esposto a rendiconto, con evidenza delle ore/giornate
imputate al progetto;

9 tabella esplicativa del calcolo del costo orario;

9 estratti conto o ricevute bancarie, quietanze, attestanti I’'avvenuto pagamento.

Il costo del personale assunto a tempo indeterminato, determinato o con contratti di collaborazione & quindi
calcolato come la retribuzione del dipendente per il periodo di attivita, rapportato all’effettivo tempo di
impiego sul progetto finanziato con il PSC MITE.

Nel calcolare il costo del personale si terra conto della retribuzione su base mensile o annua, comprensiva di
oneri diretti, indiretti, TFR e contributi a carico del datore di lavoro.

Relativamente agli oneri diretti, sono ammissibili solo quei costi che caratterizzano il rapporto in misura stabile
e ricorrente, quali la paga base ed eventuali integrazioni piu favorevoli (contingenza, aumento di anzianita,
elemento distintivo della retribuzione, indennita di funzione, ecc.), con conseguente inammissibilita di quegli
elementi ad personanthe rivestono carattere discrezionale.

Gli oneri indiretti sono da considerarsi ammissibili quando misurano i benefici dei lavoratori previsti da
contratto e specificatamente valutabili, quali ferie, riposi per festivita soppresse, 32 festivita infrasettimanali,
13ma e 14ma mensilita, premio di produzione se previsto da contratto.

Il costo della singola risorsa impiegata imputabile al progetto € quindi rappresentato dal costo annuo lordo
aziendale diviso per il numero di giornate (o ore) annue e moltiplicato per il numero di giornate di impegno
effettivo a valere sull’intervento finanziato.

Costo della singola risorsa=  Costo annuo lordo aziendale  x giornate/ore lavorate sull'intervento
Giornate/ore annue

Il Beneficiario/Soggetto Attuatore, al fine di esporre il costo di personale, € tenuto a dotarsi di un sistema di
registrazione dettagliata per rilevare I'effettivo impiego delle risorse sull’operazione, attraverso un timesheet
di rilevamento ore con valenza mensile, sottoscritto dal lavoratore e dal responsabile dell’attivita.

Qualora si rendesse necessario, il Beneficiario/Soggetto Attuatore puo sostituire la persona inizialmente
incaricata sul progetto, con un altro soggetto avente gli stessi requisiti di esperienza e professionalita necessari
all’espletamento delle funzioni.
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7. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI A TITOLARITA’

7.1 Rendicontazione spese interventi a titolarita realizzati attraverso altri soggetti pubblici

Nel caso di operazioni a titolarita, mediante Accordo/Convenzione sottoscritta con altri soggetti pubblici ex
art. 15 L. 241/90 ai sensi dell’art. 5 comma 6, del D. Lgs 50/2016, il RSI, con il supporto del RdA, verifica la
documentazione in termini di completezza e coerenza rispetto a quanto previsto dall’atto stipulato con
I’Amministrazione nonché con i contenuti del Piano Esecutivo dei Lavori o di altra forma di Pianificazione
esecutiva delle attivita, attesta I'avanzamento fisico-finanziario e procedurale dell’intervento e provvede al
successivo invio all’Unita per Controlli, per le verifiche di competenza, nonché all’OdC per dar seguito alla
richiesta delle risorse.

In tal caso si evidenzia che per la documentazione da produrre in sede di rendicontazione da parte del Soggetto
Attuatore si deve far riferimento a quella prodotta per il rimborso al Soggetto pubblico sottoscrittore
dell’Accordo e a quanto eventualmente previsto nell’atto convenzionale e nel Piano Esecutivo del Lavori.
L’Unita per i Controlli, anche per questi interventi, potra richiedere eventuale ulteriore documentazione
integrativa.

Acquisito I'esito dell’Unita per i Controlli, 'OdC provvedera ad effettuare le verifiche di competenza per la
certificazione della spesa. L’OdC, per questi interventi, potra richiedere, su un campione di spesa definito,
eventuale ulteriore documentazione integrativa.

Ottenute le risorse nell’apposito conto di tesoreria presso il MEF-RGS-IGRUE, I'OdC effettuera il riparto delle
risorse tra i titolari dei Settori di Intervento sulla base delle richieste di trasferimento anticipo o rimborsi
intermedi/saldi formulate e trasmesse dagli stessi. Conseguentemente il RSI puo effettuare il pagamento. Una
volta erogate le risorse, il RSl invia I'informativa all’OdC che provvede alla certificazione delle spese.

8. MODALITA DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

L’erogazione delle risorse ai Beneficiari avverra secondo le modalita previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016
come integrata dalla 26/2018 e la successiva Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il
Mezzogiorno, sulla base delle effettive disponibilita finanziarie del MITE, meglio specificata al capitolo “7.
CIRCUITO FINANZIARIO - interventi afferenti all’ex PO “Ambiente” PROCEDURA ORDINARIA” del SiGeCo.

Si specifica che per “costo realizzato” (di cui alla Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e
per il Mezzogiorno, punto D.2) si intende la somma degli importi desumibili dalla determinazione certificata
del debito contratto a seguito dell’esecuzione della prestazione, quindi, la somma degli importi degli atti
amministrativi di liquidazione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nel caso di realizzazione di opere e lavori
pubblici, il costo realizzato coincide con la somma degli importi degli atti tecnico-amministrativi di liquidazione
delle seguenti categorie di voci: i) per i lavori, con I'importo del SAL liquidato e del relativo Certificato di
Pagamento; ii) per le somme a disposizione, con I'importo riconosciuto dall’atto amministrativo di liquidazione
previsto da ciascun ordinamento. Nel caso di realizzazione di beni e servizi, il costo realizzato coincide con la
somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione della spesa.
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9. MODALITA DI EROGAZIONE DELLE RISORSE - Interventi gestiti dal Commissario Unico
per la bonifica delle discariche abusive ovvero da altre strutture commissariali

Con riferimento al Settore di Intervento “Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree
inquinate”, ed in particolare agli interventi di messa in sicurezza di discariche abusive interessati dalla
procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, di importo complessivo pari ad € 35.428.149,04, la cui
attuazione e posta in capo al Commissario Straordinario, € previsto un circuito finanziario specifico.

Per I'attuazione di tali interventi, individuati con Decreto Direttoriale (ex DG RiA oggi DG USSRI) del 28 luglio
2020, n. 87, sono trasferite al Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive (nominato ai sensi
dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234) tutte le risorse assegnate, in un’unica
soluzione, sulla base di una richiesta da parte del Commissario. Tale procedura risponde alla necessita di
accelerare i tempi di realizzazione di alcune specifiche tipologie di intervento oggetto di procedure di
infrazione comunitaria e in conformita a quanto indicato dall’art. 22 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113,
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160.

Lo stato di avanzamento fisco e finanziario degli interventi dovra essere esposto attraverso una relazione, da
parte del Commissario, i cui dati alimenteranno la BDU al fine di consentire il monitoraggio costante dello stato
di attuazione degli stessi, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPESS n.2/2021.

La succitata relazione, in conformita con quanto stabilito nella nota DPCOE - 0002892 — P - 08/06/2021 e nel
succitato Decreto, dovra essere trasferita semestralmente al MiTE, corredata da tutta la documentazione
tecnico-amministrativa e contabile, necessaria ai fini della rendicontazione.

Tali previsioni potranno applicarsi anche nei casi di altri interventi la cui realizzazione sara assegnata al
Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 43 del D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29
dicembre 2921, n. 233, ovvero nei casi di interventi la cui realizzazione sara assegnata ad altri Commissari di
governo, a vario titolo nominati.

10.CORRETTA TENUTA DEL FASCICOLO

Il Beneficiario deve assicurare la corretta tenuta del fascicolo dell'intervento®, che deve contenere tutta la
documentazione di progetto (provvedimenti di assegnazione del finanziamento, eventuale stanziamento di
risorse proprie, aggiudicazione di servizi o forniture attraverso procedure di affidamento previste dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale, esecuzione materiale, gestione contabile e pagamenti,
attestazioni di spesa, controlli, verifiche tecniche, stati di avanzamento lavori, collaudo e rendicontazione,
ecc..), e dovra essere articolato in tre sezioni, per ciascuna delle quali viene indicato di seguito il contenuto
minimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione da conferire nelle cartelle indicate:

Documentazione generale di progetto:

- Atti di Programmazione triennale e biennale degli interventi
- Comunicazioni tra Beneficiario e MiTE

4 | documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche della programmazione FSC devono essere conservati sotto forma di originali o di copie
conformi (D.P.R. n. 445/2000) su supporti comunemente accettati (compresa la corretta conservazione in formato digitale. Conformemente al Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) —D. Lgs. n. 82 del 07.03.2015 e ss.mm.ii. — le cui modalita operative sono state definite dall’AgID (Agenzia per I'ltalia
Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e pubblicate sulla pagina web http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/conservazione
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- Decreto di concessione e Disciplinare

Documentazione tecnica e amministrativa:

a. Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Atto di nomina del RUP

- Eventuali atti di sostituzione del RUP
b. Conferimento incarichi professionali

- Atti relativi alla procedura di affidamento

- Atti relativi al conferimento dell’incarico
c. Attidigara e esecuzione dei lavori

- Delibera o atto a contrarre di approvazione del capitolato/disciplinare di gara e relativo bando

- Atti relativi alla pubblicazione del bando

- Atto di nomina della commissione

- Verbalidigara

- Atto di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione della gara e successiva
pubblicazione degli esiti della gara (avviso di avvenuta aggiudicazione)

- Quadro economico al netto del ribasso (con evidenza delle economie di gara)

- Aggiudicazione provvisoria

- Aggiudicazione definitiva

- Adempimenti preliminari alla stipula del contratto (DURC, Casellario giudiziale, Visura
camerale, antimafia, protocollo di legalita, ecc.)

- Contratto di appalto

- Delibera di approvazione della gara per fornitura impianti e/o macchinari e/o attrezzature

- Sericorre, contratti o altri documenti giuridicamente vincolanti
d. Variazioni nelle forniture di impianti e/o macchinari e/o attrezzature e/o arredi

- Atto di approvazione della variazione
- Relazione sulla piena funzionalita dei beni acquisiti
- Atto di approvazione della relazione di piena funzionalita dei beni acquisiti

- Quadro Economico a Consuntivo approvato
e. Adempimenti relativi alla pubblicita

- Documentazione fotografica attestante il rispetto degli adempimenti

Documentazione contabile e finanziaria:

a) Estremidel ¢/c dedicato al finanziamento dell’intervento/progetto
b) Determinazioni e/o decreti di impegno e liquidazione

c) DURC-Verifiche Equitalia

d) Stati di Avanzamento Lavori

e) Certificati di pagamento

f)  Fatture, ricevute, notule, parcelle ecc.

Attestazioni versamenti ritenute di acconto (ove previste)
) Mandati/ordini di pagamento estinti dal Tesoriere del Beneficiario
Quietanze relative ai pagamenti sostenuti

=)

Pambs
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Il RSI potra in ogni momento richiedere di prendere visione e/o richiedere di inviare tutta o parte della
documentazione contenuta nel fascicolo di progetto al fine di effettuare le attivita di controllo prima, durante
e dopo la realizzazione dell’intervento.

11.INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Il Beneficiario e responsabile della realizzazione di attivita di informazione e pubblicita per garantire
un’adeguata visibilita agli interventi finanziati sul territorio nazionale e I’assoluta trasparenza nell’utilizzo delle
risorse del FSC.

Pertanto, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., per gli avvisi e i bandi di gara, e delle disposizioni
contenute nel comma 15, art. 1 Legge 190/2012 e art. 18 Legge 134/2012, indipendentemente dalla natura
degli interventi e dall’'entita del finanziamento, per ciascun intervento finanziato nell’ambito del FSC, ogni
Beneficiario deve dare evidenza che l'intervento sia stato realizzato mediante il ricorso di risorse a valere sul
FSC secondo le modalita individuate dal MiTE e declinate nelle presenti linee guida.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Beneficiario & tenuto a:
9 rispettare quanto previsto nel D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. per gli avvisi e i bandi di gara;
9 osservare le disposizioni contenute nel comma 15, art. 1, Legge 190/2012 e art. 18, Legge 134/2012.

In particolare, spetta al Beneficiario:
9 'esposizione del logo FSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali);
9 lesposizione della targa permanente con il logo FSC:
0 Targa permanente per opere infrastrutturali;
0 Targa permanente per acquisti di attrezzatura;
9 rlinserimento del logo e degli Emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.

Per cio che concerne, in particolare, la cartellonistica di cantiere, il Beneficiario deve provvedere, nei luoghi in
cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati dal PSC MITE, ad installare
cartelloni fissi contenenti il logo di riconoscimento della Piano di Sviluppo e Coesione del MITE.

Le informazioni pertinenti all'esecuzione degli obblighi e agli adempimenti da parte dei Beneficiari relativi alla
pubblicita sono dettagliate nel documento “Linee guida informazione e comunicazione”.

111 Disposizioni transitorie

La regolamentazione degli obblighi di informazione e pubblicita sara efficace con I'approvazione del Si.Ge.Co.
PSC MITE.

12.MONITORAGGIO

La Delibera CIPESS 2/2021 precisa che ’Amministrazione rende disponibili i dati di avanzamento finanziario,
fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati unitaria del SNM del MEF -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei
dati stessi. Gli interventi sono identificati con il Codice unico di progetto (CUP) e le procedure di aggiudicazione
tramite il Codice identificativo gara (CIG), ai quali si applicano tutti gli obblighi di monitoraggio dei sistemi
informativi rispettivamente gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM-DIPE) e dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione (ANAC), gia interoperabili con il SNM. In ottemperanza a quanto disposto dalla sopra
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citata Delibera e al fine di mantenere intatto il patrimonio informativo ad oggi costruito, permangono nel
monitoraggio tutti i progetti considerati validi gia monitorati e ricompresi negli strumenti oggetto della
riclassificazione di cui all'art. 44 co.7 del DL n.34 del 2019.

A livello nazionale la Banca Dati Unitaria (BDU) viene alimentata da tutte le Amministrazioni, centrali e/o
regionali, responsabili di Programmi e/o titolari di strumenti attuativi della Politica regionale aggiuntiva,
attraverso informazioni comuni riguardanti i progetti finanziati.

[l primo trasferimento delle risorse finanziarie & subordinato all'inserimento dei dati dei singoli interventi nel
Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM). L'uniformita delle informazioni che confluiscono nella BDU &
garantita dall’'osservanza delle disposizioni contenute nel documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio”
(PUC) diffuso con la Circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del MEF-RGS-IGRUE che le Amministrazioni, per tutti i
progetti diinvestimento pubblico finanziati dai Fondi europei, dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e da altre
fonti nazionali, devono adottare per interfacciare i sistemi locali con il sistema centrale di monitoraggio.

Tutti gli interventi inseriti nel PSC devono essere monitorati secondo le regole definite dal PUC.

Le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione devono assicurare la rilevazione bimestrale dei
dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente
il sistema di monitoraggio SNM, inserendo il cronoprogramma di ogni singolo intervento finanziato entro le
scadenze definite e stabilite dalla normativa e disciplina di riferimento. Ai sensi della Circolare n. 1/2017 del
Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, nel caso di mancato aggiornamento dei dati di
monitoraggio, le spese relative agli interventi non saranno considerate utili ai fini del computo della
percentuale di costo realizzato, che consente di definire 'entita dei trasferimenti, diversi dalla prima
anticipazione.

Le fasi del monitoraggio si articolano in una serie di macro attivita, mediante le quali & possibile dare evidenza
dell’aggiornamento delle informazioni riguardanti i progetti, Piani e i Programmi. Tali macro attivita, nello
specifico, possono essere ricondotte ai seguenti step:
9 rilevazione e verifica dei dati;
conferma dei dati rilevati in funzione delle scadenze di monitoraggio;
trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio;
controlli e validazione dei dati di monitoraggio;
pubblicazione dei dati.

= =4 =4 4

Con riferimento alle attivita di monitoraggio, il Beneficiario e tenuto alla verifica e alla rilevazione dei dati di
progetto e dei relativi avanzamenti nel periodo temporale di realizzazione. Ad ogni scadenza, quindi, lo stesso
e tenuto ad aggiornare e validare i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento procedurale, fisico, economico
e finanziario degli interventi di competenza, assumendosi la responsabilita della veridicita delle informazioni
conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comportera la sospensione dei pagamenti.

12.1.1 Strumentiinformatici a supporto dell’attuazione, del monitoraggio, della certificazione
e dei controlli

Il sistema informativo locale (SI) KRONOS realizzato a supporto della gestione, monitoraggio e sorveglianza del
POA & un sistema sviluppato in ambiente open sourcehe garantisce la raccolta e la trasmissione dei dati fisici,
finanziari e procedurali necessari per |'alimentazione del Sistema Nazionale che esegue una serie di controlli
ad hoc, espletati nelle fasi di alimentazione, atti a garantire la completezza del dato.
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Ad oggi il sistema garantisce il monitoraggio dei dati finanziari, fisici e procedurali secondo quanto specificato
nel Protocollo unico di colloquio - Monitoraggio unitario progetti — IGRUE.

A partire dal giugno 2021, risultano altresi avviate le attivita di ampliamento delle funzioni del SI “KRONQOS” ai
fini della sua implementazione con moduli operativi a servizio della gestione del circuito finanziario, a supporto
e vantaggio delle operazioni che riguardano i Beneficiari, i RSP e 'OdC.

Il sistema informativo consente di:

9 garantire elevati livelli di compliancenormativa;
9 capitalizzare le opportunita derivanti dai principi in materia di “scambio elettronico di dati”;
9 qualificarsi quale unica fonte informativa del Piano;
9 supportare nell'intera gestione del Piano i diversi soggetti coinvolti in coerenza con il ruolo e le
specifiche funzioni in conformita con quanto previsto nel Si.Ge.Co..
Tra i principali benefici attesi rileva:

- lariduzione dei tempi di lavoro connessi ai controlli ed alle elaborazioni extra-sistema;

- il potenziamento della capacita di sorveglianza e controllo del Piano;

- il rafforzamento della capacita di dialogo con i Beneficiari e gli altri soggetti coinvolti;

- la predisposizione di report immediati sui dati censiti predisposti in funzione delle specifiche esigenze.

L'architettura complessiva del sistema, cosi implementato, garantisce la sicurezza dei dati elaborati, grazie a
moduli di gestione delle utenze e degli accessi. Il Sistema informativo locale fornisce, quindi, indicazioni utili
sull’andamento del Piano in generale e permette inoltre a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione e
controllo, ognuno per il proprio livello di responsabilita, di intervenire, qualora fosse necessario, in maniera
guanto piu tempestiva e corretta per apportare eventuali iniziative correttive alle azioni in corso.

| dati forniti dai Beneficiari del Piano vengono sottoposti, attraverso il SI, ad un adeguato processo di verifica
e controllo di qualita, atto a garantire |'affidabilita e la congruenza delle informazioni monitorate, anche ai fini
della verifica prevista per il trasferimento delle risorse finanziarie. Infatti, i dati validati nel sistema assumono
rilevanza ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie poiché queste possono essere trasferite solo dopo il
completo inserimento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio unitario, incluso il
cronoprogramma di ogni intervento. Eventuali spese relative agli interventi non monitorati non possono
essere considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo realizzato, che autorizza i successivi
trasferimenti.

In merito agli utenti KRONOS previsti coerentemente alla governance del Piano e alle modalita di gestione
previste dal Si.Ge.Co. si rimanda al “Manuale utente del SI - KRONOS” e ss.mm.ii.

Di seguito sono descritte le attivita svolte per la trasmissione dei dati in BDU:

Raccolta e inserimento dati nel Sistema Informativo Locale “KRONOS”

1 Per i nuovi interventi, I'utente incaricato inserisce, in fase di inizializzazione, i dati anagrafici e li
trasmette ai Beneficiari per I'integrazione delle ulteriori informazioni di competenza. Per gli interventi
gia monitorati, il RSI inoltra al Beneficiario I'intervento da aggiornare. Questa fase sara svolta dal
Responsabile di Attuazione (RdA), se previsto.

2 |l Beneficiario inserisce/aggiorna i dati di competenza ai fini del monitoraggio. Particolare rilevanza
assume l'inserimento del dato relativo al “costo realizzato”, che corrisponde allo stato di avanzamento
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dichiarato dal realizzatore e riconosciuto dal Beneficiario. Completato I'aggiornamento, il Beneficiario,
responsabile della veridicita del dato, trasmette i progetti al RSI (0 RdA, se previsto

3 Il Responsabile del Settore di Intervento (RSI) verifica i dati e li trasmette all’Autorita Responsabile del
PSC. Qualora i dati non risultino coerenti, il RSI restituisce il progetto al Beneficiario per apportare le
dovute correzioni. La fase di verifica sara svolta da parte del RdA se previsto, che li trasmettera al
Responsabile del Settore di Intervento (RSI) per il successivo invio all’Autorita Responsabile del PSC.

4 |’Autorita Responsabile del PSC, nelle more dell'attivazione delle procedure automatiche di
interoperabilita tra il S| KRONOS e la BDU/ MEF-RGS-IGRUE, genera dal Sl le strutture degli interventi
(file contenentii dati degli interventi monitorati) secondo lo standard definito dal PUC. La generazione
delle strutture viene effettuata in attesa della definizione delle procedure automatiche di trasmissioni
dati tra KRONOS e BDU del MEF-RGS-IGRUE.

Trasmissione dati alla BDU per validazione e Acquisizione esito validazione

Ai fini del trasferimento e della validazione dei dati in BDU del MEF/IGRUE, risulta necessario accedere al
Portale IGRUE con apposite credenziali profilate come “Responsabile di Sistema” e “Responsabile di
Programma”, quest’ultimo coincidente con la persona dell’Autorita Responsabile.

1. L'utente “Responsabile di Sistema” accede al portale dell'lIGRUE e procede:
a. al caricamento delle strutture (la BDU/ MEF-RGS-IGRUE effettua un primo controllo sulle
label quali nome dei campi cosi come definiti nel PUC);
b. alla predisposizione per linvio (la BDU/MEF-RGS-IGRUE effettua un secondo controllo
sull’esistenza dei campi obbligatori e coerenza formato);

|//

c. allatrasmissione al “Responsabile di Programma” (controllo qualitativo).

Il Responsabile di Sistema segnala gli interventi da correggere all’AR, che accede a KRONOS e
ritrasmette gli interventi che presentano anomalie/ incongruenze al RSI per procedere alle successive
fasi di correzione.

2. |l “Responsabile di Programma” accede al portale dell'IGRUE, effettua la pre-validazione dei dati (tale
fase simula una validazione ma non entra nel merito di controllo incrociato con le banche dati esterne,
effettuando solo un controllo sulla coerenza dei dati) e, in caso di esito positivo procede alla
validazione (la BDU/ MEF-RGS-IGRUE effettua un incrocio con le banche dati esterne, es. Banca dati
Cup, ANAC, IndicePA). In ogni fase, se vengono generati errori, I’Autorita Responsabile del PSC accede
a KRONOS e ritrasmette al RSI gli interventi che presentano anomalie/ incongruenze per procedere
alle successive fasi di correzione.

3. Achiusura del processo di validazione, I’Autorita Responsabile del PSC trasmette I'esito e i relativi file
generati da BDU (tramite e-mail) ai RSI e restituisce su KRONOS tutti gli interventi, sia quelli con esito
positivo che negativo.

Restituzione interventi per monitoraggio successivo o correzione anomalie

[l RSI restituisce tutti gli interventi ai Beneficiari sia per correggere eventuali anomalie riscontate in fase di
validazione, e si ritorna al punto 1, sia per procedere ai successivi monitoraggi.
Si riporta di seguito il flusso operativo per la trasmissione dei dati in BDU per gli interventi ex PO “Ambiente”.
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Fase 1:Raccolta einserimento dati nel Sistema Informativo Locale «<KRONOS» Fase 4: Restituzione interventi per monitoraggio successivo o correzione anomalie

RESTITUISCE RESTITUISCE
INTERVENTI COM INTERVENTI CON
ESITQ. ESITO.
RdA

BENEFICIARIO Rsl

I I TRASMETTE

TRASMETTE INTERVENTI
I INTERVENTI

VERIFICA E INVIA
INTERVENTI

RSI
| veriFica g Nvia L— L
I INTERVENTI GENERA

STRUTTRE
PUC

KRONOS

RdA

RESTITUISCE
INTERVENTI CON
ESITO.

Fase 2: Trasmissione dati alla BDU per validazione Fase 3: Acquisizione esito validazione

RESPONSABILE DI

SISTEMA (Utente MiTE, ESITO VALIDAZIONE

astaffdellAR, con positiva nagativa

credenziali IGRUE) ELABORAZIONE EFII
CARICA DAT!
STRUTTURE
RESPONSABILE DI [, O
POROGRAMMA 0
(AR)

Nel rispetto delle scadenze di validazione dei dati definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento RGS-IGRUE o secondo diverse indicazioni fornite dal
MEF, quest’ultimo effettua il consolidamento dei dati, storicizzando lo stato degli interventi a quella data.

12.1.2 Strumentiinformatici a supporto dell’attuazione, del monitoraggio, della certificazione
e dei controlli per gli interventi ex Fondo di Progettazione Dissesto Idrogeologico

La verifica dei dati di monitoraggio di competenza dei Commissari di Governo & svolta attraverso il sistema
mittente SGP dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. | dati sono trasmessi alla Banca Dati Unitaria (BDU)
del MEF-IGRUE per la relativa validazione.

12.1.3 Strumentiinformatici a supporto dell’attuazione, del monitoraggio, della certificazione
e dei controlli per gli interventi ex Piano Dissesto Idrogeologico

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPCM 15 settembre 2015, in applicazione dell'articolo 1, comma 703,
lettera |), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della Delibera CIPE n. 32/2015, gli interventi finanziati sono
monitorati attraverso il Sistema di monitoraggio unitario BDU (Banca Dati Unitaria) istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché tramite
I'inserimento, a cura delle Regioni o dei soggetti dalle medesime incaricati, dei dati nel sistema informativo
«ReNDiS» dell'lstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Il Commissario di Governo -
Presidente della Regione, & responsabile del corretto e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio.

La trasmissione dei dati e effettuata per 6 Regioni, attraverso il sistema SGP (Sistema Gestione Progetti) creato
e gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale; solo la Regione Liguria utilizza un sistema mittente locale di
trasmissione dei dati, denominato SIRGIL-2 e gestito dalla Regione stessa.
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Attraverso SGP e SIRGIL-2 si inviano regolarmente alla Banca Dati Unitaria (BDU) i dati di attuazione degli
interventi ammessi a finanziamento.

| dati raccolti da SGP e SIRGIL-2 permettono, infine, il rilascio e I'aggiornamento di appositi report che
consentono di descrivere |'avanzamento e il grado di conseguimento dei risultati, nonché di elaborare
specifiche interrogazioni necessarie per le attivita di controllo amministrativo, di avanzamento della spesa e di
valutazione.

Tale inserimento, tra |'altro, risulta condizione necessaria, unitamente alla certificazione della spesa sostenuta,
per I'erogazione delle quote di finanziamento successive alla prima.

L’aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi finanziati & effettuato con cadenza bimestrale.

13.VERIFICHE E CONTROLLI SULL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il MIiTE si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalita che riterra opportune, verifiche e
controlli sull’avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell’intervento da realizzare.

Il Beneficiario ha I'obbligo di consentire ed agevolare le attivita di controllo prima, durante e dopo la
realizzazione dell’intervento, in particolare consentendo che, in caso di verifiche in loco, vengano forniti
estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit alle persone o agli organismi
che ne hanno diritto.

14.CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Entro 90 giorni dalla data dell’ultimo pagamento relativo all’intervento cofinanziato, il RUP deve trasmettere
al RSI:

a) ladichiarazione di chiusura dell’intervento, contenente:

9 la conferma e/o la rettifica di tutti i dati di monitoraggio finanziario, procedurale, e fisico relativi
all'intervento, presenti sul Sistema informatico locale;

I ladichiarazione di chiusura e funzionalita dell'intervento;

9 gli estremi dell’atto di approvazione del quadro economico finale dell'intervento e le eventuali
economie accertate rispetto al finanziamento concesso.

In caso di economie accertate:

9 la dichiarazione relativa all’avvio delle procedure di restituzione delle somme (secondo modalita
da concordare con il RS, ovvero la richiesta al RSI degli interventi di autorizzazione all’utilizzo delle
economie stesse.

b) un report fotografico attestante la realizzazione dell'intervento e I'applicazione delle disposizioni in
materia di informazione e pubbilicita.

15.RECUPERI E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui dovessero essere rilevate delle irregolarita a seguito dell’ottenimento del finanziamento da
parte del Beneficiario, il RAA (ovvero il RSI stesso, in sua assenza) predisporra quanto necessario al fine di
avviare il processo di recupero delle somme indebitamente versate.
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Il recupero puo avvenire anche mediante compensazione rispetto alla richiesta di rimborso successiva, ma solo
a fronte di crediti certi ed esigibili, se vi € capienza finanziaria sufficiente a riassorbire I'indebita erogazione.

In particolare, la procedura di recupero prevede |'adozione del decreto di rideterminazione o, nei casi previsti,
di revoca del finanziamento e la stima del tasso di interesse giornaliero di legge e la successiva notifica al
Beneficiario. Le informazioni relative al recupero sono inserite nel Sistema Informatico Locale, per gliinterventi
ex POA, a completamento di quanto gia rilevato, relativamente a:

9 Vimporto certificato da recuperare;

 ladatain cui e sorto il debito;

9 gli estremi del decreto di revoca;

I la data di notifica del decreto stesso.

Nel caso in cui il Beneficiario, ricevuta la notifica del decreto di revoca, non versi il contributo revocato, il RS,
per quanto di competenza, adotta il decreto di ingiunzione di pagamento. Qualora anche a seguito
dell’emissione del decreto di ingiunzione di pagamento il Beneficiario non versi il contributo dovuto, verra
attivata la procedura di esecuzione coattiva.

Al MITE e riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in
violazioni o negligenze nell'osservanza della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni
amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca il MIiTE lo esercitera ove per imperizia o altro comportamento il soggetto
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell’intervento.

Nel caso di revoca il Beneficiario € obbligato a restituire al MITE le somme da quest’ultima anticipate,
maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a
totale carico del medesimo soggetto Beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.

E facoltd del MITE, inoltre, utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi,
anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario, nell’utilizzo del finanziamento concesso.

In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a
totale carico del Beneficiario.

16.ALLEGATI

All.1 - Modulo attivazione utenze Sistema Informatico Locale
All.2 — Format Richiesta di anticipazione risorse

All.3 — Format Domanda di Rimborso (DdR)

All.4 — Format Rendiconto delle Spese

All.5 — Format Relazione tecnica di sintesi

All. 6 — Check List documentale
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