SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO

Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria convocata presso il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare in data 28 maggio 2014, ai sensi dell’art. 14, comma 1, L.
n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

L’anno 2014 il giorno 28 maggio alle ore 11.00 in via Cristoforo Colombo 44, Roma, presso gli uffici

della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse I[driche del Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si riunisce, regolarmente convocata ai sensi

dell’art. 14, comma 1, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni con nota prot. n.

0013256/TRI del 14.05.2014, la Conferenza di Servizi istruttoria con i seguenti punti all’Ordine de

Giorno: :
1.  Esame dello stato di attuazione degli interventi adottati e/o in corso di adozione in tema di

misure di prevenzione/messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione € bonifica all’interno
dell’area perimetrata:

1.1 Societa IES;

1.2 Societa Belleli Energy CPE;

1.3 Area Canuti;

1.4 Area Folloni/Dornini;

1.5 Societa Tea;

1.6 Societa Sogefi.
2. Societd Versalis: “Studio idrogeologico dello Stabilimento Versalis” trasmesso da Versalis
S.p.A. con nota prot. 129 del 23/04/2014 e acquisito al prot. MATTM n. 11512/TRI del
23/04/2014;
Societd Syndial; Area omogenea W - Nota Tecnica in risposta alla CdS Decisoria del 5.09.13
e alla nota Mattm prot. 4517/TRI del 11.02.14 trasmessa da Syndial con nota prot.3 del -
13/03/2014 e acquisita al MATTM al prot. 7979 del 14/03/2014;
4. Societa Enipower: Relazione di revisione del modello concettuale di contaminazione dei

terreni in zona XII e relativa variante progettuale trasmessa da Enipower con nota prot.53 del

14/03/2014 ed acquisita dal MATTM al prot. 8385 del 20/03/2014;
5. Varie ed eventuali,
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Sono presenti:

Laura D’Aprile MATTM

Angela Roviezzo MATTM &g
Elga Martines MATTM

Rosella Giuliani [SPRA

Angelo Elefanti Regione Lombardia

Nicola Di Nuzzo Regione Lombardia p
Giancarlo Leoni Provincia di Mantova ,/‘g/
Alberto Grandi Provincia di Mantova

Elena Molinari Provincia di Mantova

Arlanna Acerbi Provincia di Mantova

Mariella Maffini Comune di Mantova \\)Q‘
Sandra Savazzi Comune di Mantova // 2
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Gabriella Montanarini Comune di Mantova

Annibale Vareschi Comune di Mantova

Cinzia De Simone Parco del Mincio

Maurizio Pellizzeri Parco del Mincio

Alessandro Bianchi ARPA Lombardia Dip. Mantova
Marco Spaggiari ARPA Lombardia Dip. Mantova
Domenico Di Martino CGIL Nazionale

Natale Carapellese CGIL Lombardia

Gerardino Santopietro FILCTEMCGIL Mantova
Stefano Lodi Rizzini FILCTEM Mantova

L’ing. D’Aprile, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi assume la presidenza
ed affida all’Ing. Roviezzo le funzioni di segretario verbalizzante. Introduce quindi [’esame dei punti

all’Ordine del giorno, precisando che in relazione a ciascun punto di interesse saranno sentiti anche i
proponenti.

11 foglio firma dei partecipanti, comprensivo dei soggetti proponenti, ¢ allegato al presente verbale
sotto la lettera A).

A tal fine consegna ai soggetti privati, per le aree di competenza e ai pubblici, per tutte le aree, le
schede di sintesi det documenti all’ordine del giorno predisposte dalla Direzione TRI del MATTM e
allegate al presente verbale sotto la lettera B).

L’ing. D’Aprile in apertura di Conferenza di Servizi comunica che i verbali delle Conferenze di

Servizi istruttorie e decisorie sono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare.

L’ing. D’ Aprile dichiara di aver ricevuto la:
= delega ISPRA (nota prot. 22113 del 27/05/2014 acquisita dal MATTM al prot. 14553 del
27/05/2014 — Allegato C);

* delega del Comune di Mantova (nota prot. 20616 del 27 maggio 2014 — Allegato Cbis)
Ricorda inoltre che per il Sito di Interesse Nazionale di Laghi di Mantova e Polo Chimico, i lavori
comportanti movimenti di terra dovranno avvenire in presenza di un operatore archeologico, cosi
come richiesto dal Ministero per i Beni e le attivitd culturali con nota prot. n. 0269 del 20/06/2013,
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot.
0040361/TRI/D1 del 21/06/2013, nel caso in cui le aree stesse dovessero ricadere in zone sottoposte a
vincoli archeologici.

Le Organizzazioni Sindacali richiedono che eventuali comunicazioni inerenti la salute e sicurezza dei
lavoratori siano trasmesse anche alle organizzazioni sindacali territoriali.

11 presidente prima di iniziare la discussione in merito allo stato di avanzamento delle attivita delle
aziende poste al primo punto all’ordine del giorno espone un aggiornamento sui Decreti di
approvazione progetti di messa in sicurezza/bonifica relativi al sito di interesse Nazionale di Laghi di
Mantova e Polo Chimico. Ricorda in particolare che dalla conferenza di servizi istruttoria del
17/03/2014 sono stati predisposti dal MATTM n.4 Decreti direttoriali
= VERSALIS - Intervento sui terreni ed acque di falda con tecnologia MPE firmato in data
13.05.2014 (in corso di registrazione alla Corte dei Conti);
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* VERSALIS - Intervento su terreni in area B+I (Bozza del Decreto Direttoriale inviata al
Ministero dello Sviluppo Economico per rilascio parere in data 09.05.2014).

= VERSALIS - Inferventi di rimozione vasche interrate Montedison Area L firmato in data
13.05.2014 (in corso di invio alla Corte dei Conti);

» ENI DIV. R&M - Progetto di Bonifica dei suoli dell’area dell’ex P.V. IP — firmato in data
1/04/2014 (in corso di registrazione alla Corte dei Conti).

11 presidente ricorda poi che & in fase di definizione il seguente Decreto Direttoriale:
» VERSALIS - Intervento su terreni e acque di fulda Area Fabbricalo ex sala celle;

I1 presidente informa, inoltre, che in data 27 marzo 2014 ¢& stato sottoscritto dal MATTM e da Terna
uno specifico protocollo denominato “Profocollo per la realizzazione di infrastruiture elettriche
all’interno di aree produttive ricomprese in Siti d’Interesse Nazionale™.

Tale protocollo, disponibile sul  sito web del MATTM al seguente link
http://www.bonifiche.minambiente.it/page _home.html., contiene le condizioni, le prescrizioni e i
requisiti tecnico operativi che consentono di realizzare reti tecnologiche e sottoservizi lineari in aree
contaminate in attesa del completamento o esecuzione degli interventi di messa in sicurezza o
bonifica, senza interferenza o pregiudizio per tali ultimi interventi. Vengono fornite indicazioni in
merito alle attivita di caratterizzazione, in relazione alle possibili interferenze dell’opera con gli
interventi di bonifica, in merito alle modalita di scavo e gestione dei terreni e materiali provenienti
dallo scavo.

Il proponente dovra ad ogni modo acquisite dagli Enti e dalle amministrazioni competenti tutte le
autorizzazioni e permessi previsti per la realizzazione delle opere e per le attivitd connesse (quali
trasporto e gestione rifiuti).

Il presidente sintetizza, infine, lo stato di avanzamento degli interventi di caratterizzazione/messa in

sicurezza e bonifica finanziati con risorse pubbliche.

In data 27.03.2013 & stato sottoscritto I’“Atto Sostitutivo all’Accordo di Programma per la definizione

degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica nel Sito di Interesse

Nazionale di Laghi di Mantova e Polo Chimico del 31 maggio 2007”7 tra MATTM, Regione

Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Mantova, Comune di Virgilio, Comune di San Giorgio

di Mantova e Parco del Mincio. Il totale delle risorse pubbliche, interamente in capo al MATTM,

stanziate nell’ambito di tale Accordo & pari a € 19.579.754,47.

Rispetto a tali risorse ad oggi sono stati sottoscrifti i seguenti Atti Convenzionali:

1) Convenzione tra MATTM, Regione Lombardia e Sogesid S.p.A. sottoscritta in data 09.04.2008 per
un importo di € 9.608.000,00. Tale Convenzione prorogata al 31.12.2014 ¢ attualmente in corso di
esecuzione ed & finalizzata alla realizzazione delle seguenti attivita:

- redazione dello studio di faftibilita per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di
emergenza della falda acquifera;

- progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza della falda
acquifera;

- realizzazione in collaborazione con ISPRA ¢ ARPA Lombardia del “Piano di caratterizzazione
delle aree lacustri e fluviali incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale”;

- progettazione ¢ realizzazione degli interventi di bonifica e rinaturalizzazione dell’area lacustre e
fluviale inclusa nel sito.
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2) Convenzione tra MATTM e ARPA LOMBARDIA sottoscritta in data 28.02.2008 per un importo
di € 650.000,00 per realizzare in collaborazione con ISPRA e Sogesid il “Piano di
caratterizzazione delle aree lacustri e fluviali incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale®.
Tale Convenzione risulta conclusa.

3) Convenzione tra MATTM e ICRAM (oggi ISPRA) sottoscritta in data 06.08.2007 e
successivamente integrata in data 23.04.2008 per un importo complessivo di € 572.000,00. Tale
Convenzione risulta conclusa ed era finalizzata all’esecuzione delle seguenti attivita:

- realizzazione per conto di Sogesid dello studio di fattibilita per la realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza di emergenza della falda acquifera, in particolare per gli aspetti scientifici
riguardanti la modellistica e lo stato di contaminazione. Tale intervento & stato regolamentato e
finanziato nell’ambito della Convenzione tra Sogesid e ICRAM del 24.04.2008.

- realizzazione in collaborazione con Sogesid ¢ ARPA Lombardia del “Piano di caratterizzazione
delle aree lacustri ¢ fluviali incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale™;

- elaborazione del progetto preliminare di bonifica e rinaturalizzazione dell’area lacustre e
fluviale inclusa nel SIN.

4) Convenzione tra MATTM e ISS sottoscritta in data 18.01.2008 per un importo di € 70.000,00 per
I’effettuazione delle “Valutazioni epidemiologiche”. Tale Convenzione risulta conclusa.

Ulteriori € 132.282,41, previsti dall’Accordo di Programma, sono gestiti direttamente dalla Regione

Lombardia per I’intervento “Esecuzione di monitoraggi ambientali al fine di valutare gli effetti degli

interventi previsti”.

Attualmente sono in corso di definizione i testi di due nuovi Atti Convenzionali con Sogesid e ISS a

valere sulle ulteriori risorse disponibili previste nell’ Accordo di Programma.

11 medesimo Accordo di Programma prevede una sezione programmatica con ulteriori interventi per

un importo di € 176.357.057,56 da realizzare previo reperimento della pertinente copertura
finanziaria.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto degli aggiornamenti forniti dalla Direzione TRI
in merito ai decreti di approvazione dei progetti di bonifica alla sottoscrizione del “Profocollo
per la realizzazione di infrastrutture elettriche all’interno di aree produttive ricomprese in Siti
d’Interesse Nazionale” ed allo stato di avanzamento degli interventi di caratterizzazione/messa
in sicurezza e bonifica finanziati con risorse pubbliche.

La Provincia di Mantova precisa di aver avviato le attivita per I’individuazione del responsabile della
contaminazione per le seguenti aree:

1. Areal;

2. Inquinamento da Mercurio in area Vallazza (tratto: punto presa Versalis — sbarramento
Formigosa). In particolare per tale contaminazione & stata richiesta agli Enti e alle Aziende
I’acquisizione di tufta la documentazione necessaria per determinare il responsabile della
contaminazione. A breve sara predisposto [’avvio del procedimento per i tratti sopra elencati
posti al di fuori delle aree industriali.

Si passa quindi ad esaminare i singoli punti all’ordine del giorno.
1. Esame dello stato di attuazione degli interventi adottati e/o in corso di adozione in tema di

misure di prevenzione/messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica
all’lntel no dell’area perimetrata:.
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1.1 Societa IES;

1.2 Societa Belleli Energy CPE;
1.3 Area Canuti;

1.4 Area Folloni/Dornini;

1.5 Societa Tea;

1.6 Societa Sogefi.

Si evidenzia che delle Aziende e/o soggetti interessati sopra citati, non sono presenti alla Conferenza
di Servizi pur se regolarmente convocati i signori Canuti e Folloni/Dornini.

1.1

IES

A. ATTIVITA DI MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA PER LA RIMOZIONE DEL

SURNATANTE IN AREA BELLELI ENERGY CPE, LUNGO IL CONFINE DI VIA
BRENNERO

In primo luogo si fornisce una ricostruzione della vicenda relativa alle attivita di messa in sicurezza
d’emergenza in esame: ’

con 1’Ordinanza emessa in data 15 ottobre 2012 (prot. 21/258) e notificata alla IES in data 19
ottobre 2012, la Provincia di Mantova ha ordinato alla IES, tra 1’altro, di predisporre uno
specifico progetto per la rimozione del prodofto surnatante presente nell’area di proprieta

- Belleli Energy CPE, lungo il confine di via Brennero, in quanto individuata quale responsabile

della contaminazione delle acque di falda nell’area Belleli stessa;

avverso 1’Ordinanza sopra citata la IES ha presentato ricorso al Tar Brescia e successivamente
ha trasmesso un elaborato progettuale denominato Inferventi finalizzati alla rimozione e
recupero del prodotto surnatante sulla falda in area Belleli Energy CPE che prevede in
estrema sintesi, attivita di rimozione e recupero di surnatante in n. 6 piezometri (015-005-006-
002-022-010) ubicati ina area Belleli Energy CPE lungo il confine di via Brennero, per i quali
si ¢ assunto che lo spessore apparente di prodotto surnatante sia almeno di 1 cm, ossia tale da
poter essere recuperato mediante sistemi meccanici. Gli interventi per il recupero del prodotto
surnatante si baseranno sull’applicazione di skimmer attivi; ciascun piezometro attrezzato sara
dotato a piano campagna di idoneo serbatoio di raccolta del prodotto surnatante medesimo. 11
prodotto & considerato rifiuto e sara gestito come tale.

la Conferenza di Servizi decisoria del 25 luglio 2013 in merito all’elaborato “Interventi
finalizzati alla rimozione e recupero del prodotto surnatante sulla falda in area Belleli Energy
CPE"” ha chiesto alla IES di avviare nei tempi tecnici strettamente necessari gli interventi
previsti nel documento stesso, ottemperando a tutte le prescrizioni formulate in merito dagli
Enti competenti e da ISPRA; g

la TES con nota acquisita dal MATTM prot. 6521 del 3/3/2014 ha fatto una richiesta di
sopralluogo alla Belleli Energy per definire i tempi e le modalita di installazione dei sistemi di
recupero di surnatante mediante sistemi meccanici;

nella conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014 [a IES ha informato di avere eseguito
in area Belleli Energy un sopralluogo in data 5/03/2014 e di averne dato comunicazione agli
Enti. L’azienda considera tale sopralluogo quale avvio delle attivita di recupero surnatante in
area Belleli Energy tramite idoneo sopralluogo in data 5 marzo 2014.
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» la Conferenza di Servizi istruttoria del 17 marzo 2014 ha sollecitato la IES a trasmettere il
cronoprogramma delle attivitd di recupero del prodotto surnatante sulla falda in area Belleli
Energy CPE e di avviare, entro i tempi tecnici strettamente necessari dalla notifica del verbale,
gli interventi previsti nel documento * Inferventi finalizzati alla rimozione e recupero del
prodotio surnatante sulla falda in area Belleli Energy CPE” ottemperando alle prescrizioni di
cui al verbale della conferenza di servizi decisoria del 25/07/2013. In particolare la Conferenza
di Servizi ha chiesto alla IES che il recupero del surnatante fosse effettuato in tutti i
pozzi/piezometri che presentavano evidenze di surnatante;

e la IES con nota prot. 3985 del 14/03/2014 (prot. MATTM n. 8188 del 18/03/2014) ha
comunicato che prima dell’inizio delle attivitd di campo la Belleli Energy CPE deve fornire
alla IES una serie di informazioni relative ai piezometri presenti nell’area di proprieta.

L’Azienda nel corso della conferenza comunica che I’impegno ad avviare, entro 20 giorni dalla data
della presente Conferenza di Servizi istruttoria, gli interventi previsti dal documento Inferventi
finalizzati alla rimozione e recupero del prodotto surnatante sulla falda in area Belleli Energy CPE.
La Belleli Energy CPE segnala che il piezometro 002 (che dovra utilizzare IES per il recupero
surnatante) & posto in prossimita della ferrovia e ’area risulta non di proprietd dell’Azienda ma di
Ferrovie dello Stato.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto di quanto comunicato dalPIES e diffida
I’Azienda a dare attuazione a detti interventi entro venti giorni dalla data della presente
Conferenza di Servizi. Decorso inutilmente tale termine verra avviato il procedimento per
Papplicazione delle sanzioni di cui all’art. 304 del D.Lgs 152/2006, ferma ogni responsabilita per
danno ambientale riconducibile anche alle omesse attivita di messa in sicurezza d’emergenza in
questione.

B. Progetto definitivo di bonifica del primo stralcio funzionale degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica della falda acquifera nelle aree di proprieta di IES s.p.a./Belleli Energy
CPE s.r.l

In primo luogo viene evidenziato che I’esecuzione del Progetto definitivo di bonifica del primo
stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera nelle sole
aree di proprieta di IES s.p.a./Belleli Energy CPE s.r.l. non & in alcun modo interferente con le
attivita di messa in sicurezza d’emergenza finalizzate alla rimozione e recupero del prodotto
surnatante sulla falda in area Belleli Energy CPE di cui alla precedente lettera A ma ne costituisce la
giusta integrazione.

Il progetto e il decreto definitivo (n 4598/TRI/DI/B del 21/02/2013) di approvazione del Progetlo

definitivo di bonifica del primo stralcio funzionale degli interventi di messa in sicurezza e bonifica

della falda acquifera nelle sole aree di proprieid di IES s.p.a./Belleli Energy CPE s.r.l. sono stati

notificati alla societd TES con nota prot. 3637 del 05/02/2014.

L’Azienda ha proposto un ricorso al Tar Brescia avverso il decreto definitivo (n 4598/TRI/DI/B del

21/02/2013) chiedendo la sospensione cautelare del provvedimento.

11 Tar Brescia all’udienza del 09/05/2014 ha fissato la trattazione del ricorso nel merito all’udienza del

29/10/2014. 1> Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia con nota prot. 10838 del 14 maggio 2014

(prot. MATTM 0013290 del 14/05/2014) ha comunicato al MATTM che i provvedimenti impugnati

non sono stati sospesi e restano efficaci, suggerendo in questa fase di non adottare a scopo
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precauzionale “atti e comportamenti che possano comportare irreversibili trasformazioni delle aree
oggetto del progetio”.

La Conferenza di Servizi conferma che non sussiste dal punto di vista tecnico alcuna
interferenza con le attivita di messa in sicurezza d’emergenza finalizzate alla rimozione e
recupero del prodotto surnatante sulla falda in area Belleli Energy CPE e che IES & tenuta a
realizzare gli interventi previsti dal progetto medesimo.

La Conferenza di Servizi istruttoria prende tuttavia atto dei suggerimenti operativi forniti
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato.

C. CARATTERIZZAZIONE AREA IES ACQUISTATA DAL CURATORE
FALLIMENTARE DELLA BELLELI S.P.A.) '

In primo luogo si fornisce una ricostruzione della vicenda relativa alle attivita di caratterizzazione
dell’area in esame:

e la conferenza di servizi decisoria del 27/07/2007 ha approvato con prescrizioni il Piano di
caratterizzazione dell’area di proprieta IES acquista dal curatore fallimentare Belleli S.p.A.;

« nelle varie conferenze di servizi istruttorie e decisorie del sito di interesse nazionale Laghi di
Mantova e Polo Chimico la IES & stata sollecitata ad inviare 1 risultati del piano di
caratterizzazione in esame;

e la conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014 ha richiesto nuovamente alla TES di
trasmettere i risultati del Piano di Caratterizzazione dell’area ex Belleli, approvato dalla
Conferenza di Servizi decisoria del 27/07/2007. .

e la IES con nota prot. 4928 del 7/04/2014 (prot. MATTM n. 001063 del 08/04/2014) ha
comunicato che in data 12 maggio 2014 avrebbe iniziato le attivita di indagine;

e« ARPA Lombardia con nota prot. MATTM 0012094 del 30/04/2014 ha trasmesso il verbale
dell’incontro tecnico tenutosi in data 28/04/2014 con la IES nel corso del quale sono state
concordate le modalitd tecniche relative alla realizzazione del piano medesimo (Allegato
Cter).

La Regione chiede di rivedere il piano di caratterizzazione IES (ex fallimento Belleli S.p.A.) atteso

che dal 2007 ad oggi lo stato dei luoghi & stato modificato in quanto sono stati demoliti tutti i

capannoni presenti con coperture in eternit ad eccezione di un capannone ceduto in diritto di

superficie alla TEA.

La JES precisa che in accordo con I’ASL Peternit € stato rimosso da tutte le coperture dei capannoni.
L’Arpa Lombardia sottolinea che nel corso dell’incontro del 28 aprile 2014 sono state dettagliate le

indagini integrative da eseguire alla luce delle modifiche apportate nell’area (es. n. di serbatoi da

rimuovere).

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede alla IES di trasmettere:

1. un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attivita di caratterizzazione nell’area
acquistata dalla YES dal curatore fallimentare della Belleli S.p.A. (ex fallimento Belleli
S.p-AL);

2. i risultati delle attivita di Caratterizzazione dell’area acquistata dalla TES dal curatore P
fallimentare della Belleli S.p.A. (ex fallimento Belleli S.p.A.) all’esito finale delle indagini.

La Conferenza di Servizi, chiede che la caratterizzazione in area IES (ex fallimento Belleli

S.p.A.) sia integrata secondo le indicazioni fornite da ARPA Mantova nell’incontro tecnico del
28 aprile 2014.
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D. AREA DI RAFFINERIA IES LAVORI URGENTI DI SCAVO PER UNA PROBABILE
PERDITA D’ACQUA
La IES con nota prot. 6159 del 12 maggio 2014 (prot. MATTM 0013079 del 12 maggio 2014) ha
comunicato di dover eseguire a partire dal 12 maggio 2014 dei lavori urgenti di scavo per una
probabile perdita d’acqua e a tal proposito precisa che:
e imateriali di scavo saranno stoccati in regime di deposito temporaneo;
e si procedera alla caratterizzazione dei rifiuti per 1’assegnazione dei relativi codici CER
e smaltimento in impianto autorizzato;
» il reinterro sard eseguito con materiale certlﬁcato
e prima della chiusura dello scavo si procedera al campionamento delle pareti e del
fondo dello scavo. _
Atteso quanto sopra la Direzione TRI ricorda che attivita di gestione dei rifiuti, controllo delle pareti e
del fondo scavo, ubicazione dei punti di campionamento se non ancora realizzate dovranno essere
concordate con Arpa Mantova in conformita a quanto gia avviene per il sito di interesse nazionale di
Mantova nell’ambito delle procedure previste dai “lavori indifferibili ed urgenti” di cui al verbale
della conferenza di servizi decisoria del 31/07/2009 e chiede un aggiornamento sullo stato di
avanzamento di tali attivita.
L’Azienda comunica di aver gia completato le attivitd e di aver gia fatto un ripristino dei luoghi. La
1ES si impegna comunque a trasmettere un aggiornamento sulle attivita svolte.
La Conferenza di Servizi istruttoria in merito ai lavori urgenti di scavo per una probabile
perdita d’acqua chiede
1. alla JES un aggiornamento sulle attivita svolte; ‘
2. alla Provincia di Mantova di verificare il rispetto della normativa vigente, con

particolare riferimento alla classificazione dei rlﬁutl e al ciclo di gestione dei medesimi
sino allo smaltimento finale.

1.2 Belleli Energy CPE

La societa Belleli Energy CPE ha sostituito un impianto obsoleto per motivi di sicurezza. Tale
intervento prevedeva tra I’altro la demolizione di un basamento di cemento.

Con nota del 10 dicembre 2013 (prot. MATTM n. 0059123 del 23/12/2013) 1’ Azienda ha fornito una
serie di chiarimenti richiesti dalla Direzione TRI in merito agli interventi sopra citati.

Con nota prot. 0003288 del 3/02/2014 la Direzione TRI ha ritenuto che I’intervento potesse essere
completato con prescrizioni. In particolare veniva richiesta la caratterizzazione delle pareti e del
fondo dello scavo ai fini della validazione.

ARPA Lombardia con nota prot. 41557 del 27/03/2014 (prot MATTM n. 9112 del 27/03/2014) ha
trasmesso la “Validazione dei risultati analitici campioni di terreno prelevati nell’ ambito del controllo
dell’ attivita di scavo nel reparto Meccanica presso la Belleli Energy Cpe SpA” dalla quale si evince
che “dalla valutazione dei risultati si osserva che sia i dati ARPA che quelli della ditta relativi alla
totalita dei campioni prelevati sono risultati conformi alle CSC previste per la specifica destinazione
d’uso industriale del sito dalla vigente normativa in materia di siti contaminanti>.

Si ricorda inoltre che con nota prot. 6399 del 28/02/2014 la Direzione TRI ha ritenuto che gli
interventi di scavo previsti da Belleli Energy per il sezionamento di tubazione di alimentazione rete
antincendio/servizi, per il sezionamento di tubazione gas, per la realizzazione di scala e scivolo di
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sicurezza sito in fregio alla darsena potessero essere avviati con prescrizioni salvo diverso parere
degli Enti locali competenti. Atteso che non sono pervenute ulteriori comunicazioni in merito la
Direzione TRI chiede alla Belleli Energy aggiornamenti.

L’Azienda comunica che sono state completate le attivita di sezionamento di tubazione di
alimentazione rete antincendio/servizi e sezionamento di tubazione gas mentre deve essere ancora
completato I'intervento di realizzazione della scala e scivolo di sicurezza sito in fregio alla darsena.
La Conferenza di Servizi istruttoria prende atto della “Validazione dei risultati analitici
campioni di terreno prelevati nell' ambito del controllo dell' attivita di scavo nel reparto
Meccanica presso la Belleli Energy Cpe SpA” trasmessa da ARPA Lombardia con nota prot.
41557 del 27/03/2014 e acquisita al prot. MATTM n. 9112 del 27/03/2014 e chiede alla Societa
Belleli Energy di trasmettere una relazione descrittiva che contenga lo stato di avanzamento:

a)
b)

<)
d)

1.3

delle attivita di scavo nel reparto Meccanica;

dei lavori di scavo per il sezionamento di ‘tubazione di alimentazione rete
antincendio/servizi,; '
dei lavori di scavo per il sezionamento di tubazione gas;

dei lavori di realizzazione di scala e scivolo di sicurezza sito in fregio alla darsena carico
pezzi speciali.

Area Canuti

Si ricorda che:

1.

2.

il sito di proprietd Canuti/Pasetti/Acerbi, la cui superficie & di 11.500 m? & ubicato
all’incrocio tra Via Brennero e Strada Cipata nel territorio del Comune di Mantova;

negli anni passati I’area € stata utilizzata esclusivamente a scopo agricolo, mentre attualmente
¢ incolta, ad eccezione di una limitata porzione in cui sono in corso lavori per ’estensione del
tracciato del teleriscaldamento alla cittad di Mantova;

I’area ¢ definita “Zona D1 — zona per attivita economica™ e rientra nei siti di nuova
edificazione e/o trasformazione urbana da sottoporre a pianificazione attuativa;

i proprietari intendevano costruire nell’area un insediamento produttivo composto da un
albergo, due attivita commerciali, un’attivita artigianale ed autorimesse sotterranee ad uso
pubblico;

con nota del 22 febbraio 2012 (prot. MATTM n. 6055/TRI/DI del 05 marzo 2012), i
proprietari dell’area hanno richiesto lo svincolo dell’area;

nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 17 marzo 2014 la Provincia di Mantova ha
comunicato che il sig. Canuti, per I’area di proprieta, presenterd nuovamente una istanza per
una restituzione agli usi legittimi.

deve essere ancora realizzato il Piano di caratterizzazione dell’area richiesto dalla Conferenza
di Servizi decisoria del 10/10/2011;

la Conferenza di Servizi istruttoria del |7 marzo 2014 ha chiesto all’ Azienda, di trasmettere al
MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale, una Analisi
di Rischio sito-specifica elaborata al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla
potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito e/o dei fruitori dell’area all’inalazione di
vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di contaminazione nelle acque di falda.

[ Comune di Mantova dichiara che ’area Canuti/Pasetti/Acerbi (foglio 70 mappale 18 e 134) & stata
zonata nel vigente PGT approvato con DCC n.60/2012 ed efficace dal 2 gennaio 2013 come verde di
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mitigazione ambientale. Trattasi di aree non soggette a trasformazione urbanistica come definite
dall’articolo 10 c1 della legge regionale 12/2005.
La Conferenza di Servizi istruttoria chiede ai signori Canuti/Pasetti/Acerbi di:

1. presentare i risultati della caratterizzazione richiesta dalla conferenza di servizi decisoria
del 10/10/2011. Le attivita dovranno essere eseguite in accordo con ARPA Mantova;

2. di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti una Analisi di Rischio sito-specifica
elaborata al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei
lavoratori presenti nel sito e/o dei fruitori dell’area all’inalazione di vapori outdoor e/o
indoor dovuti alla presenza di contaminazione nelle acque di falda;

3. chiede al Comune di fornire indicazioni in merito alla colonna di riferimento da
utilizzare per il confronto tra valori misurati e CSC.

1.4 Area Folloni/Dornini

La Signora Folloni/Dornini & proprietaria di un’area ricadente in parte all’interno ed in parte
all’esterno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Laghi di Mantova e Polo
Chimico.
Nella porzione di area di circa 1120 mq di proprieta Follom/Dormm ricompresa all’interno della
perimetrazione del SIN sono state eseguite le indagini previste dal Piano di Caratterizzazione redatto
da Arpa Lombardia Dipartimento Provinciale di Mantova ed approvato dalla Conferenza di Servizi
decisoria del 31 luglio 2009. Le citate indagini sono state eseguite utilizzando parte dei fondi stanziati
per le attivita di verifica e controllo di cui alla lettera G) dell’ Accordo di Programma di Mantova,
sottoscritto in data 31 maggio 2007.
La caratterizzazione eseguita da Arpa Lombardia — Dipartimento Provinciale di Mantova sull’area di
proprietd Folloni/Dornini ha mostrato per i suoli conformita degli analiti ricercati ai limiti fissati dalla
vigente normativa in materia di bonifiche per i suoli ad uso verde/residenziale mentre per le acque di
falda valori delle concentrazioni del Ferro e del Manganese superiori alle CSC fissate dalla vigente
normativa in materia di bonifica ma inferiori ai valori di fondo fissati dallo studio di ARPA
Lombardia, pari rispettivamente a 2400 pg/l (Ferro) e 130 pg/t (Manganese), in base ai quali anche le
acque di falda dell’area in esame risultano non contaminate.
La Conferenza di Servizi decisoria del 10/10/2011 ha deliberato di restituire 1’area di proprieta dei
signori Dornini-Folloni, interna alla perimetrazione del SIN, agli usi legittimi a condizione che ARPA
Lombardia, atteso che non & stata utilizzata la metodica usualmente richiesta per la ricerca del
parametro amianto, ripetesse le analisi per la ricerca del parametro amianto su almeno un campione di
top-soil utilizzando la metodica Diffrattometria a raggi X oppure [.R. Trasformata di Fourier e tale
analisi dimostri la non contaminazione della matrice suolo per il parametro ricercato.
Successivamente, € stato eseguito un campionamento di parte del top soil sul quale sono stati ricercati
tutti i parametri previsti dal Piano di caratterizzazione. Tali indagini sono state eseguite su base
volontaria e senza contraddittorio di Arpa Lombardia. Da tali indagini sarebbe emerso con riferimento
ai parametri di cui alla Tabella 1, colonna A, All. 5 Parte Quarta - Titolo V del D.lgs. 152/2006, il
superamento delle CSC per stagno, zinco, benzo(a)pirene e benzo(e)pirene.
Pertanto, con nota prot. 47438 del 09/09/2013 la Direzione ha ritenuto necessario che le analisi
venissero ripetute in contraddittorio tra la sig.ra Folloni/Dornini e I’Arpa Lombardia ai fini della
validazione dei relativi risultati e dell’adozione, da parte della proprieta, delle misure di prevenzxone
che dovessero risultare necessarie.
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Inoltre, la Direzione TRI nella medesima nota ha ricordato agli Enti locali che la Conferenza di

Servizi decisoria del 31 luglio 2009 ha suggerito alle competenti strutture territoriali di controllo di

effettuare un monitoraggio ambientale finalizzato a verificare lo stato di qualita dell’aria sia nell’area

di proprieta Folloni/Dornini che in corrispondenza delle aree esterne nelle aree limitrofe al perimetro

del Sito di Interesse Nazionale di Laghi di Mantova e Polo Chimico al fine di verificare eventuali

contaminazioni da ricaduta di contaminati provenienti dalle aree industriali.

Arpa Mantova informa che in data 5 maggio 2014 ha eseguito il campionamento del top soil ai fini

della determinazione dei parametri IPA e Metalli in contraddittorio con i tecnici incaricati dalla

signora Folloni/Dornini. I risultati analitici sono in corso di elaborazione.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede

1. alla sig.ra Folloni/Dornini trasmettere ad Arpa Mantova ASL e Provincia le indagini al top
soil ai fini della validazione dei relativi risultati;

2. ad Arpa la validazione dei risultati del top soil.

1.5 TEA

La TEA S.p.A. & una societa per azioni a totale capitale pubblico, costituita, ai sensi dell’art.22 lett. E)
della Lg. 08.06.1990 n.142, mediante trasformazione dell’Azienda municipalizzata “ASM” del
Comune di Mantova, alla quale ¢ subentrata in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi: i comuni soci
sono 50, compreso il capoluogo di provincia; ’

TEA S.p.A. ha acquistato dal fallimento della Belleli S.p.A. una palazzina per farne la sede della
Societa. L’area della nuove sede TEA ¢& stata gia caratterizzata nel 2006 ed i risultati della
caratterizzazione hanno mostrato conformita alle CSC per i suoli mentre superamenti delle CSC per le
acque di falda.

Con nota prot. 947 del 18 aprile 2014 (prot. MATTM 0011365/TRI del 22 aprile 2014) la TEA S.p.A.
ha comunicato di aver acquisito in diritto di superficie un’area di circa 30.000 mq da IES S.p.A. sulla
quale intende ristrutturare parte del capannone esistente (area adiacente all’area della sede della
Societ?).

Inoltre la TEA S.p.A. per conto del comune di Mantova ha realizzato la posa delle tubazioni per il
teleriscaldamento della cittd di Mantova. Le opere del teleriscaldamento commissionate dal Comune

di Mantova a TEA hanno interessato tre tratti di strada r1compres1 nel perimetro del Sito di Interesse
Nazionale:

1. strada Cipata
2. via Taliercio
3. via Brennero
In relazione all’iter istruttorio si ricorda che la conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011 ha
formulato le seguenti prescrizioni:
1. AREA DIPOSA DELLE TUBAZIONI DEL TELERISCALDAMENTO
Prima della realizzazione della posa dei tubi per il teleriscaldamento e della realizzazione della pista
ciclopedonale devono essere ottemperate le seguenti prescrizioni:
a. & necessario effettuare [’analisi di rischio preliminarmente all’esecuzione degli interventi di posa
in opera della linea di teleriscaldamento;
b. I’eventuale utilizzo come pista ciclabile della superficie asfaltata sovrastante le tubazioni del

teleriscaldamento deve essere successivo all’approvazione di una analisi di rischio elaborata per
lo scenario ricreativo;
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c. visto che i risultati delle analisi dei gas interstiziali (pug/mc) hanno evidenziato valori di
concentrazione elevati per il benzene (max 22.316 pg/mc) ed il cloruro di vinile (max 200
pg/me), misurati a 1,5 m di profondita, si conferma quanto evidenziato dalla Direzione TRI nella
nota prot. 28292/TRI/DI del 16 settembre 2011, con la quale si chiedeva agli Enti con
competenza in materia sanitaria, di valutare la necessitd di adottare, ove del caso, misure
cautelative finalizzate alla tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla
realizzazione della ciclopedonale lungo la S.P. 28, valutando 'opportunitd di realizzare la
ciclopedonale stessa in aree a minor impatto ambientale;

d. I’ipotesi avanzata da TEA S.p.A. di non rimuovere il terreno, in corrispondenza del sondaggio S5
BIS C3 alla profondita di 6 m, risultato contaminato da idrocarburi C>12 comporta la necessita di
considerare nell’analisi di rischio la presenza di una sorgente nel suolo profondo a 6 m. dal p.c. e
che le risultanze dell’analisi di rischio medesima potrebbero comportare una limitazione d'uso
sull'area;

e. ¢ necessario trasmettere ad ISPRA ed ARPA Lombardia, 11 plano di monitoraggio e di controllo

dell'aria nonché il piano di interventi per il momtoragglo in aria della concentrazione del
benzene.

2. AREA DELLA SEDE TEA SPA DI VIA TALIERCIO |

Deve essere presentato da TEA S.p.A., entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente verbale,
il progetto di bonifica delle acque di falda contaminate per ’area di competenza.

Si ricorda che il TAR Brescia con sentenza n. 530/2013 ha annullato il decreto n. prot.
3113/TRI/DI/B, datato 23.2.2012, nonché il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del
10.10.2011, per la parte concernente TEA. In particolare la sentenza afferma che la ricorrente “non ha
mai svolto nel sito in questione attivita o lavorazioni pericolose con l'utilizzo di componenti
inquinanti o contaminanti falde acquifere, il suolo od il sottosuolo di insistenza strutturale e che la
medesima ha acquistato il relativo sito da un soggetto esercente attivita anch’esse del tutto estranee a
perimetri di pericolosita del tipo in discorso. Inoltre é anche pacifico che, nel caso, insistono
responsabilitc e colpevolezze, con riguardo al tipo di inguinamento liquido, che ha finito
coll’introdursi anche nel sottosuolo del sito in questione, chiaramente ormai ascrivibili a ben
individuati altri operatori....... Dattivita di TEA, come quella della precedente proprietaria, é
pacificamente non inquinante e pressoché terziaria e percio non é richiedibile che la medesima, sul
versante della detia custodia ex art. 2051 c.c., vada oltre quanto ordinariamente e normalmente
altrimenti richiedibile in rapporto a tale tipo di attivita”

Si fa presente infine che con nota prot. 12723 del 08/05/2014 la Direzione TRI ha ritenuto che
Iintervento di posa dei sottoservizi che interessa parte dell’area della nuova sede TEA e parte
dell’area IES potesse essere avviato ottemperando ad una serie di prescrizioni.

La Provincia di Mantova non ritiene opportuno 1’adozione dello scenario ricreativo per la pista

ciclabile da realizzare lungo la S.P. 28 essendo la ciclabile un’infrastruttura stradale in quanto
adiacente alla zona industriale.

La Conferenza di Servizi istruttoria in relazione alle aree di competenza TEA formula le
seguenti prescrizioni:

1. AREA DI POSA DELLE TUBAZIONI DEL TELERISCALDAMENTO
Si chiede alla TEA di fornire aggiornamenti in merito alla realizzazione della posa dei tubi per
il teleriscaldamento e della realizzazione della pista ciclopedonale. In particolare con

riferimento alle prescrizioni della conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011 si chiede:
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se e stata completata la posa opera della linea di teleriscaldamento;

. se & stata realizzata la pista ciclabile prevista. A tal proposito si ricorda che I’eventuale

utilizzo come pista ciclabile della superficie asfaltata sovrastante le tubazioni del

teleriscaldamento deve essere successivo all’approvazione di una analisi di rischio elaborata
per lo scenario ricreativo;

. se ¢ stata realizzata ciclopedonale lungo la S.P. 28, oppure se la stessa & stata realizzata in

aree a minor impatto ambientale (visto che i risultati delle analisi dei gas interstiziali
(ng/mc) hanno evidenziato valori di concentrazione elevati per il benzene (max 22.316
g/mc) ed il cloruro di vinile (max 200 pg/me), misurati a 1,5 m di profondita)

. Pipotesi avanzata da TEA S.p.A. di non rimuovere il terreno, in corrispondenza del

sondaggio S5 BIS C3 alla profondita di 6 m, risultato contaminato da idrocarburi C>12
comporta la necessita di considerare nell’analisi di rischio la presenza di una sorgente nel
suolo profondo a 6 m. dal p.c. e che le risultanze dell’analisi di rischio medesima potrebbero
comportare una limitazione d'uso sull'area;

. se ¢ stato trasmesso ad ISPRA ed ARPA Lombardia, il piano di monitoraggio ¢ di controllo

dell'aria nonché il piano di interventi per il monitoraggio in aria della concentrazione del
benzene.

2. AREA DELLA SEDE TEA SPA DI VIA TALIERCIO

3.

A prescindere da responsabilita, la contaminazione riscontrata nelle acque di falda pud
determinare rischi per la salute dei fruitori del sito. Ferma la responsabilitd degli autori
della contaminazione, i proprietari non responsabili delle aree contaminate devono pertanto
assumere tutte le misure di prevenzione finalizzate a circoscrivere, limitare ed impedire che
la contaminazione delle acque metta a rischio la salute dei fruitori delle aree. Ai sensi
dell’articolo 245, comma 2, del D.Igs. 152/2006, infatti, anche il proprietario e/o il gestore
dell’area, non responsabili della contaminazione, devono attivare idonee misure di
prevenzione secondo le procedure di cui alP’articolo 242 dello stesso decreto. Si tratta di un
vero e proprio obbligo di garanzia in virtu del quale non impedire un evento che si ha
I’obblige giuridico di impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge.

Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria chiede all’Azienda, di
trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del
presente verbale, una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata al fine di valutare il rischio
sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito e/o dei
fruitori dell’area all’inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di
contaminazione nelle acque di falda.

POSA DEI SOTTOSERVIZI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAPANNONE IN
AREA TES ADTIACENTE ALL’AREA DI PROPRIETA TEA
Si chiede un aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi di posa dei
sottoservizi per la ristrutturazione del capannone in area IES (ex fallimento Belleli S.p.A.)
adiacente all’area di proprieta TEA.

1.6  SOGEFL

Per quel che riguarda 1’area Sogefl nel presente punto saranno esaminati i seguenti documenti:
q g g
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= “Relazione descrittiva dell’autocontrollo di dicembre 2012 sulla barriera idraulica per la messa in
sicurezza d’emergenza (MISE) delle acque di falda del sito” trasmessa da Sogefi S.p.A acquisita
al prot. MATTM n. 8090/TRI del 17/03/2014;

*  “Validazione dei risultati analitici campioni di terreno prelevati nell' ambito delle indagini di
rimozione della cisterna interrata Sr4 + Verbali di prelievo del 22.11.13” trasmessa da ARPA
Lombardia con nota prot. 43530 del 31/03/2014 e acqu131ta al prot. MATTM n. 9445 del
31/03/2014;

Si fa presente che il primo documento contiene gli esiti degh autocontrolli semestrali della barriera

idraulica, costituita da 2 pozzi barriera, effettuati dal dicembre 2012.

La Sogefi nel documento dichiara che 1’autocontrollo effettuato “consta di campionamento ed analisi

dell’acqua emunta dai due pozzi barriera e dell’acqua emunta di falda trattata, prelevaia a valle

dell 'impianto trattamento a carboni attivi”

Il secondo documento & la relazione di validazione trasmessa da Arpa Lombardia per attivita di

campionamneto dei suoli nei pressi del serbatoio SR4 e SR2 Arpa nella citata relazione evidenzia

quanto segue:

a) Serbatoio SR4

Campioni conformi per i parametri ricercati alle CSC indicate nella colonna B tabella 1 dell’ Allegato

5 titolo V parte quarta del D. Igs. 152/06 sia per ARPA che per I’ Azienda relativamente alla specifica

destinazione d’uso commerciale ed industriale. La societa ha segnalato che a causa della mancata

tenuta della fognatura comunale ha riscontrato * la presenza di un evidenza visiva dello spessore di

20cm™.

b) Serbatoio SR2

E’ stata riscontrata una contaminazione del terreno. Pertanto la ditta ha presentato una proposta di

indagini integrative dell’area di scavo del serbatoio al fine di delimitare ’area contaminata.

Si evidenzia ’istruttoria tecnica condotta dalla Direzione TRI sul documento Relazione descrittiva

dell’autocontrollo di dicembre 2012 sulla barriera idraulica per la messa in sicurezza d’emergenza

(MISE) delle acque di falda del sito ha consentito di formulare le seguenti prescrizioni:

1. si richiede all’Azienda, di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento del presente verbale una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata al fine di
valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori presenti nel sito
e/o dei fruitori dell’area all’inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti alla presenza di
contaminazione nelle acque di falda;

2. si ricorda che il controllo dell’efficacia ed efﬁcxema della barriera idraulica e deve essere
effettuata su piezometri posti a valle della barriera stessa; -

In merito alla rimozione serbatoi SR2 ed SR4 in area Sogefi la Direzione TRI prende atto del

documento “Validazione dei risultati analitici campioni di terreno prelevati nell' ambito delle

indagini di rimozione della cisterna interrata Sr4 + Verbali di prelievo del 22.11.13” trasmessa da

ARPA Lombardia con nota prot. 43530 del 31/03/2014 e acqulslta al prot. MATTM n. 9445 del

31/03/2014 e formula le seguenti prescnzlom

1. sirichiede al Comune di eseguire accertamenti sulla tenuta della rete fognaria nell’area SR4
segnalata da Arpa.
2. Inmerito alla indagini integrative proposte dalla Sogefi in area SR2 si precisa che:

a. il piano di dettaglio della Caratterizzazione al fine di delimitare la contaminazione del
suolo in prossimita del serbatoio rimosso Sr2, comprensivo della checklist da ricercare,
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deve essere definito in accordo con I’ARPA Mantova che, in relazione alla specificita del
sito e dell’intervento potra stabilire particolari pres¢rizioni.

b. si richiede all’azienda di integrare il set analitico con la ricerca di BTEXS, alifatici
clorurati cancerogeni e non cancerogeni ed IPA

¢. le attivita di indagine ambientale dovranno essere realizzate in modo da garantire il
contraddittorio con ’ARPA Mantova;

d. 1 risultati delle indagini dovranno essere trasmessi a tutti gli enti interessati al fine
dell’esame della documentazione in conferenza di'servizi e della successiva presentazione
di un progetto che contenga una proposta di rimozione o trattamento della contaminazione
da idrocarburi pesanti presente nei suoli cosi come richiesto dalla conferenza di servizi
decisoria del 10/10/2011.

3.  sichiede alla Provincia di Mantova di verificare che I’ Azienda abbia correttamente gestito il
materiale scavato (destino finale). ‘

I’ Azienda Sogefi in merito agli accertamenti sulla tenuta della rete fognaria nell’area SR4 dichiara

che non si tratta di una rete fognaria ma di un canale tombinato.

Il Comune precisa che & necessario accertare ]Ja competenza di tale canale tombinato.

La Conferenza di Servizi istruttoria in merito al documento Relazione descrittiva

dell’autocontrollo di dicembre 2012 sulla barriera idraulica per la messa in sicurezza d’emergenza

(MISE) delle acque di falda del sito formula le seguenti prescrizioni:

1. si richiede all’Azienda, di trasmettere al MATTM ed agli Enti competenti, entro 30 giorni
dalla data di ricevimento del presente verbale una Analisi di Rischio sito-specifica elaborata
al fine di valutare il rischio sanitario derivante dalla potenziale esposizione dei lavoratori
presenti nel sito e/o dei fruitori dell’area all’inalazione di vapori outdoor e/o indoor dovuti
alla presenza di contaminazione nelle acque di falda;

2. si ricorda che il controllo dell’efficacia ed efficienza della barriera idraulica deve essere
effettuato su piezometri posti a valle della barriera stessa.

In merito alla rimozione serbatoi SR2 ed SR4 in area Sogefi la Conferenza di Servizi istruttoria

prende atto del documento “Validazione dei risultati analifici campioni di terreno prelevati nell’

ambito delle indagini di rimozione della cisterna interrata Srd -+ Verbali di prelievo del 22.11.13”

trasmessa da ARPA Lombardia con nota prot. 43530 del 31/03/2014 e acquisita al prot.

MATTM n. 9445 del 31/03/2014 e formula le seguenti prescrizioni:

1. si richiede al Comune di Mantova di accertare la competenza di tale canale tombinato
presente al confine dell’area SR4;
2. in merito alla indagini integrative proposte dalla Sogefi in area SR2:

e. il piano di dettaglio della Caratterizzazione al fine di delimitare la contaminazione
del suolo in prossimita del serbatoio rimosso Sr2, comprensivo della checklist da
ricercare, deve essere definito in accordo con PARPA Mantova che, in relazione alla
specificita del sito e dell’intervento potra stabilire particolari prescrizioni.

f. si richiede all’azienda di integrare il set analitico con la ricerca di BTEXS, alifatici
clorurati cancerogeni e non cancerogeni ed IPA

g. le attivita di indagine ambientale dovranno essere realizzate in modo da garantire il
contraddittorio con ’ARPA Mantova;

h. i risultati delle indagini dovranno essere trasmessi a tutti gli enti interessati al fine
dell’esame della documentazione in conferenza di servizi e il progetto riportante una
proposta di rimozione o trattamento della contaminazione da idrocarburi pesanti
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presente nei suoli cosi come richiesto dalla 'conferenza di servizi decisoria del
10/10/2011.

3. si chiede alla Provincia di Mantova di verificare che l’Az1enda abbia correttamente gestito
il materiale scavato (destino finale). :

Si introduce quindi la discussione sul secondo punto all’Ordine del Giorno

2. Societa Versalis: “Studio idrogeologico dello Stabilimento Versalis” trasmesso da Versalis

S.p.A. con nota prot. 129 del 23/04/2014 e acqulslto al prot. MATTM n. 11512/TRI del
23/04/2014;

Si ricorda che con nota prot. . 86/2014 del 11/03/2014 (prot. MATTM n. 0007619 del 12/03/2014.)
Versalis ha trasmesso il documento: Piano di monitoraggio finalizzato alla valutazione del rischio
outdoor/indoor dello stabilimento Versalis Mantova. Tale documento pur non essendo stato inserito
all’ordine del giorno della presente conferenza di Servizi, sard esaminato nel presente punto all’ordine
del giorno.

Si passa quindi all’esame del documento posto all’OdG Studzo idrogeologico dello Stabilimento
Versalis.

11 documento contiene la modellizzazione numerica dell’idrogeologia del sito di proprieta ed & stato
elaborato in risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2013 al fine di
verificare ’efficienza e ’efficacia della tenuta della barriera 1d1au11ca mediante modello matematico
sulla base dei dati di campo.

Dalla revisione del modello litostratigrafico risultano differenze rispetto alle precedenti ricostruzioni,
sintetizzabili nella presenza di un orizzonte argilloso posto a profonditd comprese tra 20 e 40 m dal
p-c.

[l modello di simulazione numerica & stato elaborato alle differenze finite in condizioni stazionarie,
facendo riferimento alle condizioni piezometriche interne al sito del marzo 2013 ed utilizzando quali
condizioni al contorno due linee equipotenziali ricavate da una piezometria storica. Solo il Canale
Diversivo & stato considerato quale corso d’acqua superficiale avente rapporti con [PPacquifero
modellato.

Dal documento si evince che la calibrazione effettuata sui dati piezometrici del marzo 2013 evidenzia
una differenza tra dati osservati e simulati inferiore generalmente a 0.2 m. Dal bilancio risulta che
entrano nell’area modellata 20 1/s dalla ricarica, 166 1/s da flussi da monte e 16 /s da flussi da valle;
delle entrate nel dominio del modello, 121 I/s hanno recapito verso il Canale Diversivo e 76 I/s verso i
‘POZZi.

Sulla base di questa calibrazione, & stata verificata I’area di cattura dei pozzi della barriera idraulica e
nel documento si conclude circa il buon funzionamento e I’efficacia dell’intervento € che non sono
necessari interventi integrativi per il contenimento delle acque sotterranee contaminate.

Sulla documentazione in esame sono stati acquisiti i pareri espressi dalla Struttura di assistenza
tecnica alla Direzione, da ARPA Lombardia e da ISPRA. '

Pil precisamente:
1. la Struttura di Assistenza Tecnica della Direzione TRI del Ministero dell’ Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare nel corso della riunione tecnica del 14 maggio 2014, ha
evidenziato che alcuni assunti, elaborazioni e metodi della modellazione potrebbero essere
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meglio chiariti ed integrati. In particolare, un maggiore dettaglio circa i seguenti punti
faciliterebbe la comprensione dei risultati dell’indagine:

. & opportuno un maggiore dettaglio circa la valutazione dell’entita della ricarica diretta,
parametro oggetto poi di calibrazione nella modellazione;
. ¢ opportuno giustificare 1’adozione nel modello e la calibrazione del parametro

conducibilita idraulica dell’aquitardo, essendo stati misurati valori diversi di alcuni
ordini di grandezza dalle seppure poche prove di campo;

. ¢ opportuno giustificare ’adozione di un unico valore di conducibilita idraulica per i
layer rappresentativi dell’acquifero sabbioso-ghiaioso, considerato che le prove di
campo mostrano variazioni in almeno mezzo ordine di grandezza del parametro € quanto
noto circa la tipica I’eterogeneita idraulica dei depositi alluvionali;

. il Canale Diversivo viene ritenuto alimentante 1’acquifero, invece dal bilancio risultante
dal modello esso rappresenta un recapito del flusso;

. & opportuno giustificare I’assunto circa 1’assenza di scambi tra acquifero modellato e gli
altri corsi d’acqua dell’area sulla base di dati idrogeologici;

. bisogna giustificare che le condizioni al contorno desunte dalla piezometria storica sono

rappresentative anche di quelle piezometriche del marzo 2013 interne al sito, utilizzate
queste uitime per la calibrazione;

o sarebbe opportuno supportare i risultati della calibrazione non solo con i livelli
piezometrici;

. bisognerebbe riportare nel modello concettuale la piezometria misurata nel periodo
utilizzato per la modellazione in stazionario;

. & opportuna una analisi di sensibilita al fine di esaminare quali parametri condizionano

maggiormente la calibrazione.

Anche con questi chiarimenti e integrazioni, la ST ritiene comungue che ’approccio di
modellazione proposto, in condizioni stazionarie, pud rappresentare un fondamentale elemento
di analisi e di indirizzo nella fase di progettazione della barriera idraulica. Quale strumento di
verifica del funzionamento della barriera idraulica, invece, tale approccio sembra essere poco
significativo rispetto al monitoraggio idrogeologico e idrochimico in atto durante il
funzionamento della barriera. In particolare, in relazione alla revisione litostratigrafica che

risulta dallo studio idrogeologico, & opportuno predisporre una rete di monitoraggio
multilivello laddove non gia esistente. ‘

ISPRA nel proprio parere trasmesso con nota prot. 22110 del 27/05/2014 (prot. MATTM n.
0014565 del 27/05/2014 - Allegato D) ha formulato una serie di osservazioni in merito al
modello idrogeologico presentato ritenendo che ’elaborazione del modello matematico di
flusso rappresenti uno degli elementi utili per verificare I’efficacia dello sbarramento idraulico
che dovra pertanto essere utilizzato insieme ad un’analisi integrata dei risultati dei
monitoraggi impiantistici, idrogeologici e idrochimici. Per i successivi aggiornamenti del
modello, che si ritiene comunque condivisibile nelle impostazioni e assunzioni generali, ha
raccomandato di tener conto delle osservazioni riportate nel parere medesimo e delle
informazioni acquisite nel corso dei monitoraggi periodici.
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3. ARPA Lombardia nota prot. N. 0070280 del 27/05/2014 (prot. MATTM n. 0014503 del
27/05/2014 — Allegato E) ha formulato una serie di osservazioni in merito al modello
idrogeologico presentato e alla luce delle considerazioni riportate nel parere stesso e tenuto
conto che i piezometri attualmente presenti a valle delle barriere idrauliche sono
rappresentativi della porzione superficiale dell’acquifero principale, ha ritenuto necessario
verificare ’efficacia dello sbarramento idraulico Versalis attraverso il monitoraggio della
porzione profonda dell’acquifero principale (indicativamente prof. 20-30m). Arpa conclude
ritenendo necessario richiedere a Versalis di integrare in tal senso la rete di piezometri a valle

delle barriere idrauliche, come peraltro gia chiesto dall’Agenzia con nota prot. n. 34238 del
13/03/2014.

L’Azienda illustra gli elementi fondamentali delle attivita di prevenzione/messa in sicurezza
d’emergenza avviate nell’area di stabilimento. In merito al modello idrogeologico precisa che lo
stesso viene continuamente aggiornato, Versalis:

e siimpegna a rispondere alle osservazioni formulate sul modello idrogeologico;

e sottolinea che il piezometro S25 Sog spinto fino a 40 m di profondita e fenestrato tra 27-40 m,
non presenta contaminazione delle acque di falda cid conferma quanto dichiarato dalla stessa
Versalis in merito alla tenuta della barriera idraulica.

1l Presidente evidenziata la necessita di trattare in un tavolo tecnico le problematiche evidenziate da
Versalis, si impegna a promuovere in tempi brevi la convocazione una riunione con Enti locali e
territoriali e 1’Azienda al fine di dirimere alcune questioni sostanziali sulle attivita di
prevenzione/messa in sicurezza di Versalis e sul modello idrogeologico.

La Provincia concorda con quanto proposto dal Presidente ed invita ad analizzare nell’ambito del
medesimo tavolo tecnico anche la problematica piu estesa del modello idrogeologico del SIN di
Mantova nel complesso, utilizzando tutti i dati a d15p051Zxone pitt aggiornati e non solo quelli
Versalis.

La Regione prendendo atto del modello idrogeologico Versalis e delle integrazioni richieste da
ISPRA, ARPA e Struttura tecnica di assistenza del MATTM ritiene che il modello stesso debba
ritenersi utile ai fini della definizione e valutazione delle future operazioni di messa in sicurezza e
bonifica delle acque di falda nel SIN alla luce anche del Progetto I stralcio funzionale — Sogesid.

La Conferenza di Servizi dopo ampio e approfondito esame chiede a Versalis

A) in merito al modello idrogeologico: :

a) &€ opportuno un maggiore dettaglio circa la valutazione dell’entita della ricarica
diretta, parametro oggetto poi di calibrazione nella modellazione;

b) & opportuno giustificare ’adozione nel modello e la calibrazione del parametro
conducibilita idraulica dell’aquitardo, essendo stati misurati valori diversi di alcuni
ordini di grandezza dalle seppur poche prove di campo;

c) & opportuno giustificare ’adozione di un unico valore di conducibilita idraulica per i
layer rappresentativi dell’acquifero sabbioso-ghiaioso, considerato che le prove di
campo mostrano variazioni in almeno mezzo ordine di grandezza del parametro e
quanto noto circa la tipica eterogeneita idraulica dei depositi alluvionali;

d) il Canale Diversivo viene ritenuto alimentante I’acquifero, invece dal bilancio
risultante dal modello esso rappresenta un recapito del flusso;

e) & opportuno giustificare I’assunto circa ’assenza di scambi tra acquifero modellato e
gli altri corsi d’acqua dell’area sulla base di dati idrogeologici;

18
S1TO DIJINTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO
/ Verbale della G feren;.a di Servizi del 28/05/2014, ai sensi dell’art, 14, comma 1, L. n, 241/90)
/ Sue successive modifiche ed mtegranom :(}/

-\ L

(‘"ﬁ
>



f) bisogna giustificare che le condizioni al contorno desunte dalla piezometria storica
sono rappresentative anche di quelle piezometriche del marzo 2013 interne al sito,
utilizzate queste ultime per la calibrazione;

g) sarebbe opportuno supportare i risultati della calibrazione non solo con i livelli
piezometrici; :

h) bisognerebbe riportare nel modello concettuale la piezometria misurata nel periodo
utilizzato per la modellazione in stazionario;

i) ¢ opportuna una analisi di sensibilith al fine di esaminare quali parametri
condizionano maggiormente la calibrazione.

j) non sono chiare le sezioni riportate nella Figura 2 esplicative della nuova
interpretazione litostratigrafica del sito. Considerate le novita introdotte dalla nuova
interpretazione si richiede di fornire nuna planimetria con la traccia delle sezioni e le
stratigrafie utilizzate per la elaborazione della figura.

k) la considerazione dell’Azienda (pag. 10) secondo cui “la porzione meridionale della
barriera idraulica (pozzi TR e DIS) é atfestata sul citato aquitard intermedio e non
sull’aquiclude di base; tuftavia, i piezometri di controllo qualitativo hanno sempre
mostrato assenza di contaminazione dimostrando- di fatto DUefficacia di questo tratto di
barriera’ vale per un tratto limitato dello sbarramento, in quanto a valle dei pozzi TR
e di quelli DIS piu meridionali non vi sono piezometri di controllo.

1) Analogo ragionamento vale per il tratto di barriera costituito dai pozzi PSG ¢ CER in
cui risulta che i piezometri di valle sono molto superficiali (profondita intorno ai 5-
6m) e quindi non del tutto idonei a confermare quanto sostenuto dall’azienda. Sulla
base di questa considerazione sarebbe opportuno implementare lo studio in modo da
verificare la zona di cattura verticale esercitata dai pozzi in questi tratti dello
sbarramento, anche mediante verifiche di gradiente in coppie di pozzi.

m)Non sono chiari gli elementi alla base dell’affermazione dell’Azienda (pag. 17)
secondo cui il canale Diversivo & ’unico che ha scambi con Pacquifero oggetto di
studio. Si chiede di fornire ulteriori dettagli o riferimenti a studi pregressi che a
conferma di tale affermazione. '

n) Non ¢é chiara la scelta di attribuire all’acquitardo un valore di conducibilita idraulica
di 5x10” m/s dal momento che i dati a disposizione individuano valori compresi tra

3x10°° e 1x10° (pag. 7). Considerata Pimportanza di tale livello nelle dinamiche di-

flusso locali si suggerisce di verificare la possibilita di acquisire ulteriori dati
sperimentali mediante prove in campo.

0) Per una migliore comprensione delle Figure 23 e 24 (e quindi 31, 32 e 33) si chiede di
specificare i dati utilizzati nella ricostruzione delle sezioni geologiche e di allegare i
logs stratigrafici. '

p) non & chiara la rappresentazione riportata nella Figura 33 a pag 34, dalla quale
sembrerebbe non esservi flusso mnella porzione profonda dell’acquifero in
corrispondenza della barriera.

q) non & stato possibile valutare le caratteristiche e le geometrie dei layer utilizzati in
quanto non sono stati allegati alla relazione degli elaborati in scala adeguata; oltre a
trasmettere tali elaborati in scala adeguata, si ritiene che la ditta dovrebbe fornire agli
Enti di controllo .i file sorgenti del modello utilizzato in modo che sia possibile
verificare direttamente le assunzioni adottate;
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r) sarebbe stato opportuno, come condizione al contorno di valle, inserire il sistema del
fiume Mincio, con la Vallazza e la darsena ex Enichem, anziché la quota di 15 mslm;

s) il canale di presa e il canale Sisma non sono stati presi in considerazione, tuttavia si
ritiene che tali corsi d’acqua, seppur in maniera attenuata dalla coltre di sedimenti,
abbiano una certa influenza sulla falda, come peraltro sostenuto da Syndial a
commento dei monitoraggi della falda in area Valliva (Aecom, set.2012 e mag.2013);

t) la presenza del Canale Diversivo Mincio ¢ stata simulata con la condizione River ma
nella relazione non vengono specificate le grandezze utilizzate; inoltre, poiché sotto al
canale & presente uno spessore di 3 metri di ciottoli di grande pezzatura e 2 tubazioni
drenanti da 150em, si ritiene che debbano essere evidenziate nel modello le interazioni
tra falda e flusso di subalveo del canale, ad esempio inserendo, ai Iati e sotto il canale,
delle celle caratterizzate da una permeabilita molto elevata;

u) anche la zona della botte sifone dove il Canale Diversivo Mincio sottopassa il Canale
Fissero Tartaro, andrebbe simulata inserendo celle ad elevata permeabilita;

v) mentre le prove Lefranc effettuate sull’aquitard presente a 20 m di profondita hanno
stimato una permeabilita variabile tra 3x10° a 1x107° m/s (pag. 7 della relazione) nel
modello numerico & stato inserito un valore di 5,8x10” m/s (pag. 29 della relazione);
tale minore permeabilita, unitamente alla geometria in salita del layer corrispondente,
contribuisce ad ampliare le aree di cattura dei pozzi barriera.

B) in merito alle attivita di monitoraggio:

1.

predisporre una rete di monitoraggio multilivello laddove non gia esistente. Pertanto
tenuto conto che gli attuali pozzi barriera si spingono fino a 20-25 m di profondita, si
ritiene che si debba prevedere il monitoraggio della acque sotterranee a valle della
barriera idraulica mediante realizzazione di alcuni piezometri rappresentativi della
porzione profonda delPacquifero principale, ossia con il tratto fenestrato alla profondita
circa di 30-40 m, al fine di verificare I’efficacia del confinamento idraulico anche in
profondita.

predisporre, un controllo automatico in continuo della barriera, in guanto allo stato
attuale le portate di ogni singolo pozzo della: barriera idraulica sono regolate
manualmente in funzione dei livelli piezometrici, delle portate dei pozzi adiacenti e degli
eventuali fermi per manutenzione (con un numero di giorni di funzionamento effettivo
pari a circa 178); :

in relazione al monitoraggio della barriera idraulica, trasmettere ad ARPA
indicativamente ogni 2 mesi, i dati ¢ le misure deij livelli su supporto informatico in
formato editabile e [’aggiornamento delle schede (editabili) relative ad ogni pozzo e
piezometro riportanti i livelli di falda, le portate di emungimento e il surnatante
recuperato;

valutare la necessita di incrementare gli interventi di prevenzione/messa in sicurezza
lungo il Diversivo Mincio che potrebbe costituire un veicolo verso Pesterno della
contaminazione;

nelle more della realizzazione degli interventi di bonifica incrementare le misure di
prevenzione/messa in sicurezza in quanto, come evidenziato da Arpa Lombardia la sola

Y

attivazione di misure di sbarramento idraulico non é sufficiente a far diminuire, in

A
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corrispondenza delle aree critiche interne allo stabilimento, la contaminazione delle
acque sotterranee.

6. continuare, in accordo con ASL e ARPA, le attivita di monitoraggio volte ad accertare
Passenza di rischi per i fruitori dell’area derivanti dalla presenza di sostanze volatili nelle
matrici ambientali; .

7. effettuare indagini integrative nelle aree dell’impianto 1,2 dicloroetano finalizzate
all’individuazione del nesso di casualita tra la contaminazione riscontrata nelle acque di
falda e quella rilevata nei suoli. Tutte le attivita devono essere svolte in contraddittorio
con ARPA Mantova;

8. trasmettere gli studi idrogeologici, effettuati nel 1999 da Dames&Moore per l’area ST20 e
per Parea Parco serbatoi, che non risultano agli atti, in cui erano gia individuate e
delimitate le aree con il surnatante;

La Conferenza di Servizi chiede:
1. a Versalis di trasmettere un aggiornamento del modello idrogeologico sulla base delle
prescrizioni di cui al punto A; .
2. di integrare la rete di monitoraggio secondo le prescrizioni di cui al punto B
3. ad ARPA di verificare D’applicazione del protocollo di monitoraggio attualmente
utilizzato da Versalis per il SIN di Laghi di Mantova e Polo Chimico nel rispetto delle
prescrizioni di cui al punto B.

Si passa quindi all’esame del documento: Piano di monitoraggio finalizzato alla valutazione del
rischio outdoor/indoor dello stabilimento Versalis Mantova trasmesso con nota prot. . 86/2014 del
11/03/2014 (prot. MATTM n. 0007619 del 12/03/2014).

L’elaborato & stato trasmesso a seguito di una richiesta della Conferenze dei Servizi decisoria del

25.07.2013 e prevede un monitoraggio dell’aria outdoor ed indoor ( ove presenti edifici) della durata

di 12 mesi al fine di cogliere le eventuali modifiche indotte dalle condizioni atmosferiche.

Una volta effettuato detto monitoraggio, i dati risultanti verranno utilizzati per ’effettuazione di una

nuova Analisi di rischio in cui verra attivato o meno il percorso di esposizione inalatorio in funzione

di tali risultanze.

In particolare per quanto concerne I’interpretazione dei dati risultanti dal Piano di Monitoraggio in

discussione verra adottata la seguente proceduta:

1) Selezione dei dati da utilizzare per le diverse elaborazioni di analisi di rischio sulla base delle 4
campagne di monitoraggio soli-gas effettuate; :

2) Calcolo del rischio e dell’indice di pericolo per ciascun punto di prelievo soil —gas;

3) Verifica dei punti critici in termini di accettabilita del rischio e dell’indice di pericolo;

4) Definizione ed aggiornamento dell’estensione delle sorgenti di contaminazione per le quali sono
attivi i percorsi di volatilizzazione alla luce delle elaborazioni effettuate ai punti precedenti;

5) Calcolo dei fattori di trasporto tenendo conto dell’attenuazione sito-specifica osservata durante le
campagne di monitoraggio soil-gas ( a tal fine per ciascun punto di prelievo soil-gas ¢€ stato
individuato un pozzo/piezometro di riferimento che sard campionato in concomitanza con
ciascuna campagna soil-gas);

6) Calcolo delle nuove CSR aggiornate alla luce delle nuove sorgenti di contaminazione individuate
dai fattori di trasporto sito-specifici calcolati.
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Sulla documentazione in esame sono stati acquisiti i pareri espressi dalla Struttura di assistenza
tecnica alla Direzione congiuntamente ad ISPRA nella riunione del 21 maggio 2014 ¢ da ARPA
Lombardia con nota prot. MATTM n. 0014536 del 27/05/2013 - Allegato F) .

L’istruttoria: _

s ha ritenuto condivisibile tale proposta finalizzata a dimensionare meglio le sorgenti secondarie
di contaminazione in relazione al loro contributo al percorso di volatilizzazione vapori e
quindi a definire correttamente il modello concettuale di distribuzione della contaminazione,
da condividere con gli Enti, prima della presentazione della revisione dell’ Analisi di rischio.

e ha ritenuto non condivisibile il Piano presentato che prevede la misura dei soil gas anche
all’interno dell’area B-+l. In quanto, in tale area, sono presenti rifiuti interrati contaminati, per
lo piti immersi in acque di impregnazione anch’esse estremamente contaminate. Le sorgenti
primarie di contaminazione, quali ad esempio i rifiuti interrati, dovrebbero infatti essere
rimossi € non rientrare nella revisione dell’Analisi di rischio, salvo il caso in cui non sia
possibile procedere tecnicamente alla rimozione dei rifiuti per problemi legati all’operativita
degli impianti; in quest’ultimo caso & necessario che la ditta proceda ad individuare e
delimitare le aree in modo preciso, descrivendo volumi, profondita e caratteristiche chimiche
dei rifiuti presenti. ‘

» ne] Piano di monitoraggio dei soil gas si prendono a riferimento le sorgenti di contaminazione
riscontrate nel suolo profondo e delimitate con 1’Analisi di rischio precedente (AECOM
2011); si precisa che tale Analisi di rischio non & stata ritenuta accettabile in quanto non
sufficientemente cautelativa, in particolare le sorgenti di contaminazione relative al suolo
profondo erano state individuate non considerando la presenza di campioni di terreno prelevati
in corrispondenza della zona di oscillazione della falda.,

e ha ritenuto che le zone individuate per l’ubicazione delle sonde siano accettabili se sono
ottemperate una serie di modifiche/integrazioni.

Arpa comunica che Versalis ha presentato ad ASL e ad Arpa il piano di monitoraggio aria-ambiente
per verificare il rispetto del TLV-TWA e che si procedera ad un incontro tecnico per concordare le
attivita. A

La Conferenza di Servizi istruttoria ritiene non condivisibile Putilizzo della misura dei soil gas
anche all’interno dell’area B+I. In quanto, in tale area, sono presenti rifiuti interrati
contaminati, per lo piu immersi in acque di impregnazione anch’esse estremamente
contaminate.

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede all’Azienda di procedere con il monitoraggio
finalizzato alla valutazione del rischio outdoor/indoor nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) all’interno di ogni sorgente di contaminazione secondaria dovrebbero essere previste
almeno 3 sonde per la misura di soil-gas ed eventuali altri campioni da posizionare al suo
esterno, tenendo in considerazione aspetti locali quali gli eventuali bersagli sensibili entro
30 m dalla sorgente secondaria, la presenza di potenziali percorsi preferenziali dei vapori
(dovuti ad esempio a variazioni litostratigrafiche e/o alla presenza di sottoservizi), ogni
altro elemento sito-specifico significativo; le ubicazioni delle sonde dovranno essere
sottoposte a preventiva valutazione degli Enti;

b) ulteriori sonde dovrebbero essere previste in zona Pipe-line (di cui almeno 1 multilivello), in

zona pozzi DIS (dove & prevista solamente 1 sonda) ed area omogenea C (zona impianti
“Fenoli” dove non & prevista alcuna sonda) e nelle vicinanze delle aree EniPower dove &
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h)

attualmente in corso la bonifica delle acque sotterrance mediante tecnologia groundwater
circulation wells per verificare eventuali possibili interferenze.

nel Piano presentato si considera uno spessore medio dei materiali di riporto inferiore a 2
m; si ritiene opportuno far presente che in zona Parco serbatoi lo spessore del riporto
potrebbe essere piu elevato (oltre 4/5 metri) in quanto tale porzione di stabilimento ¢ stata
interessata in passato da lavori di riempimento per far avanzare la scarpata morfologica. In
tale materiale di riporto si rinvengono spesso degli accumuli idrici temporanei (chiamate
anche “falde sospese”) talvolta con presenza di prodotto organico surnatante. Si ritiene
pertanto che le indagini preliminari previste dal Piano finalizzate a verificare Peffettiva
soggiacenza della falda debbano essere finalizzate anche a verificare la profondita dei
materiali di riporto, ’eventuale presenza di accumuli idrici superficiali e dunque la reale
rappresentativita delle sonde. Inoltre in tale area deve essere tenuta in considerazione la
presenza di sottoservizi, come ad esempio il collettore fognario abbandonato di strada S, le
vasche PPI e i cunicoli della rampa di carico delle ferrocisterne.

nel Piano di monitoraggio dei soil gas, come pure nell’ Analisi di rischio del 2011, vengono
ignorate le “acque di impregnazione” che sono generalmente estremamente contaminate;
non si condivide tale approccio e si ritiene necessario implementare i punti di monitoraggio
includendo anche i punti in corrispondenza dei quah sono presenti le acque di
impregnazione;

Per quanto riguarda i parametri da ricercare, si ritiene opportunc che nelle prime due
campagne di monitoraggio vengano ricercati nei gas interstiziali tutti i parametri che hanno
fatto registrare, nei terreni e¢/o nelle acque, un superamento dei rispettivi limiti previsti
dalla legge (per i terreni i limiti previsti dalla colonna B tabella 1 allegato S titolo V parte
quarta del D.Lgs.152/06 ¢ per le acque sotterranee i limiti previsti dalla tabella 2 allegato 5
titolo V parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.) e/o i limiti di riferimento ISS per le sostanze
non normate. Sulla base delle risultanze analitiche delle suddette campagne di monitoraggio
per le campagne successive sara possibile escludere quei parametri le cui concentrazioni
dovessero risultare inferiori ai limiti di rilevabilita compatibilmente al rischio accettabile.

Nel calcolo dei fattori di trasporto sito-specifici, il fattore di attenuazione fsuolo viene
determinato come rapporto fra le concentrazioni soil gas che si andranno a determinare
nell’ambito dei monitoraggi (2014-2015) e le concentrazioni riscontrate nei terreni
nell’ambito delle indagini di caratterizzazione eseguite nel 2002 e 2004; si ritiene che tale

fattore di attenuazione potrebbe quindi essere sovrastimato a causa dei possibili processi di
degradazione avvenuti negli anni;

Per ogni sonda soil gas viene individuato un sondaggio e¢/0 un piezometro di riferimento
indicando (tabella 1 del documento) la relativa matrice di riferimento; per alcune sonde
viene preso in considerazione solamente il suolo profondo e non le acque sotterranee; si
ritiene che il contributo delle acque sotterranee inquinate debba sempre essere preso in
considerazione, anche quando si é in presenza di prodotto organico surnatante.

Il Piano di monitoraggio prevede che nei “pozzi/piezometri di riferimento in cui venisse
riscontrata presenza di surnatante si procedera esclusivamente con la verifica dei rischi e degli
indici di pericolo in modalita diretta; si ritiene tale approccio condivisibile purché al

A
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termine della rimozione del prodotto libero, da effettuarsi secondo quanto previsto dal
progetto con tecnologia MPE gia approvato, si proceda con la definizione delle relative CSR
per ciascun poligono interessato dalla presenza di surnatante e con I’eventuale bonifica dei
terreni impregnati di prodotto organico residuo.

Si ritiene opportuno che il monitoraggio soil gas venga realizzato conformemente alle
seguenti indicazioni tecniche: :

e in caso di presenza di strutture edilizie & preferibile, laddove possibile, effettuare dei
campioni sotto-soletta o al disotto del vespaio/strato drenante (a profondita pari a
0,5+1 m); in alternativa & opportuno effettuare dei rilievi in prossimita delle pareti
esterne degli edifici ad una distanza di circa 1,5 m e sino ad una profondita
comparabile a quella delle fondazioni o degli eventuali piani interrati;

e nel piano & previsto 'utilizzo di sonde multi-livello con lo scopo di valutare possibili
fenomeni di biodegradazione del sottosuolo. Per campionamenti di soil gas realizzati
a diverse profonditd, si dovra procedere considerando separatamente ciascun
monitoraggio stagionale e andranno trattati distintamente i dati rilevati in

corrispondenza di ogni profondita anche al fine di valutare la distribuzione delle
sostanze volatili lungo la verticale.

Versalis dovra fornire il nominativo del laboratorio chimico a cui intende affidare
I’esecuzione delle proprie analisi; tale laboratorio, prima dell’inizio delle attivita, dovra
interfacciarsi con il laboratorio ARPA per le operazioni di intercalibrazione;

ARPA dovra effettuare prelievi ed analisi in contraddittorio su un numere di campioni pari
al almeno il 10% dei campioni totali, con oneri a carico della Ditta, secondo le tariffe
previste nel Tariffario dell’Agenzia. Sara cura della Ditta attrezzare la linea di
campionamento in doppio in corrispondenza dei punti oggetto di monitoraggio ritenuti piu
significativi in modo tale da consentire ad ARPA di poter effettuare proprie verifiche
analitiche di controllo. Xl campionamento in doppio dovra essere realizzato in modo tale da
assicurare che i campioni raccolti siano gli stessi: potrebbero a tale scopo essere utilizzate
due linee con pompe identiche.

Si chiede che almeno 30 gg prima dell’inizio delle attivita di indagine venga presentato dalla
Ditta ad ARPA un Piano operative di campionamento contenente, oltre al
cronoprogramma delle attivita, le indicazioni tecniche relative alla strumentazione che
intende utilizzare (tipologia di pompa e relativo range di portata, tipo di supporto scelto e
relative specifiche tecniche, flussimetro, sonda biogas, termometro, igrometro, PID...), alla
manutenzione e alla taratura degli strumenti utilizzati, alla modalita di esecuzione dei test
di tenuta e dei test di mantenimento del vuoto, alle modalitd di spurgo, al sistema di
campionamento, al sistema per gestire eventuali condense, alle condizioni di prelievo
previste (portata, durata di campionamento...), ai criteri di conservazione dei campioni, alle
tecniche di analisi, alle metodiche analitiche ed ai limiti di quantificazione degli analiti.

Si introduce la discussione sul terzo punto all’Ordine del Giorno:

3.

Societd Syndial: Area omogenea W - Nota Tecnica in risposta alla CdS Decisoria del
5.09.13 e alla nota Mattm prot. 4517/TRI def 11.02.14 trasmessa da Syndial con nota
prot.3 del 13/03/2014 e acquisita al MATTM al prot. 7979 del 14/03/2014;
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Si evidenzia che la nota prot. 03 del 13/03/2014 ¢ stata trasmessa da Syndial in risposta prescrizioni
formulate dalla conferenza di servizi decisoria del 05/09/2013 in merito all’area valliva e ribadite dal
MATTM con nota prot. 4514/TRI/DI dell’11/02/2014.
La nota in esame & corredata da n. 2 allegati.
Il primo allegato contiene informazioni relativa all’area W ricadente in area Valliva. In detta
documentazione 1’ Azienda precisa che ["area W:
* ha una estensione di circa 110.000 mq ed & una Ex vasca di colmata dei sedimenti dragati
dall'alveo del Mincio contenenti mercurio;
» stata denunciata come discarica esaurita da parte della societd Montedison in data 19.09.1980
ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 94 del 07.06.1980
1l secondo allegato & costituito da una tabella con informazioni sulle caratteristiche costruttive dei
piezometri in area Valliva.
Inoltre, dalla denuncia di discarica esaurita della societd Montedison in data 19.09.1980 ai sensi
dell'art. 28 della legge regionale n. 94 del 07.06.1980 si evince che la vasca n. 5 (vasca di colmata per
fanghi di dragaggio canale ex-sisma contenente fanghi ricchi di idrato di alluminio) coincide con
IParea S1;
In merito alla falda e alle richieste misure di prevenzione nella nota viene evidenziato che essa €
continuamente monitorata attraverso campagne mensili e che le eccedenze individuate nell’area
Valliva sono discontinue e circostanziate e che i pozzi Versalis sono in grado di richiamare il deflusso
della falda sia nella porzione meridionale dell’area che dai canali verso I’interno.
In ogni caso I’area ¢ interdetta all’accesso pubblico.
L’Azienda nella nota dichiara di aver concluso le indagini di caratterizzazione integrative d
nell'ottobre 2013 e che & in corso ’elaborazione dell’analisi di rischio per le aree indagate che verra
trasmessa entro maggio 2014,
La Direzione TRI vista la comunicazione della Societd Montedison in data 19.09.1980 ai sensi
dell'art. 28 della legge regionale n. 94 del 07.06.1980 che ha dichiarato [’area W e I’area S1 discarica
esaurita richiede alla societd di effettuare per tali aree un intervento di messa in sicurezza
permanente.
La Direzione TRI sulla base dell’esame della documentazione formula le seguenti osservazioni:
a) deve essere continuato il monitoraggio periodico della falda in area Valliva;
b) deve essere trasmessa quanto prima l'elaborazione dei dati ottenuti dalle indagini condotte in
contraddittorio con Arpa Mantova negli anni 2012 e 2013;
La Syndial dichiara che entro meta giugno saranno trasmessi i risultati delle indagini integrative
realizzate in area Valliva e [’analisi di rischio. In merito agli interventi di messa in sicurezza
permanente richiesti in area W ed S1 I’Azienda ritiene necessario aspettare detti risultati visto che
I’area W e I’area S1 sono ubicate all’interno del parco del Mincio e porre in essere misure di messa in
sicurezza permanente risulterebbe difficile.
Dopo approfondito esame la Conferenza di Servizi istruttoria prende atto dei documenti
trasmessi relativi all’area Valliva di proprieta Syndial di cui al presente punto all’ordine del
giorno e formula le seguenti osservazioni/prescrizioni:
a. AREA VALLIVA
Si chiede all’ Azienda
A. per 'area W e S1:
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B.

3.

vista la comunicazione della Societd Montedison in data 19.09.1980 ai sensi dell'art. 28
della legge regionale n. 94 del 07.06.1980 che ha dichiarato I’area W e I’area S1 discarica
esaurita richiede alla societa di effettuare per tali aree un intervento di messa in
sicurezza permanente;

trasmettere entro 20 giorni dalla data di notifica del presente verbale, gli atti in proprio
possesso relativi alle autorizzazioni della vasca di colmata per fanghi di dragaggio canale
ex-sisma contenente fanghi ricchi di idrato di alluminio (area S1);

specificare le volumetrie dei materiali depositati in area W ed S1;

in merito alle aree YeD

1.

al fine di escludere la presenza di fanghi di dragaggio in altre zone dell’area valliva, ad
esempio in area Y e/o D, si chiede di trasmettere una relazione di sintesi sulla base dei
dati esistenti utilizzando a tale scopo anche le informazioni desumibili dalle indagini di
caratterizzazione dei terreni eseguite sull’intera area valliva, le stratigrafie dei sondaggi
realizzati per la caratterizzazione;

La Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, chiede all’Azienda, entro 30 giorni dalla notifica
del presente verbale, di:

1.

o

inviare un documento contenente i dati di caratterizzazione delle indagini integrative
condotte nel 2012 - 2013 dell’area Valliva (Y, D, W e S1) ottemperando alle prescrizioni
della conferenza di servizi decisoria del 5/09/2013;

trasmettere l'elaborazione dei dati ottenuti da tutte le indagini di caratterizzazione
condotte (2007/2013);

continuare il monitoraggio periodico della falda in area Valliva con modalita concordate
con Arpa Mantova. In particolare si chiede di porre particolare attenzione in area S1, D
e W. Sulla base di dette risultanze sara necessario valutare se attivare specifiche misure
di prevenzione/messa in sicurezza della falda in area Valliva ad integrazione di quelle gia
in essere;

Si introduce la discussione sul quarto punto all’Ordine del Giorno

4.

Societa Enipower: Relazione di revisione del modello concettuale di contaminazione dei
terreni in zona XII e relativa variante progettuale trasmessa da Enipower con nota
prot.53 del 14/03/2014 ed acquisita dal MATTM al prot. 8385 del 20/03/2014;

In primo luogo in relazione alla bonifica dei suoli in area Enipower si fa presente che:

1.

2.

le aree III e IV sono risultate non contaminate per i suoli in base alla caratterizzazione
effettuata nel 2002 in sede locale mentre le aree XII ¢ XVI sono risultate contaminate da PCB;
la variante del Progetto di bonifica dei terreni delle aree XII e XVI, & stata ritenuta
approvabile con prescrizioni dalla Conferenza di servizi decisoria del 106/10/2011;

I’Azienda con nota prot. 081/2012 del 06/04/2012, acquisita dal MATTM al prot.
10715/TRI/DI del 13/04/2012 ha trasmesso un documento di risposta alle prescrizioni della
sopracitata conferenza di servizi decisoria, sul quale ISPRA con nota prot. 24479 del
3/10/2014 ha formulato il propr1o parere tecnico;

successivamente nell’area XII & stata riscontrata anche una contaminazione da Mercurio e la
Direzione TRI con nota prot. 6474 del 28/02/2014 ha chiesto all’Azienda di trasmettere una
idonea variante progettuale che aggiornasse il modello concettuale di distribuzione della
contaminazione presente nelle aree oggetto di Bonifica.

M
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5. il documento in esame costituisce ’ultima variante progettuale relativa al suddetto esteso iter
tecnico amministrativo relativo alla bonifica del suolo del_l’Area XIT.

Si riassumono 1 contenuti del documento di cui al presente punto all’ordine del giorno. In particolare
si evidenzia che nell’elaborato in esame, essendo |’area interessata dalla contaminazione da PCB
ubicata in punti differenti da quelli interessati da contaminazione da mercurio, le proposte di
intervento per la bonifica delle due aree sono state trattate in modo totalmente indipendente.

Per quanto riguarda la contaminazione da PCB il documento ripropone per la bonifica delle aree
interessate dalla contaminazione da PCB quanto gia riportato nell’elaborato trasmesso ad aprile 2012

(nota prot. 081/2012 del 06/04/2012) che prevedeva approfondimenti del fondo scavo ed attivita di
collaudo delle pareti e del fondo.

Con riferimento alla accertata presenza di superamenti di mercurio I’Azienda propone un approccio
basato sulla applicazione della Analisi di Rischio finalizzata al calcolo delle CSR ai sensi del Digs

152/2006 ed ipotizzando percorsi differenti a seconda del risultato ottenuto. In particolare 1’azienda
propone di: '

» realizzare due sondaggi profondi aggiuntivi per delimitare [’estensione della sorgente di
potenziale contaminazione,

o eseguire AdR con RBCA Tool Kit 2.6 per il comparto suolo profondo, attivando, sulla base di
quanto riportato precedentemente, i soli percorsi di inalazione di vapori outdoor ¢ indoor;

* nel caso in cul AdR cosl condotta restituisse rischio potenziale, ’azienda propone di
effettuare la verifica diretta del rischio utilizzando il software Risknet che consentirebbe

I’inserimento nella procedura di calcolo di valori sperimentali direttamente misurati tramite
installazione di sonde di soil gas survey.

Sulla documentazione in esame sono stati acquisiti i pareri espressi da ARPA Lombardia e da ISPRA.
Pill precisamente:
1. ISPRA (nota prot. N 22110 del 27/05/2014, (prot. MATTM n.14565 del 27/07/2014 -
Allegato D) ha osservato quanto segue:
» per quanto attiene ’area con accertata contaminazione da PCB, il documento ripropone
per la sua bonifica quanto gia riportato nell’elaborato trasmesso ad aprile 2012
prevedendo approfondimenti del fondo scavo e attivita di collaudo delle pareti e del
fondo, ed ottempera alle prescrizioni gia formulate per la bonifica delle aree interessate
da tale contaminazione.
» Si ritengono condivisibili le attivitd proposte per il collaudo delle pareti e del fondo
scavo sebbene si suggerisce che le stesse siano comunque preventivamente concordate
e condivise con I’Ente di controllo locale.
e Per quanto attiene I’area interessata dalla contaminazione da mercurio, si ritiene che la
via di trasporto dell’inquinante mediante lisciviazione in falda non possa essere esclusa
a priori e, come tale, debba essere considerata quale percorso potenzialmente attivo
nell’elaborazione dell’ AdR.
* Qualora I’elaborazione dell’AdR medesima restituisse un rischio potenziale, si ritiene
condivisibile la proposta di effettuare la verifica diretta del rischio associato
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utilizzando il software Risk-net con misure dirette di soil gas survey per la misura del
rischio associato all’inalazione di vapori.

e A queste dovranno essere aggiunti test di cessione sui campioni risultati
potenzialmente contaminati per la misura diretta della lisciviazione in falda.

e Nel contempo, dovranno anche essere formulate indicazioni circa ulteriori misure di
messa in sicurezza che si intendono adottare.

» Secondo quanto illustrato nel prospetto del cronoprogramma, le attivita descritte nel
documento in oggetto saranno portate a termine in 97 settimane,. A tale proposito, si
ritiene utile un chiarimento in merito, in quanto la durata delle attivita previste risulta
eccessivamente estesa.

2. ARPA Lombardia con nota prot. N. 0070513 del 27/05/2014 (prot. MATTM n. 0014533 del
27/05/2014 — Allegato G) ha osservato quanto segue:

Si prende atto che la contaminazione da PCB nell’area nord est della Zona XII e quella da
Mercurio rinvenuta durante gli scavi realizzati nell’ambito dei lavori indifferibili ed urgenti
per ’adeguamento della caldaia B6 siano dovute a sorgenti differenti e quindi soggette a
differenti proposte di intervento di bonifica.

Variante al Progetto di bonifica dei terreni contaminati da PCB

L’intervento proposto ¢ finalizzato al completamento delle operazioni di bonifica richieste nel
verbale della CdS decisoria del 10/10/2011, a seguito del persistere di contaminazione da PCB
nei campioni di terreno (SXI11, SXII2, SXII3) prelevati dalla porzione pitt profonda, interna
alla casseratura, dello scavo realizzato nell’ambito degli interventi previsti nella Variante al
Progetto di Bonifica approvato.

Sono previsti approfondimenti degli scavi di spessore variabile negli intorni dei sondaggi
SXII1, SXI112, SXII3 risultati contaminati.

Si ritiene che nell’ambito delle attivita di collaudo previste nel documento presentato ARPA
eseguira campioni in contraddittorio con la Ditta e successive analisi chimiche nella misura di
almeno il 10% dei campioni totali con oneri a carico della Ditta. Si ritiene che nei campioni di
terreno prelevati per il collaudo degli interventi di bonifica intrapresi dovranno essere indagati
tutti i parametri ricercati durante la fase di caratterizzazione, compreso il parametro PCB.

Contaminazione da Mercurio rinvenuta nell’ambito dei lavori di adeguamento della
caldaia B6

Nell’ambito dei lavori indifferibili ed urgenti, in corrispondenza di alcuni campioni di terreno
(pareti di dello scavo 1 realizzato presso la Struttura STR sinistro e dello scavo 2 presso la
struttura STR destro) prelevati dalla Ditta in contradditorio con ARPA nel mese di aprile 2013
presso la zona XII per I’adeguamento della caldaia B6 sono state riscontrate concentrazioni di
Mercurio superiori ai limiti di legge previsti per siti ad uso industriale dalla vigente normativa
in materia di bonifiche. In relazione alla posizione degli scavi, realizzati tra la caldaia B6 e il
camino della stessa, quindi a ridosso degli impianti, & stata ravvisata I'impossibilita tecnica di
procedere con ulteriori approfondimenti; a seguito della richiesta del MATTM (nota del
28.02.2014 prot. 0006474) della presentazione, da parte della Ditta, di una idonea variante
progettuale di aggiornamento del modello concettuale di distribuzione della contaminazione
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presente nelle aree oggetto di bonifica, la Ditta ha trasmesso il documento in oggetto in cui,
relativamente all’area in questione, ha proposto 1’elaborazione dell’Analisi di rischio sito
specifica. '

Premesso che questa Agenzia si riserva di esprime le proprie valutazioni tecniche a seguito
della presentazione di un documento tecnico di Analisi di rischio, si ritiene comunque
opportuno far presente alcune considerazioni:

a) la Ditta non ha considerato che in corrispondenza del campione P4SX prof. 3,50-3,65
prelevato dallo “scavo 1 ARPA ha rinvenuto una contaminazione da Mercurio di 5,1 mg/kg
SS;

b) per la delimitazione delle sorgenti secondarie di contaminazione la Ditta propone di
realizzare 2 nuovi sondaggi AR1 e AR2; facendo presente che per la definizione delle sorgenti
secondarie di contaminazione dovra essere utilizzato il criterio dei Poligoni di Thiessen, alla
luce di quanto indicato al punto sopra si ritiene che debba essere previsto almeno un ulteriore
sondaggio in prossimita del campione P4SX presso lo scavo 13

c) si ritiene che dai sondaggi che la Ditta intende realizzare fino alla profondita di 6m
debbano essere prelevati anche campioni nel suolo superficiale, al fine di confermare
I’esclusione della contaminazione e poter inibire i relativi percorsi;

d) si ritiene opportuno che nell’ambito delle indagini proposte vengano effettuate anche
misure sito-specifiche funzionali all’elaborazione dell’ Analisi di rischio;
e) poiché in base ai dati attualmente in possesso la Ditta intende attivare il solo percorso

di inalazione vapori da suolo profondo, sarebbe opportuno che nel calcolo del rischio relativo

al suddetto percorso si tenesse conto anche del contributo di vapori prodotti dalla falda
contaminata.

Si ricorda inoltre che ISS con nota prot. 26/02/2014-0007091 (prot. MATTM n. 0006789/TRI del
04/03/2014 — Allegato H) ha specificato che 1’identificazione di un obiettivo di bonifica pari a 5
mg/kg per il Mercurio per la specifica destinazione d’uso industriale e commerciale nei suoli

rappresenti una scelta sostenibile dal punto di vista ambientale. Cid anche sulla base di una serie di
osservazioni tra cui: B

1.

2.

3.

il mercurio potrebbe essere rimobilizzato e progressivamente creare un rischio per le falda
acquifere sottostanti; : ‘
il SIN di Laghi di Mantova e Polo Chimico si trova in un’area sensibile dal punto di vista
idrologico con il rischio di rilascio dal suolo di sostanze pericolose come il Mercurio
nell’intero bacino idrografico;

alcune analisi di ARPA avevano rilevato la presenza di mercurio anche nella colonna d’acqua
superficiale dei laghi di Mantova. ;

La Conferenza di Servizi istruttoria considerato che ’area interessata dalla conptaminazione da

PCB

& ubicata in punti differenti da quelli interessati da contaminazione da mercurio ¢ le

proposte di intervento per la bonifica delle due aree sono state trattate in modo totalmente
indipendente dall’ Azienda, formula le seguenti osservazioni.

1.

CONTAMINAZIONE DA PCB

Si prende atto che




e Velaborato progettuale trasmesso con nota prot. 53 del 14/03/2014 ripropone per la
bonifica delle aree interessate dalla contaminazione da PCB quanto gia riportato
nell’elaborato trasmesso ad aprile 2012;

o tali elaborati dimostrano che le prescrizioni della conferenza di servizi decisoria del
10/10/2011 sono state ottemperate cosi come indicato nel parere ispra dell’ottobre 2012;

dunque si ritiene che nei tempi tecnici strettamente necessari sara predisposto il decreto di
approvazione variante del Progetto di bonifica dei terreni delle aree XII e XVI ritenuto
approvabile dalla conferenza di servizi decisoria del 10/10/2011 cosi come da ultimo integrato a
condizione che

a) sia trasmesso il computo estimativo dei costi dell’intervento;

b) nell’ambito delle attivita di collaudo, ARPA eseguira campioni in contraddittorio
con la Ditta e successive analisi chimiche nella misura di almeno il 10% dei
campioni totali con oneri a carico della Ditta. -

¢) nei campioni di terreno prelevati per il collaudo degli interventi di bonifica
intrapresi dovranno essere indagati tutti i parametri ricercati durante la fase di
caratterizzazione, compreso il parametro PCB.

2. CONTAMINAZIONE DA MERCURIO <
Qi ritiene mecessario adottare come obiettivo di bonifica per il Mercurio nei terreni la
Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per la specifica destinazione d’uso
(Commerciale e Industriale), conformemente al parere dell’istituto Superiore di Sanita sopra
riportato.
La Conferenza di Servizi istruttoria in merito all’esigenza di delimitare la sorgente di potenziale
contaminazione da Mercurio, chiede ad Enipower di:

1. realizzare nei tempi tecnici strettamente necessari e con la supervisione di Arpa
Lombardia, due sondaggi di approfondimento, proposti nel documento in esame, nonché
un ulteriore sondaggio in prossimita del campione P4SX presso fo scavo 1 cosi come
richiesto da ARPA Mantova. :

2. prelevare dai sondaggi anche campioni nel suolo superficiale al fine di confermare
P’esclusione della contaminazione; 3

La Conferenza di Servizi istruttoria chiede che a seguito dell’esecuzione di detti sondaggi sia
presentato un documento progettuale definitivo che dovra:

1. contenere il nuovo modello concettuale del sito che consenta di definire D’intera
contaminazione da Mercurio presente nell’area XII;

2. una proposta di intervento per ’area contaminata da Mercurio che contenga anche una
indicazione sui costi dell’intervento. :

Inoltre, laddove sussista un impedimento tecnico all’approfondimento degli scavi realizzati tra
la caldaia B6 ed il camino della stessa, dove sono stati rinvenuti alcuni superamenti della
concentrazione massima ammissibile per il parametro mercurio si chiede:

1. di presentare un idoneo progetto di bonifica che consenta 1a rimozione del Mercurio non
necessariamente tramite scavo o altrimenti di accertare, implementando un’analisi di
rischio in modalitd diretta, ’accettabilita del rischio residuo derivante dal non

massime ammissibili (5 mg/kg) cosi come riportato nel parere ISS.

raggiungimento, per motivi oggettivi e certificati, di concentrazioni inferiori alle
%
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2. ove I’Analisi di Rischio cosi condotta mostrasse la non accettabilita del rischio, dovranno
essere eseguiti eventuali affinamenti dell’Analisi di Rischio stessa tramite monitoraggi di
soil gas survey in ogni caso accompagnati dall’indicazione delle ulteriori misure di messa
in sicurezza che si intendono adottare ad esito dell’Analisi di rischio medesima.

L’ing. D’Aprile ricorda poi che con decreto d’urgenza del 05 ottobre 2012 & stato approvato il
Progetto di bonifica delle acque di falda - Rev.2, delle aree di competenza Enipower ed i lavori sono
iniziati a maggio 2013.

Successivamente 1’ Azienda ha trasmesso al Ministero dell”’ Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare i seguenti documenti: '

a. a) Prog. Esecutivo Impianto di bonifica defla falda; b) Piano monitoraggio dei sistemi di
bonifica in corso d'opera;c) Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CdS Decisoria del
10.10.11, trasmesso da ENIPOWER ed acquisito dal MATTM al prot. 59308 del 30-dic-13;

b. Risultati del monitoraggio acque sotterranee dell' impianto TAF (Gennaio 2014) trasmessi da
ENIPOWER con nota 58 del 3/04/2014 ed acquisiti dal MATTM al prot. 9932 del
04/04/2014;

che sono relativi alle attivitd di bonifica delle acque di falda in corso sul sito. Si chiede pertanto agli
Enti locali se sono a conoscenza della documentazione sopracitata. Si chiede inoltre di trasmettere una
relazione di aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attivita.

La Conferenza di Servizi istruttoria in merito alle attivita di bonifica delle acque di falda in
area Enipower S.p.A. chiede agli Enti locali di inviare un aggiornamento sullo stato di
avanzamento delle attivita di bonifica.

Non essendoci punti su varie ed eventuali e null’altro da aggiungere la Conferenza si chiude alle
ore.16.40.
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ELENCO ALLEGATI AL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO DEL
28/05/2014

A.

B.

elenco dei partecipanti alla Conferenza di Servizi istruttoria del 28/05/2014 (Allegato A del
presente verbale);

ricostruzione di fatto della documentazione acquisita e dell’attivita istruttoria svolta in
relazione al Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico per ciascuno dei
punti all’ordine del giorno della CdS del 28/05/2014 — (Allegato B del presente verbale);

Delega ISPRA (nota prot. 22113 del 27/05/2014 prot. MATTM n. 14553 del 27/05/2014
Allegato C);

delega del Comune di Mantova (nota prot. 20616 del 27 maggio 2014 — Allegato Cbis
nota ARPA Mantova prot. MATTM 0012094 del 30/04/2014 — Allegato Cter

parere ISPRA trasmesso con nota prot. 22110 del 27/05/2014 (prot. MATTM n. 0014565 del
27/05/2014 — Allegato D)

. parere ARPA Lombardia trasmesso con nota prot. N. 0070280 del 27/05/2014 (prot. MATTM

n. 0014503 del 27/05/2014 — Allegato E);

. parere Arpa Lombardia trasmesso con nota acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 0014536 del 27/05/2013 — Allegato F;

parere ARPA Lombardia trasmesso con nota prot. N. 0070513 del 27/05/2014 (prot. MATTM
n. 0014533 del 27/05/2014 — Allegato G

nota ISS prot. 26/02/2014-0007091 (prot. MATTM n. 0006789/TRI del 04/03/2014 Allegato
H)
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