

SIN “Trieste”.

Accordo di Programma “Per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico e produttivo nell’area della Ferriera di Servola (articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006)” del 21.11.14.

Resoconto dell’incontro tecnico del 23.11.2018.

Il giorno 23 novembre 2018 alle ore 10:00, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Via Cristoforo Colombo 44, Roma si tiene la riunione, convocata con nota prot. MATTM n. 22122/STA del 7.11.2018 tra Siderurgica Triestina Srl e gli Enti competenti al fine della condivisione di aggiornamenti e la discussione di eventuali criticità relative all’attuazione delle attività di bonifica nell’ambito dell’Accordo di programma “Per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico e produttivo nell’area della Ferriera di Servola (articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006)” del 21.11.14.

Sono convocati e partecipano alla riunione rappresentanti della Divisione III Bonifiche e risanamento della Direzione Genere STA del MATTM, di ISPRA, di INAIL, del Commissario per l’attuazione dell’accordo di programma per la Ferriera di Servola, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’ARPA FVG, di INVITALIA e di Siderurgica Triestina Srl, come meglio dettagliato nel foglio presenze allegato al presente resoconto (ALLEGATO 1).

Dopo un breve saluto ed introduzione da parte dell’ing. Distaso, Dirigente della Divisione III Bonifiche e risanamento, prende la parola il dott. Rosato di Siderurgica Triestina, che aggiorna i partecipanti in merito alle indagini che erano state richieste dalla Conferenza di Servizi del 17.07.2018, finalizzate a definire la reale estensione della sorgente primaria di contaminazione riscontrata nell’intorno del Pz2. Il piano delle indagini integrative in parola è stato concordato con ARPA FVG e le medesime indagini sono state avviate.

I rappresentanti di Siderurgica Triestina richiedono ai partecipanti all’odierno tavolo informazioni circa la possibilità di ottenere un’ attestazione delle attività di Messa in sicurezza operativa sinora svolte anche ai fini dell’eventuale svincolo della fidejussione prestata. Producono una richiesta scritta che si allega al presente resoconto onde costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2).

Il rappresentante della Regione AFVG, ing. Gabrielcig, si rende disponibile a produrre un documento rispondente a quanto richiesto per iscritto dall’Azienda.

I rappresentanti di Siderurgica Triestina chiedono, infine, di poter discutere della copertura dei parchi fossile e minerali. Ricordano che la realizzazione del confinamento e copertura delle aree

parco è stata prevista dall'AdP del 21 novembre 2014 e successivamente richiamata nel decreto AIA n. 96/2016 della Regione AFVG. Tuttavia, a causa di nuovi mutati scenari industriali, l'Azienda vorrebbe rimettere in discussione la necessità di realizzare questa opera molto onerosa e non in linea con quelli che potrebbero essere gli sviluppi produttivi. L'Azienda, pertanto, richiede che tali valutazioni siano oggetto di uno specifico addendum all'AdP ex art.252 bis.

Il rappresentante della Regione A FVG, dott. Massimo Canali, richiama l'Azienda al rispetto degli impegni presi nell'ambito della Conferenza di Servizi ex art.252 bis del 17.07.2018, che prevedevano, entro il termine -già scaduto- del 20 novembre u.s, la trasmissione del documento integrativo del progetto definitivo per il confinamento e copertura del parco fossile e parco minerali in risposta alle osservazioni e alle richieste di integrazioni contenute nei pareri riportati nel verbale della medesima riunione.

I rappresentanti di Siderurgica Triestina evidenziano di aver trasmesso il 20 novembre u.s. una nota a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi (ALLEGATO 3) nella quale comunicano l'intenzione dell'Azienda di trasmettere le integrazioni richieste nella documentazione costituente il Progetto che sarà trasmesso alla Regione FVG ai fini dell'assoggettabilità alle procedure di VIA.

Visionata la nota, di cui si fa riserva di verificare l'acquisizione al protocollo del Direzione STA, i rappresentanti della Divisione III Bonifiche e risanamento e i rappresentanti della Regione concordano nel ritenere che i contenuti della richiamata nota di Siderurgica Triestina non costituiscono ottemperanza a quanto stabilito nella Conferenza di Servizi, e sollecitano l'Azienda a fornire entro il 10 dicembre p.v. elementi certi in merito alle proprie determinazioni circa la prosecuzione del procedimento amministrativo e, in caso affermativo, a trasmettere contestualmente la documentazione tecnica richiesta.

In conclusione il rappresentante di ARPA FVG, ing. Sturzi, nel confermare che le indagini integrative nell'intorno del Pz2 sono state concordate ed avviate, informa che per la metà di dicembre potrebbero essere fornite le necessarie valutazioni dei dati ottenuti al fine di avviare la fase di progettazione degli interventi. Si impegna altresì a trasmettere entro la fine dell'anno una relazione sullo stato dell'arte delle attività svolte.

Non essendovi null'altro da aggiungere la riunione termina alle ore 12,00

Allegati: 1) foglio firme partecipanti; 2) richiesta di Siderurgica Triestina manoscritta; 3) nota Siderurgica Triestina DIR/ST/049-18/VD del 20.11.2018.