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TRONCO A TORINO - SAVONA

1. PREMESSA

Il Ministero dell’Ambiente (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), considerando gli esiti
della riunione tecnica della Conferenza Unificata del 5 ottobre 2010, con decreto ministeriale prot. GAB-DEC-
2011-0000040 dell’11/3/2011 ha approvato il piano degli interventi di contenimento e abbattimento del
rumore predisposto e presentato dalla Societa Autostrada Torino - Savona S.p.A. con nota prot. 1890 del
10/06/2008 (protocollo in ingresso del Ministero dell’ Ambiente n. DSA-2008-0016332 del 13/06/2008) e
successivamente integrato con prot. n. 3124 del 10/10/2008 (protocollo in ingresso n. DSA-2008-0029463 del
17/10/2008), con le specifiche e le prescrizioni contenute nel documento di intesa e relativi allegati.

Il Piano di Risanamento Acustico (PRA) dell’ Autostrada Torino-Savona S.p.A. approvato con la relativa
graduatoria di priorita di intervento & stato sviluppato assegnando ad ogni area elementare (barriera
antirumore continua) un indice di priorita calcolato come previsto dal DMA 29/11/2000.

La Societa Autostrada Torino-Savona S.p.A., a far corso dal 1° novembre 2017, & stata incorporata per fusione
in Autostrada dei Fiori S.p.A. la quale ne é subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo, tutte le ragioni,
azioni, diritti, obblighi, impegni e passivita e pertanto, da tale data & stata estinta.

Con lettera prot. n. 108672 del 04.07.2023 pervenuta dal MASE é stato richiesto un aggiornamento del Piano
di Risanamento Acustico. La presente costituisce allegato alla nota di riscontro redatta dalla scrivente
Concessionaria {con particelareriguarderiferimento al tronco A6 Torino - Savonay.

2. STATO DI ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI TEMPI/COSTI DI ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PRA

La seguente tabella riporta lo stato di attuazione e I'aggiornamento dei tempi/costi di esecuzione, come ad
oggi prevedibili, degli interventi di realizzazione delle barriere antirumore previsti nel PRA presentato dal

gestore Autostrada dei Fiori Tronco A6 Torino - Savona.

Per ognuno degli interventi previsti dal PRA, identificati dal rispettivo Indice di Priorita, Codice Intervento e
Tipologia Intervento (Barriera acustica/Intervento diretto sul ricettore) viene riportato, oltre ai dati di
localizzazione geografica (Regione Comune e Carreggiata dell’Autostrada dei Fiori Tronco A6 interessata
dall’intervento) il relativo Stato delle opere (Realizzato, Progettato, Stralciato), la Stima Costo, gli Anni di
Attuazione, nonché i gruppi di interventi.

Per quanto attiene agli interventi nella cui colonna “Stato delle opere” & stata inserita la voce “Stralciato”, la
motivazione consiste o nella determinazione della effettiva destinazione d’uso dell'immobile da proteggere
(non residenziale) o nell’approfondimento di studi acustici quali elaborazione di stime previsionali di impatto
ante mitigazione a seguito dei quali non si riscontrano esuberi rispetto ai limiti di legge o al livello di soglia
pér concorsualita con altre sorgenti stradali o ferroviarie oppure nella verifica dei livelli di rumore a seguito
effettuazione campagna misure settimanali da cui risultano livelli equivalenti diurni e notturni inferiori ai
limiti previsti. Quando invece nella medesima colonna “Stato delle opere” & stata inserita la voce
“Progettato” e stato aggiunto anche un codice alfanumerico che identifica il numero di progetto nell’'ambito
del quale il singolo intervento ricade unitamente al livello di progettazione raggiunto (D per Definitivo ed E
per Esecutivo. Il codice identificante il numero di progetto & stato anche riportato, per completezza, nella
colonna “Gruppi di interventi”

Per quanto attiene agli importi inseriti nella colonna “Stima Costo” essi sono stati attualizzati.

Per quanto riguarda la colonna “Anni di Attuazione” si intende, per gli interventi realizzati I'anno di
ultimazione dei lavori mentre, per gli altri casi, il periodo previsto di inizio/fine lavori.
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Tabella stato di attuazione ed aggiornamento dei tempi/costi di esecuzione interventi previsti dal PRA

Autostrada dei Fiori Tronco A6 - STATO DI ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO TEMPI E COSTI DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Annl
Indice di Cadice ogla d
dice o il Tipolog! Regione Comune Carreggiata Stato delle opere Stima Costo di Gruppi di
priorita | Intervento Intervento Interventi
a d & .| Attuazione.
524 61 Barriera Acustica Liguria Altare Sud Realizzato 583.400 € 2018
422 50 Barriera Acustica Liguria Carcare Sud Realizzato 703.600 € 2018
223 20 Barriera Acustica Piemonte Niella Tanaro Nord Realizzato 700.300 € 2018
221 32 Barriera Acl.listica Piemonte Ceva Sud Stralciato
213 59 Barriera Acustica Liguria Altare Sud Realizzato 1.014.700 € 2018
204 14 Barriera Acustica Piemonte Cervere Nord Realizzato 268.300 € 2018
190 7 Barriera Acustica Piemonte Carmagnola Nord Realizzato 291900 € 2018
P A
174 29 Barriera Acustica Piemonte Ceva Sud e Aip LD 565.900 € | 20232025 | NOCETTO
Conferenza di Servizi in corso PO08
P ttat R PROGETTO
173 11 Barriera Acustica Piemonte | Caramagna Piemonte | Sud FEEMato ROOB.D 486,900 € | 2023-2025
Conferenza di Servizi in cerso PoO8
4 0
165 21 Barriera Acustica Piemonte Niella Tanaro Nord Progettato piXls:D 1.069.500 € | 2023-2025 [T ROCETT!
Conferenza di Servizi in corso P008
008.
160 28 Barrlera Acustica Piemonte Ceva Nord Fogetiaty FOCE.[ 1.185.400 € | 2025-2026 " FOCETTO
Conferenza di Servizi in corso P0O08
153 2 Barriera Acustica Piemonte Moncalieri Nord Stralciato
tt 4 PROG
140 24 Barriera Acustica Piemonte Ceva sud Bropttaio JU0ED 576.700 € | 20252026 EHIR
Conferenza di Servizi in corso Poo8
P tt A PROGETTO
139 57 Barriera Acustica Liguria Carcare sud ogettato BUARIE 1.159.700 € | 2024-2025 S
Trasmesso al MIT P028
P ! P
133 56 Barriera Acustica Liguria Carcare Sud IEEI ROAEE 1.139.600 € | 2024-2025 [FROCETTO
Trasmesso al MIT P028
P ttat 8.E PROGETTO
126 49 Barrlera Acustica Liguria Cosseria sud fogsttato 0 3.116.600 € | 2024-2025
Trasmesso al MIT P028
) ) ngettato— ] PROGETTO
124 53 Barriera Acustica Liguria Carcare Sud P043.D Conferenza di Servizi in 1,021,700 € | 2025-2027 pO43
€orso
) ! ) Prngenato. o PROGETTO
107 12 Barriera Acustica Piemonte Cavallermaggiore Sud P043.D Conferenza di Servizi in 683.900 € | 2025-2027 P43
corso
) Prngettato. ) PROGETTO
105 38 Barriera Acustica Ligurla Cairo Montenatte Nord P043.D Conferenza di Servizi in 738,700 € | 2025-2027 PO43
Corso
.D o]
103 19 Barriera Acustica Plemonte Niella Tanaro sud Rrogettatg U0 372.600 € | 2025-2026 | RoCETT
Conferenza di Servizi In corso PO08
) ] Progettato PROGETTO
98 60 Barriera Acustica Liguria Altare Sud P043.D Conferenza di Servizl in 296.500 € | 2025-2027 Giods
corso
) ] Progettato ) PROGETTO
96 23 Barriera Acustica Piemonte Lesegno Nord P043.D Conferenza di Servizi in 1.243.700 € | 2025-2027 P03
€Orso
, ot :
a2 ” Intervento diretto S Cail sud ralciato a seguito dl.
su ricettore approfondimenti acustici
. : . g Eraty " PROGETTO
76 41 Barriera Acustica Liguria Millesime Sud P043.D Conferenza di Servizi in 825.400 € | 2025-2027 PO43
corso




Conferenza di Servizi in corso
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Indi i d| Ti| I
ndieas Eodlse pelogla Reglone Comune Carregglata Stato delle opere Stima Costo di Sruepiel
priorita | Intervento Intervento 5 = interventi
H i
P ttat
) : o G PROGETTO
74 39 Barriera Acustica Liguria Savona Nord P043.D Conferenza di Servizi in 970.700 € | 2025-2027 P043
o corso
Progettato
PROGETTO
67 52 Barriera Acustica Liguria Carcare Sud P043.D Conferenza di Servizi in 711,400 € | 2025-2027 w45
= - T corso e
P ttato PO0B.D PROGETTO
64 30 Barriera Acustica Piemonte Ceva sud il 426,700 € | 2025-2026
Conferenza di Servizi in corso PO08
] ) ] ) Progettato ) BROGETTO
57 4 Barriera Acustica Piemonte Moncalieri Sud P043.D Conferenza di Servizi in 623.000 € | 2025-2027 Po43
corsa
P ttato PO43.D PROGETTO
8 6 Barriera Acustica Liguria Carcare Nord OO 771.700 € | 2025-2027
Conferenza di Servizi in corso P0O43
42 67 Interve.ntu diretto it Pvaska Nord Stralciattf a seg_uito di. )
su ricettore approfondimenti acustici
31 6 Barriera Acustica Piemonte Carmagnola Sud Progemftu P04.3.'D 423.800 € | 2025-2027 RROGETTE
Conferenza di Servizi in corso P043
P ttato PO43.D PROGETTO
29 34 Barriera Acustica Ligurla Millesimo Sud i et 1.286.500 € | 2025-2027
Conferenza di Servizi in corso PO43
" < Stralciato a seguito di
28 15 Barriera Acustica Piemonte Fossano Nord - : 2 g
approfondimenti acustici
t! 043, 0G [¢]
27 37 Barriera Acustica Ugurla Cairo Montenotte Nord Progetialo.fORID 575100 € | 2025-2027 | NOGETT
Conferenza di Servizl in corso P043
Intervento diretto Stralciato a seguito di
26 68 s Liguria Altare Sud 3 3 s
su ricettore approfondimenti acustici
P ttato PO08.D PROGETTO
24 31 Barriera Acustica Piemante Ceva Sud I08ERa 563.200 € | 2025-2026
Conferenza di Servizi In corso PO08
Progettato P043.D PROGETTO
23 48 Barriera Acusti Liguri & i Sud 485.400 € | 2025-2027
RIS ARRaRc Gals SR i Conferenza di Servizi in corso Po43
2 18 Barriera Acustica Piemonte Niella Tanaro Nord Frogetiat POJE.D: 417.900 € | 20252026 [T RO CETTO
Conferenza di Servizi in corso PO08
P ttato P043.D PROGETTO
20 16 Barriera Acustica Piemonte Fossano Nord Tagama 2 1.113.600 € | 2025-2027
Conferenza di Servizi in corso P043
Stralciato a seguito di
approfondimenti acustici e della
19 35 Barriera Acustica Liguria Plodio Nord constatazione che gli edifici sul
primo fronte sono risultati non
residenziali
Progettato P0O43.D PROGETTO
19 54 Barriera Acustica Liguria Carcare Sud agelta R 1.038.100 € | 2025-2027
Conferenza di Servizi in corso P043
4 i " Stralciato a seguito di
17 55 Barriera Acustica Liguria Carcare Sud
approfondimenti acusticl
ttato PO43.D OGETTO
16 46 Barrlera Acustica Liguria Cosseria sud Piogettatd 848,100 € | 2025.2027 | OCETT
Conferenza di Servizi in corso P0O43
Stralciat ito di
14 62 Barriera Acustica Piemonte Fossano cordo Foss: rajti ‘?a seg_m 2 -
approfondimenti acustici
Progettato PO08.D PROGETTO
13 26 Barriera Acustica Piemante Ceva Sud B B g 560.700 € | 2025-2026
Conferenza di Servizi in corso P008
P ttato P043.D PROGETTO
13 40 Barriera Acustica Liguria Roccavignale Sud RS 1.194.700 € | 2025-2027
Conferenza di Servizi in corso P043
043.D
12 44 Barriera Acustica Liguria Millesimo sud VRREEC R e 1.192.800 € | 2025-2027 | ROSETTO
Canferenza di Servizi in corso P043
043,
12 47 Barrlera Acustica Ugurla Cosseria sud Frogettato PO42.D 628,100 € | 2025-2027 | OGETTO

P043
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- Annl
Indicedi | Codice Tipologia Gruppl di
Regione Com Carreggiat: Stato delle oper: Stima Costo
prioritd | Intervento Intervento A omie cEeiat PEL® s Sy ‘ﬂ, interventi
Stralci seguito di
12 51 Barriera Acustica Liguria Carcare sud ieia Biseg
approfondimenti acustici
i ito di
11 17 Barriera Acustica Piemonte Mondovi Nord Stralcisgasegyll
approfondimenti acustici
P ttato PO43.D OGETTO
10 33 Barriera Acustica Piemonte [Sale delle Langhe, Priero|  Nord G POS 1474900 € | 2025-2027 [T ROGETT
E Conferenza di Servizi in corso P043
043.D OGETTO
9 1 Barriera Acustica Piemonte Moncalieri Nord Fragatisto PO, 970,800 € | 20252027 | ROCETT
Conferenza di Servizi In corso P043
to PO0S. OGETTO
9 10 Barriera Acustica Piemonte | CaramagnaPlemonte |  Sud HegRLEnFouLl) 1.199.000 € | 2025-2026 | '
Conferenza di Servizi in corso P0O08
to dirett iat ito di
9 65 Inter\re‘n o cIrete Piemonte Mondovi Sud, Nord SHrglch l?a seg‘u 2 .
su ricettore approfondimenti acustici
; ito di
8 g Barriera Acustica Piemonte Carmagnola Nord Stralcuatc.i aspguitodl
approfondimenti acustici
P ttato P043.D OGETTO
8 43 Barriera Acustica Liguria Millesimo Sud e L 491,600 € | 20252027 |
Conferenza di Servizi in corso P043
to P043.D QGETTO
5 3 Barriera Acustica Piemonte Moncalieri Nord EYOREidto g 641,900 € | 2025-2027 | HOCETT
Conferenza di Servizi in corso P043
Progettato P043.D ROGETTO
5 8 Barrlera Acustica Piemonte Carmagnola Nord S 879.300 € | 20252027 |
Conferenza di Servizi in corso P043
= Progettato P043.D PROGETTO
5 45 Barriera Acusti igu Mill Sud 9.800 € | 2025-2027
Ralls s Hggra el = Conferenza di Servizi in corso ) PO43
Stralciato a seguito di
4 58 Barriera Acustica Liguria Carcare Sud g I .
approfondimenti acustici
i Stralci ito di
4 & Interve_nto diretto o Famans sud raIctatc.\ a seg.ultn | .
su ricettore approfondimenti acustici
ttat
: ) o Flogeitaty PROGETTO
3 42 Barriera Acustica Liguria Millesimo Sud P043.D Conferenza di Serviziin 1.704.700 € | 2025-2027 baAs
corso
P ttato P043.D 0
2 13 Barriera Acustica Piemonte | Cervere, Fossano sud Skl 987.400 € | 2025-2027 [T HOCETT!
Canferenza di Servizi in corso P043
P ttat i
2 22 Barriera Acustica Piemonte Niella Tanaro sud gnteats Roda.0 208.200 € | 2025-2026 | TOCETTO
Conferenza di Servizi in corso poos
P ttato PO08.D OGETTO
2 25 Barriera Acustica Piemante Ceva Nord GRS 2.367.500 € | 2025-2026 |
Conferenza di Servizi in corso Poo8
ogettato PO08.D OGETTO
2 27 Barriera Acustica Piemonte Ceva Sud Prog , . 690.300 € | 2025-2026 PR
Conferenza di Servizi in corso POO8
Progettato PO43.D PROGETT:
0 5 Barriera Acustica Piemonte Villastellone Nord oESa 1.201.500 € | 2025-2027 o
Conferenza di Servizi in corso P043
Stralciat i
0 66 Intervento diretto Plainaiite bilis sud ralciato a SEg.UIICI di
su ricettore approfondimenti acustici

Per quanto riguarda gli intervalli di esecuzione degli interventi i cui lavori non sono indicati come ultimati, si
evidenzia che queste, dipendendo anche da attivita di terzi, sono state assunte ipotizzando che gli iter
amministrativi vengano espletati secondo le tempistiche di legge.

Non si @ tenuto conto di eventuali tempistiche per la revisione/integrazione dei progetti che, a seguito
dell'espletamento delle procedure amministrative di approvazione da parte di enti terzi, si potrebbero
rendere necessarie.

Imperia, 5.07.2023




